INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° 65/2019

"REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"

ADENDA ANEXO N° 1

CONTRATO N° 134/2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

AÑO 2020

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO Nº 134/2020

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de Diciembre del año 2.020, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por el Presidente del Instituto de Previsión social, **Abg. Andrés Gubetich Mojoli**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo 2.388/2019, por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Econ. Gerardo Javier Doria Carrón**, **C.I N° 1.554.051, y por** la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abog. Rodney Samuel Alcaraz Benítez con C.I. N° 2.278.111**, ambos conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17 de fecha 30 de mayo del 2.017, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y por otra, la firma **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A**, con RUC N° 800104422-6, domiciliada en la calle Pariri 1013 casi Tobatí (Asunción – Paraguay), representada por el **Sr. Luis María Gulino Canese,** con Cédula de Identidad N° 673.011 , de acuerdo a la Escritura Pública N° 26, de fecha 24 de septiembre de 2.015, pasada ante el Escribano Público Fernando Manuel Céspedes, inscripta en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, convienen a celebrar la presente Adenda del Contrato N° 134/20, suscripto en fecha 07 de julio de 2020, y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución N° 026-014/20 de fecha 07 de abril de 2020, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 65/19 **"REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda del Contrato N° 134/20 el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 046-009/20 de fecha 18 de junio de 2020, dictada por el Consejo de Administración del IPS, resuelve: **Art. 1°) Aprobar** el INFORME RECTIFICATORIO realizada en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 65/19 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS" AD REFERENDUM 2020** conforme a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.-

Art. 2°) Rectificar parcialmente la Resolución 026-014/20, de fecha 07 de abril de 2020, modificando el Lote 10, quedando de la siguiente manera.

DONDE DICE:

PRECIO TOTAL DEL LOTE 10 SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A: 235.812.296

DEBE DECIR:

PRECIO TOTAL DEL LOTE 10 SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A: 235.812.403

SEGUNDA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por una página, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

POR LA CONTRATISTA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

Abog. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

- administracion@puntal.net.
- Scchaco@scc.com.py
- licitaciones@tocsa.com.py.

silvia sosa @tgo.com.py
@enobras.com.py

Notificado 03/08/2020.

Elaborar Adendas

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 046/2020 de fecha 18 de junio de 2020

RESOLUCIÓN C.A. N° 046-009/2020

POR LA QUE SE APRUEBA EL INFORME RECTIFICATORIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS; SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO APROBADO POR EL ART. 1° DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 026-014/2020, DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2020, "POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 65/19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"; Y SE APRUEBA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LAS FIRMAS PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA, EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS Y CONSORCIO TOCSA – AGB.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1224/2020, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 15 de junio de 2020, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 475/2020, de fecha 10 de junio de 2020, de la Oficina de Coordinación, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, las solicitudes de aprobación del Informe Rectificatorio de la Comisión Evaluadora de Ofertas; de rectificación parcial del Anexo aprobado por el Art. 1° de la Resolución C.A. N° 026-014/2020, de fecha 07 de abril de 2020, "POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 65/19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 026-014/2020, de fecha 07 de abril de 2020, entre otras cosas se adjudicó a las firmas PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA, en los Lotes N° 1 y Lote N° 2; a la firma WA CONSTRUCCIONES S.A., en el Lote N° 3; a la firma CANATTA CONSTRUCTORA, en el Lote N° 4; a la firma EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS, en los Lotes N° 5, N° 6 y N° 7; a la firma CONSTRUCTORA ECO S.A., en el Lote N° 8; a la firma CONSORCIO TOCSA – AGB, en el Lote N° 9; y a la firma SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A., en el Lote N° 10, por un monto total de G. 100.000.000.000.- (Guaraníes cien mil millones), IVA Incluido;

Que, por Memorando de fecha 08 de junio de 2020, la Comisión Evaluadora, remitió a la Dirección Operativa de Contrataciones, y por su intermedio al Consejo de Administración, el Informe Rectificatorio, de fecha 08 de junio de 2020, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 65/19 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Seguros

Seccion Seguros	
Adenda Gral.	
Adenda Ampliación	
Adenda - Vigencia	
Otros	
Responsable:	Mónica Martínez PROCESAR
Providencia	
Fecha de asignación:	03/08/20

CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS", refiriendo entre otras cosas lo siguiente: "*...Procedemos a rectificar el Informe Final de Evaluación presentado en fecha 03 de abril de 2020, teniendo en cuenta que ésta Comisión Evaluadora, ha observado que los registros de los montos totales de los cuadros adjudicados en los Lotes N° 6, N° 9 y N° 10, de las firmas EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS; CONSORCIO TOCSA – AGB; SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A., respectivamente, se encuentran mal consignados específicamente en los montos totales. El Comité Evaluador realizó el presente informe a fin rectificar cuanto sigue: Punto 12. RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA, a modo de rectifiar el Informe Final del Comité Evaluador: A modo de esclarecer, en el Lote N° 1, especificamente los sub - ítems N° 7 y N° 18, adjudicado a la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA, se eliminan los subtotales, quedando invariable el monto del lote...*";

Que, en la presente Sesión, la Máxima Autoridad procedió al análisis de los antecedentes detallados precedentemente y determinó dar curso favorable a la propuesta elevada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, asimismo determinó aprobar la elaboración y suscripción de una Adenda a los Contratos suscritos con las firmas PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA, EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS y CONSORCIO TOCSA – AGB, en atención a que según las informaciones recabadas, las citadas empresas ya suscribieron sus respectivos Contratos;

Que, la autoridad administrativa que dicta una Resolución, particular o general, mantiene siempre la facultad de ampliarla, rectificarla y/o aclararla de oficio, supliendo omisiones o corrigiendo errores materiales, como en el caso planteado;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Aprobar el Informe Rectificatorio de la Comisión Evaluadora de Ofertas, realizado en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 65/19 "REPARACIONES VARIAS EN

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS", conforme a lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.----------

2°) Rectificar parcialmente el Anexo aprobado por el Art. 1° de la Resolución C.A. N° 026-014/2020, de fecha 07 de abril de 2020, "POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 65/19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS", quedando el mismo establecido, en los términos del Anexo, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración, que consta de 15 (quince) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

3°) Autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda a los Contratos suscritos con las firmas PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA, EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS y CONSORCIO TOCSA – AGB, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 65/19 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS".----------

4°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros la elaboración de las Adendas a los Contratos, suscritos con las firmas PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA, EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS y CONSORCIO TOCSA – AGB, en los términos de la presente Resolución.----------

5°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de las adendas resultantes, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

6°) Establecer que los demás puntos de la Resolución C.A. N° 026-014/2020, de fecha 07 de abril de 2020 permanecen invariables.----------

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------
SC/eb/jo.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

LOTE NRO: 1 - PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA						
CONCEPCIÓN-AMAMBAY, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.000.000.000 Máximo: 8.000.000.000, Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO UNITARIO
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
1.1		Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.231
1.2		Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza	Metros cúbicos	EVENTO	1	71.154
1.3		Poda de arboles y/o destronque y desraizado	Unidad	EVENTO	1	740.000
1.4		Vallado Perimetral	Metros cuadrados	EVENTO	1	142.308
2	72103003-001	Demoliciones varias	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
2.1		De Estructuras de H° A°				
2.1.1		De losas	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.923
2.1.2		De pilares	Metro lineal	EVENTO	1	85.385
2.1.3		De vigas y encadenados	Metro lineal	EVENTO	1	85.385
2.1.4		De zapata	Metros cúbicos	EVENTO	1	569.231
2.2		De cimiento				
2.2.1		De Piedra Bruta colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	269.090
2.3		De Mamposteria				
2.3.1		De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.3.2		De nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.840
2.3.3		De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.600
2.3.4		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.218
2.3.5		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.236
2.3.6		De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.272
2.3.7		De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.272
2.3.8		De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.056
2.3.9		De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.363
2.3.10		De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.869
2.3.11		De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.437
2.3.12		De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.280
2.3.13		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	EVENTO	1	55.500
2.3.14		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	EVENTO	1	55.500
2.3.15		De canteros	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.280
2.3.16		De murito, portes y tejido perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	80.728
2.3.17		De muralla	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.963
2.3.18		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	EVENTO	1	255.635
2.3.19		De cordon de Hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	37.000
2.4		Remocion de membrana de aislacion				
2.4.1		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000
2.4.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000
2.4.3		De techo de Chapa Zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000
2.4.4		De techo de fibrocemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000
2.4.5		De techo de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000
2.5		De Techos				
2.5.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales y lavado con cepillo - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500
2.5.2		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales y lavado con cepillo- Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500
2.5.3		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.500
2.5.4		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.500
2.5.5		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
2.5.6		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.500
2.5.7		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	148.000
2.5.8		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.500
2.5.9		De techo de chapa de zinc en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.375
2.5.10		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.500
2.5.11		De techo de policarbonato con estructura existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.500
2.5.12		De techo de vidrio armado con estructura metalica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	138.750

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2.5.13		De techo plano de H° A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	138.750
2.5.14		De vigas de apoyo	Metro lineal	EVENTO	1	111.000
2.6		De Revoques				
2.6.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.500
2.7		De Contrapisos				
2.7.1		De Cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.900
2.7.2		De Hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.363
2.8		De Pisos				
2.8.1		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.8.2		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.8.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
2.8.4		De vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.8.5		De ceramica	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.8.6		De porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.8.7		De porcelanato brillante	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.8.8		De alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.500
2.8.9		De H°A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.000
2.8.10		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.8.11		De Tejuelita	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.8.12		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500
2.8.13		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.453
2.8.14		De Alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.8.15		De parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.273
2.8.16		Rebaje de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.9		De Zocalos				
2.9.1		De baldosa calcarea	Metro lineal	EVENTO	1	29.600
2.9.2		De mosaicos graniticos	Metro lineal	EVENTO	1	29.600
2.9.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	EVENTO	1	29.600
2.9.4		De vinilico	Metro lineal	EVENTO	1	29.600
2.9.5		De ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	29.600
2.9.6		De Tejuelita	Metro lineal	EVENTO	1	29.600
2.9.7		De alisada de cemento	Metro lineal	EVENTO	1	29.600
2.9.8		De alfombra	Metro lineal	EVENTO	1	29.600
2.9.9		De parquet	Metro lineal	EVENTO	1	29.600
2.10		De Revestimientos				
2.10.1		De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.10.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.10.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.10.4		De piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.10.5		De madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.10.6		De empapelado en paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.11		De Cielo Raso				
2.11.1		De placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.11.2		De PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.11.3		De metal desplegado	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.11.4		De machimbrado de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.11.5		De metalico lineal	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.11.6		De cielo raso de vivilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.11.7		De forropacote	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.12		De Mamparas				
2.12.1		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.12.2		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.637
2.12.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.12.4		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.227
2.13		De Carpinteria Metalica				

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2.13.1		De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	25.227
2.13.2		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
2.13.3		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.750
2.13.4		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
2.13.5		De barandas y/o pasamanos	Metro lineal	EVENTO	1	74.000
2.13.6		De cenefa en mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
2.14		De Carpintería de Madera				
2.14.1		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.500
2.14.2		De marcos de madera	Metro lineal	EVENTO	1	64.750
2.15		De Cristal templado				
2.15.1		Paños fijos de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.500
2.15.2		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.500
2.15.3		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.500
2.16		De instalacion Sanitaria				
2.16.1		Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios	Unidad	EVENTO	1	62.160
2.16.2		Desmontaje de inodoro de losa	Unidad	EVENTO	1	62.160
2.16.3		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca	Unidad	EVENTO	1	62.160
2.16.4		Desmontaje de mingitorio	Unidad	EVENTO	1	62.160
2.16.5		Desmontaje de duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	57.720
2.16.6		Desmontaje de griferías completas	Unidad	EVENTO	1	86.025
2.16.7		Desmontaje de piletas de acero inoxidables	Unidad	EVENTO	1	114.885
2.16.8		Desmonte de cañerias de Fe? Galv.? de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	62.160
2.16.9		Desmonte de cañerias de Fe? Galv.? de 3" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	62.160
2.16.10		Desmonte de cañerias de Fe? Galv.? de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	57.720
2.16.11		Desmonte de cañerias de Fe? Galv.? de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	62.160
2.16.12		Desmonte de cañerias de Fe? Galv.? de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	62.160
2.16.13		Desmonte de cañerias de Fe? Galv.? de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	52.725
2.16.14		Desmonte de cañerias de Fe? Galv.? de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	52.725
2.16.15		Desmonte de cañerias de Fe? Galv.? de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	52.725
2.16.16		Desmonte de llave de paso de 4"	Unidad	EVENTO	1	287.490
2.16.17		Desmonte de llave de paso de 3"	Unidad	EVENTO	1	287.490
2.16.18		Desmonte de llave de paso de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	191.475
2.16.19		Desmonte de llave de paso de 2"	Unidad	EVENTO	1	191.475
2.16.20		Desmonte de llave de paso de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	143.745
2.16.21		Desmonte de llave de paso de 1"	Unidad	EVENTO	1	96.015
2.16.22		Desmonte de llave de paso de 3/4"	Unidad	EVENTO	1	67.155
2.16.23		Desmonte de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	67.155
2.16.24		Desmonte de canillas	Unidad	EVENTO	1	38.295
2.16.25		Desmonte de cañerias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	43.290
2.16.26		Desmonte de cañerias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.238
2.16.27		Desmonte de cañerias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	36.353
2.16.28		Desmonte de cañerias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	33.578
2.16.29		Desmonte de cañerias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	30.525
2.16.30		Desmonte de cañerias de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.860
2.16.31		Desmonte de caños de 100	Metro lineal	EVENTO	1	62.160
2.16.32		Desmonte de rejillas de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	28.860
2.16.33		Desmonte de camara septica	Unidad	EVENTO	1	527.250
2.16.34		Desmonte de cañerias de Hª Fº de desagues existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	62.160
2.16.35		Desmonte de rejillas de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	28.860
2.16.36		Desmonte de cañerias de PVC de 100 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	33.578
2.16.37		Desmonte de cañerias de PVC de 150 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	43.290
2.17		De Instalacion Electrica				
2.17.1		De tableros electricos	Unidad	EVENTO	1	439.375
2.17.2		De llaves TM monofasicos	Unidad	EVENTO	1	35.150
2.17.3		De llaves TM trifasicos	Unidad	EVENTO	1	35.150
2.17.4		De llaves y tomas	Unidad	EVENTO	1	35.150
2.17.5		De artefactos de iluminacion en general	Unidad	EVENTO	1	52.725
2.17.6		De artefactos electricos, extractores.	Unidad	EVENTO	1	87.875
2.17.7		De apliques en cielo raso y posterior sellado	Unidad	EVENTO	1	123.025

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2.17.8		De cableados	Metro lineal	EVENTO	1	1.055
2.17.9		De ventiladores de techo	Unidad	EVENTO	1	105.450
2.17.10		De Aires Acondicionados de ventana y/o split	Unidad	EVENTO	1	263.625
2.17.11		Desmonte de crucetas	Unidad	EVENTO	1	140.600
2.17.12		Desmonte de aisladores	Unidad	EVENTO	1	140.600
2.17.13		Desmonte de Portafusibles y Fusibles	Unidad	EVENTO	1	140.600
2.17.14		Desmonte de descargadores	Unidad	EVENTO	1	140.600
2.17.15		Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	17.575
2.17.16		De columnas de H°A° y/o metalica	Unidad	EVENTO	1	832.500
2.17.17		De duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	43.290
2.17.18		De termocalefones en general	Unidad	EVENTO	1	43.290
2.18		De alambrado perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	52.725
2.19		Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	EVENTO	1	148.000
3	72131601-002	Movimiento de suelo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
3.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	EVENTO	1	44.400
3.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	Metros cúbicos	EVENTO	1	122.805
3.3		Relleno de canteros	Metros cúbicos	EVENTO	1	94.465
3.4		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactacion mecanizada	Metros cúbicos	EVENTO	1	94.465
3.5		Sub-muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	414.115
3.6		Empastado y jardineria	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.500
3.7		Talud y empastado	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.692
4	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	672.938
4.2		Muro de contencion de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	UNIDAD	1	672.938
5	72131601-004	Estructuras de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
5.1		Zapata	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.098.891
5.2		Pilares	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.549.589
5.3		Vigas	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.868.206
5.4		Encadenado inferior de H° A° sobre pared de 0,15 m	Metro lineal	EVENTO	1	330.715
5.5		Encadenado inferior de H° A° sobre pared de 0,30 m	Metro lineal	EVENTO	1	501.206
5.6		Losas	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.707.881
5.7		Escaleras de H° A°	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.629.753
6	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
6.1		Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.749
6.2		De losa de H° A° con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	EVENTO	1	281.200
6.3		De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	171.547
6.4		Vertical con panderete con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	214.095
6.5		De junta de dilatacion en H°A°				
6.5.1		Para juntas verticales en estructura de hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	212.380
6.5.2		Para juntas horizontales en estructura de hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	168.350
6.6		De losa de baño en Planta Alta con emulsion asfaltica ,2 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.762
6.7		De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	222.000
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	199.667
6.9		Impermeabilizacion interna de reservorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.128
6.10		Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.000
6.11		Aislacion termica y acustica	Metros cuadrados	EVENTO	1	277.500
7	72131601-999	Colocación de dinteles	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	EVENTO	1	59.457
7.2		Dintel prefabricado de H° A°	Metro lineal	EVENTO	1	190.365
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	EVENTO	1	74.000
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	EVENTO	1	74.000
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
8.1		DE NIVELACIÓN				
8.1.1		De 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	247.593
8.1.2		De 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.227
8.2		DE ELEVACIÓN				
8.2.1		De 0.10 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.319
8.2.2		De 0.10 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.319

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

8.2.3		De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	174.004
8.2.4		De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	145.003
8.2.5		De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	183.328
8.2.6		De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.605
8.2.7		De 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	371.389
8.2.8		De 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.684
8.2.9		De ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.541
8.2.10		De 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	221.744
8.2.11		De 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	221.744
8.2.12		De 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	139.106
8.2.13		De 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	139.106
8.2.14		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.084
8.2.15		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.084
8.2.16		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.003
8.2.17		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.003
8.2.18		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	EVENTO	1	148.054
8.2.19		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.541
8.2.20		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	152.773
8.2.21		Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	Metro lineal	EVENTO	1	163.210
8.2.22		Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	Metro lineal	EVENTO	1	186.294
8.2.23		De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislacion acustica, con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	498.077
8.2.24		De placas de rocayeso vidriadas, con aislacion acustica y con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	782.692
8.2.25		Canteros de mamposteria o de piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	356.956
8.2.26.1		De ladrillo comun visto de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.456
8.2.26.2		De ladrillo comun visto de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.541
8.3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE:				
8.3.1		Tejido perimetral rumboidal de 2°, con postes de H? de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de P?B? colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	258.741
9	72131601-007	Provisión y Montaje de Techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
9.1		De techo de chapa galvanizada de zinc N?22 en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	310.800
9.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	360.750
9.3		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	305.250
9.4		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	323.750
9.5		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	425.500
9.6		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	425.500
9.7		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	425.500
9.8		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana- Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	425.500
9.9		De tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	351.500
9.10		De tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	351.500
9.11		Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	EVENTO	1	58.863
9.12		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	269.092
9.13		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	277.500
9.14		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	555.000
9.15		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	Metros cuadrados	EVENTO	1	740.000
9.16		Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	314.500
9.17		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	222.000
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
10.1		Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0 5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.701
10.2		Azotada impermeable para base de revestimientos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.701
10.3		Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.737
10.4		De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.737
10.5		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.620
10.6		De pilares de mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1	96.737

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

10.7		De pilares de Hº Aº	Metro lineal	EVENTO	1	111.620
10.8		De losas y vigas de Hº Aº	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.620
10.9		Goterones en borde de losas	Metro lineal	EVENTO	1	69.349
10.10		Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.413
10.11		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	EVENTO	1	111.620
10.12		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	EVENTO	1	946.022
10.13		De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	EVENTO	1	52.701
10.14		De aristas verticales curvas piso-pared	Metro lineal	EVENTO	1	52.701
10.15		De aristas horizontales curvas pared - pared	Metro lineal	EVENTO	1	52.701
10.16		De aristas horizontales curvas cielo raso- pared	Metro lineal	EVENTO	1	52.701
11	72102508-003	Revestidos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
11.1		De porcelanato medida segun diseño	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.726
11.2		De granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.665.000
11.3		Cantonera de aluminio	Metro lineal	EVENTO	1	226.269
11.4		De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	292.200
11.5		De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	274.139
12	72131601-009	Contrapiso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
12.1		De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.385
12.2		De nivelacion entre pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.527
12.3		De hormigon armado para sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	EVENTO	1	347.380
12.4		Carpeta para base de piso				
12.4.1		Carpeta de regularizacion para piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.742
12.4.2		Carpeta de regularizacion para piso vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.742
12.5		De hormigon pobre sobre losa Hº Aº e=0,07 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	267.215
12.6		De cascotes en losa rebajada e=0,07	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.351
13	72131601-009	Provisión y colocación de Pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
13.1		De mosaicos calcareos	Metros cuadrados	EVENTO	1	199.705
13.2		De mosaicos graniticos 30x30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	347.463
13.3		De ceramica?nacional, tejuela prensada	Metros cuadrados	EVENTO	1	157.826
13.4		De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	EVENTO	1	219.310
13.5		De alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.961
13.6		De HºAº de 10 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	327.798
13.7		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	215.022
13.8		De granito natural para umbrales con pulido,medida variable	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.635.400
13.9		Pulido de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.910
13.10		Encerado de piso de parquet a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.400
13.11		De mosaico granitico				
13.11.1		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.118.005
13.11.2		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.118.005
13.11.3		Para descanso de escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.118.005
13.11.4		De baldosas de 30 x 30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	167.049
13.11.5		De granito ranurado para exterior antideslizante,0,40 x 0,40 m para exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	355.769
13.12		De veredita tipo kas 20x20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.827
13.13		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.827
13.14		Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	EVENTO	1	346.067
13.15		De hormigon ranurado	Metros cuadrados	EVENTO	1	237.960
13.16		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.281
13.17		De goma vinilica antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.245
13.18		De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	232.867
13.19		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.385
13.20		De goma para escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.245
13.21		De parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	265.210
13.22		Piso vinilico				
13.22.1		Piso vinilico hospitalario de e: 2mm 30 x 30	Metros cuadrados	EVENTO	1	342.250

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

13.22.2		Piso vinilico quirurgico de e: 3 mm con junta soldada	Metros cuadrados	EVENTO	1	462.500
13.23		De Ceramica Esmaltada	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.410
13.24		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	329.233
13.25		De porcelanato brillante masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	329.233
13.26		Terminales para umbrales	Metro lineal	EVENTO	1	223.850
13.27		De empedrado en calles internas	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.000
13.28		De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	EVENTO	1	511.525
14	72101607-005	Zócalos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
14.1		Calcareo	Metro lineal	EVENTO	1	32.149
14.2		Granitico con pulido	Metro lineal	EVENTO	1	67.583
14.3		Calcareo sanitario	Metro lineal	EVENTO	1	32.149
14.4		Granitico sanitario	Metro lineal	EVENTO	1	67.583
14.5		Sanitario de vinilico quirurgico de 3 mm con junta soldada	Metro lineal	EVENTO	1	188.286
14.6		Granito reconstituido para escaleras	Metro lineal	EVENTO	1	67.583
14.7		Ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	26.573
14.8		Ceramica nacional	Metro lineal	EVENTO	1	26.573
14.9		Alfombrado	Metro lineal	EVENTO	1	64.038
14.10		De parquet	Metro lineal	EVENTO	1	72.933
14.11		De granito natural	Metro lineal	EVENTO	1	67.583
14.12		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	36.586
14.13		De porcelanato brillante masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	36.586
14.14		Colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	EVENTO	1	36.586
14.15		Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	EVENTO	1	62.281
15	72102601-001	Carpinteria de Madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
15.1		Provision y colocacion de marcos de chapa doblada	Metro lineal	EVENTO	1	185.000
15.2		Provision y colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.063.750
15.3		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	555.000
15.4		Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	EVENTO	1	462.500
15.5		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.850.000
15.6		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	2.270.455
15.7		Provision y colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2,10	Unidad	EVENTO	1	740.000
15.8		Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	EVENTO	1	46.250
15.9		Guarda - sillas de madera	Metro lineal	EVENTO	1	185.000
15.10		Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	555.000
15.11		Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	610.500
15.12		Provision y colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto	Unidad	EVENTO	1	1.110.000
16	73121602-007	Carpinteria Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
16.1		Ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	647.500
16.2		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.110.000
16.3		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.665.000
16.4		Provision y colocacion de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	Metro lineal	EVENTO	1	222.000
16.5		Reparacion de pasamanos de escaleras metalicas	Metro lineal	EVENTO	1	277.500
16.6		Reparacion de barandas de escaleras metalicas	Metro lineal	EVENTO	1	277.500
16.7		Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.000
16.8		Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.572.500
16.9		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	277.500
16.10		Provision y colocacion de Porton de Hierro	Metros cuadrados	EVENTO	1	740.000
16.11		Provision y colocacion de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.700.000
16.12		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido. Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	277.500
16.13		Provision y colocacion de Puerta Metalica con marco	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.480.000
16.14		Provision y colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	555.000
16.15		Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable	Metro lineal	EVENTO	1	721.500
17	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
17.1		Enduido				
17.1.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500
17.1.2		Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO ARTAZA
Secretario del Consejo de Administración

17.1.3		En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500
17.2		Al latex acrilico				
17.2.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500
17.2.2		De cielo raso e losa de Hormigon y vigas	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500
17.2.3		De paredes exteriores en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500
17.2.4		De muralla perimetral	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500
17.2.5		De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500
17.2.6		Exterior con silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	148.000
17.2.7		Exterior texturado con color en silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	222.000
17.2.8		Texturado de paredes interior / exterior con color	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.000
17.2.9		De bu?as en fachadas.	Metro lineal	EVENTO	1	74.000
17.2.10		De tejas con Impecril color ceramico	Metros cuadrados		1	148.000
17.2.11		Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.000
17.3		Al Barniz				
17.3.1		De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
17.3.2		De aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
17.3.3		De porton de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
17.3.4		De barandas de madera	Metros cuadrados		1	74.000
17.4		Al Esmalte Sintetico				
17.4.1		De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	64.750
17.4.2		De rejas ,portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
17.4.3		De paredes h=1,80 m	Metros cuadrados		1	74.000
17.4.4		De puertas metalicas y de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
17.4.5		De ventanas metalicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
17.4.6		De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.000
17.4.7		De canaleta y bajada	Metro lineal	EVENTO	1	64.750
17.4.8		De ca?erias de hierro	Metro lineal	EVENTO	1	83.250
17.4.9		De ca?erias de hierro galvanizado	Metro lineal	EVENTO	1	55.500
17.4.10		De cortinas metalicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.250
17.4.11		De cenefa metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.250
17.5		Con Silicona				
17.5.1		Tratamiento de ladrillo visto o piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000
17.6		Al Epoxi				
17.6.1		De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	149.850
17.6.2		De cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	149.850
17.6.3		Pintura polideportiva para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	EVENTO	1	55.500
17.6.4		Pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	EVENTO	1	148.000
17.6.5		Sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	EVENTO	1	277.500
17.7		Pulido y lustre				
17.7.1		De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.600
17.7.2		Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.700
18	72102508-003	Reveatimientos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
18.1		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	240.500
18.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	227.692
18.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	227.692
18.4		De guardas y listeles, tamaño y color semejante al existente	Metro lineal	EVENTO	1	256.154
18.5		De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	234.808
18.6		De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	234.808
18.7		De placa de fibrocemento de 80 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.000
18.8		De placa de fibrocemento de 120 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	241.923
18.9		De vinilico quirurgico de 3 mm con juntas soldadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	555.000
18.10		De acero inoxidable sobre mesadas segun diseño	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.009.091
19	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
19.1		Vidrios				
19.1.1		De 3 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	341.538

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO [illegible] ARTIS
Secretario del Consejo de Administración

19.1.2		De 4 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	370.000
19.1.3		De 6 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	426.923
19.1.4		De 8 mm crudo sobre pared de roca yeso incoloro	Metros cuadrados	EVENTO	1	483.846
19.2		De Paños Fijos con esmerilado:				
19.2.1		De cristal Templado de 10 mm, color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.793.500
19.2.2		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.052.500
19.2.3		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.052.500
19.2.4		De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.052.500
19.3		De Paños Fijos sin esmerilado:				
19.3.1		De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.645.500
19.3.2		De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.052.500
19.4		De espejos				
19.4.1		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	588.636
19.5		Polarizado				
19.5.1		De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	222.000
19.5.2		De laminas de ploteado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.000
19.6		De Paños para ventanas:				
19.6.1		De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.665.000
19.7		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:				
19.7.1		Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	EVENTO	1	740.000
19.7.2		Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	Unidad	EVENTO	1	740.000
20	72152605-001	Provisión y Colocación de Cielo raso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
20.1		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	333.000
20.2		De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	351.500
20.3		De placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	425.500
20.4		De Bu?as perimetrales	Metro lineal	EVENTO	1	222.000
20.5		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	166.500
20.6		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	EVENTO	1	249.750
20.7		De cielo raso de Machimbre	Metros cuadrados	EVENTO	1	305.962
21	72102602-007	Provisión y Colocación de Mamparas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
21.1		De melamina tipo eucatex ciega con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	426.923
21.2		De melamina tipo eucatex vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	569.231
21.3		Puerta placa tipo eucatex con herrajes y cerradura	Metros cuadrados	EVENTO	1	640.385
22	72102602-007	Provisión y colocación de guardacamillas de protección de pared de pvc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
22.1		Guardacamillas con pasamanos incorporados de aluminio revestidos con pvc	Metro lineal	EVENTO	1	569.231
22.2		Guardacamilla inferior de aluminio revestido de pvc	Metro lineal	EVENTO	1	569.231
22.3		Esquinero de PVC -90? 50 X50 mm H=1,80 m	Metro lineal	EVENTO	1	142.308
23	72102508-999	Mesadas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
23.1		Reparacion de mesada de hormigon revestida de azulejos	Metro lineal	EVENTO	1	284.615
23.2		Mesada de granito natural con base de mamposteria azulejada	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.778.846
23.3		Mesada de acero inoxidable con falda del mismo material	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.034.965
24	72102201-9998	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
24.2		Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica				
24.6		Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Disyuntores TM				
24.1		Provision y Montaje de iluminacion exterior				
24.1.1		De artefactos tipo AP 105 W, lampara de bajo consumo con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H7A7, segun normas ANDE	Unidad	EVENTO	1	2.925.000
24.1.2		De artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 Watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	EVENTO	1	1.455.000
24.1.3		De reflectores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	501.686
24.1.4		De reflectores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	571.986
24.1.5		De lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	188.532
24.1.6		De lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	289.189
24.1.7		De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	EVENTO	1	40.103
24.1.8		De fotocelulas con base	Unidad	EVENTO	1	143.795
24.2.1		Boca de iluminacion con su interruptor.	Unidad	EVENTO	1	212.498

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINES
Secretario del Consejo de Administración

24.2.2		Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	Unidad	EVENTO	1	230.073
24.2.3		Boca de toma corriente con su llave.	Unidad	EVENTO	1	238.061
24.2.4		Boca para ventiladores de techo con su llave.	Unidad	EVENTO	1	338.718
24.2.5		Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon).	Unidad	EVENTO	1	338.718
24.2.6		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Unidad	EVENTO	1	238.061
24.2.7		Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	EVENTO	1	238.061
24.2.8		Provision y colocacion de Tableros electricos	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.625.000
24.2.9		Instalacion de AA Split de 9.000/12.000 BTU incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	555.000
24.2.10		Instalacion de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	555.000
24.2.11		Instalacion de AA Split de 36 000/48.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	1.110.000
24.2.12		Instalacion de AA Split de 60.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	1.110.000
24.2.13		Instalacion de AA tipo Ventana de 9000 a 24000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	46.250
24.2.14		Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	EVENTO	1	16.776
24.2.15		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	EVENTO	1	4.873
24.2.16		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	EVENTO	1	7.110
24.2.17		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	EVENTO	1	11.088
24.2.18		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	10.785
24.2.19		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	14.619
24.2.20		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 4x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	19.652
24.2.21		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	EVENTO	1	30.037
24.2.22		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	41.381
24.2.23		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 50mm2	Metro lineal	EVENTO	1	55.920
24.2.24		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 70mm2	Metro lineal	EVENTO	1	77.809
24.2.25		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 95mm2	Metro lineal	EVENTO	1	104.811
24.2.26		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 150mm2	Metro lineal	EVENTO	1	177.028
24.2.27		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 185mm2	Metro lineal	EVENTO	1	213.777
24.2.28		Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	EVENTO	1	13.900
24.2.29		Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	112.959
24.2.30		Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	42.500
24.2.31		Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	11.504
24.3		Provision de Equipos de Aire Acondicionado:				
24.3.1		De 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.980.000
24.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.460.000
24.3.3		De 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	4.425.000
24.3.4		De 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	8.760.000
24.4		Provision e instalacion de electrocanal :				
24.4.1		De 10x10 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	77.490
24.4.2		De 27x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	35.629
24.4.3		De 50x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	85.159
24.4.4		De 100x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	125.901
24.5		Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios				
24.5.1		De artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	EVENTO	1	194.763
24.5.2		De artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	EVENTO	1	194.763
24.5.3		De artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	EVENTO	1	319.066
24.5.4		Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	Unidad	EVENTO	1	243.653
24.5.5		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	Unidad	EVENTO	1	196.041
24.5.6		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de adosar	Unidad	EVENTO	1	196.041
24.5.7		Provision e instalacion de tubos led de 18 W.	Unidad	EVENTO	1	194.763
24.5.8		Provision e instalacion de tubos led de 9 W.	Unidad	EVENTO	1	153.701
24.5.9		Provision e instalacion de lamparas led tipo bulbo de 9 W	Unidad	EVENTO	1	92.500
24.5.10		Reposicion de llave de ventilador	Unidad	EVENTO	1	377.064
24.5.11		Reposicion de caja de ventilador	Unidad	EVENTO	1	350.701
24.5.12		Reposicion de capacitor de ventilador	Unidad	EVENTO	1	62.311
24.5.13		Provision e instalacion de Termocalefones de 80 y/o 100 litros	Unidad	EVENTO	1	1.949.227
24.5.14		Provision y montaje de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	300.373
24.5.15		Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	Unidad	EVENTO	1	717.380
24.5.16		Provision y colocacion de extractores eolicos de 450 a 500 mm	Unidad	EVENTO	1	1.110.000
24.5.17		De panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	354.695
24.5.18		De panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	354.695
24.5.19		De panel LED de 36w, 60x60 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	484.111
24.5.20		De panel LED de 36w, 60x60 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	484.111

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO [illegible]
Secretario del Consejo de Administración

24.5.21		De panel LED de 36 w, 30x120 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	551.216
24.5.22		De panel LED de 36 w, 30x120 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	551.216
24.6.1		De disyuntor TM 1x10A	Unidad	EVENTO	1	81.165
24.6.2		De disyuntor TM 1x16A	Unidad	EVENTO	1	81.165
24.6.3		De disyuntor TM 1x20A	Unidad	EVENTO	1	90.431
24.6.4		De disyuntor TM 1x25A	Unidad	EVENTO	1	90.431
24.6.5		De disyuntor TM 1x32A	Unidad	EVENTO	1	104.491
24.6.6		De disyuntor TM 1x40A	Unidad	EVENTO	1	104.491
24.6.7		De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	EVENTO	1	4.968.932
24.6.8		De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	EVENTO	1	2.016.332
24.6.9		De disyuntor TM 3x160A	Unidad	EVENTO	1	811.645
24.6.10		De disyuntor TM 3x100A	Unidad	EVENTO	1	407.420
24.6.11		De disyuntor TM 3x63A	Unidad	EVENTO	1	407.420
24.6.12		De disyuntor TM 3x50A	Unidad	EVENTO	1	407.420
24.6.13		De disyuntor TM 3x40A	Unidad	EVENTO	1	239.020
24.6.14		De disyuntor TM 3x32A	Unidad	EVENTO	1	239.020
24.6.15		De disyuntor TM 3x25A	Unidad	EVENTO	1	215.533
24.6.16		De disyuntor TM 3x16A	Unidad	EVENTO	1	215.533
24.6.17		De disyuntor TM 3x20A	Unidad	EVENTO	1	215.533
24.6.18		De disyuntor TM 3x10A	Unidad	EVENTO	1	215.533
24.6.19		De disyuntor TM 3X2500 A	Unidad	EVENTO	1	30.525.000
24.6.20		De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	EVENTO	1	476.123
24.6.21		De contactor trifasico de 85 A	Unidad	EVENTO	1	1.259.009
25	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
25.1		Instalacion Agua Corriente				
25.1.1		Cañeria de PVC de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	576.638
25.1.2		Cañeria de PVC de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	703.093
25.1.3		Cañeria de de PVC de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	176.028
25.1.4		Cañeria de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	413.105
25.1.5		Cañeria de PVC de 1 1/4"	Metro lineal	EVENTO	1	386.650
25.1.6		Cañeria de PVC de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	266.585
25.1.7		Caño PVC de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	140.415
25.1.8		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	351.038
25.1.9		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	333.740
25.1.10		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	210.623
25.1.11		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	157.713
25.1.12		Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa.	Unidad	EVENTO	1	754.985
25.1.13		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	395.808
25.1.14		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	351.038
25.1.15		Reposicion de válvulas de canillas en general	Unidad	EVENTO	1	149.573
25.1.16		Flotador manual de 1" para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	878.103
25.1.17		Flotador manual de 1 ?" para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	974.765
25.1.18		Limpieza de tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	2.775.000
25.1.19		Aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	518.000
25.1.20		Cañeria galvanizada de 4"	Metro lineal	EVENTO	1	1.089.743
25.1.21		Alma doble galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	878.103
25.1.22		Codo galvanizado de 4"	Unidad	EVENTO	1	1.203.703
25.1.23		Tee galvanizado de 4"	Unidad	EVENTO	1	1.230.158
25.1.24		Union sencilla galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	890.313
25.1.25		Union doble galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	1.595.220
25.1.26		Cañeria galvanizada de 3"	Metro lineal	EVENTO	1	878.103
25.1.27		Alma doble galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	263.533
25.1.28		Codo galvanizado de 3"	Unidad	EVENTO	1	703.093
25.1.29		Tee galvanizado de 3"	Unidad	EVENTO	1	544.363
25.1.30		Union sencilla galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	386.650
25.1.31		Union doble galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	723.360
25.1.32		Cañeria galvanizada de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	790.598
25.1.33		Alma doble galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	246.235
25.1.34		Codo galvanizado de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	597.273
25.1.35		Tee galvanizado de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	491.453
25.1.36		Union sencilla galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	324.583
25.1.37		Union doble galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	922.873

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO [illegible]
Secretario del Consejo de Administración

25.1.38		Cañeria galvanizada de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	667.480
25.1.39		Alma doble galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	137.363
25.1.40		Codo galvanizado de 2"	Unidad	EVENTO	1	202.483
25.1.41		Tee galvanizado de 2"	Unidad	EVENTO	1	289.988
25.1.42		Union sencilla galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	137.363
25.1.43		Union doble galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	507.733
25.1.44		Cañeria galvanizada de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	570.818
25.1.45		Alma doble galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	96.663
25.1.46		Codo galvanizado de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	171.958
25.1.47		Tee galvanizado de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	224.868
25.1.48		Union sencilla galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	96.663
25.1.49		Union doble galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	342.898
25.1.50		Cañeria galvanizada de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	393.773
25.1.51		Alma doble galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	73.769
25.1.52		Codo galvanizado de 1"	Unidad	EVENTO	1	113.960
25.1.53		Tee galvanizado de 1"	Unidad	EVENTO	1	163.818
25.1.54		Union sencilla galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	73.769
25.1.55		Union doble galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	287.953
25.1.56		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	395.808
25.1.57		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	351.038
25.1.58		Llave exclusa de 1"	Unidad	EVENTO	1	692.736
25.1.59		Llave exclusa de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	1.069.376
25.1.60		Llave exclusa de 2"	Unidad	EVENTO	1	1.823.360
25.1.61		Llave exclusa de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	1.653.000
25.1.62		Llave exclusa de 3"	Unidad	EVENTO	1	1.944.000
25.1.63		Llave exclusa de 4"	Unidad	EVENTO	1	2.382.000
25.1.64		Boca siamesa completa	Unidad	EVENTO	1	4.376.000
25.1.65		Cañerias de termofusion p/ agua fria de 110 mm	Metro lineal	EVENTO	1	628.815
25.1.66		Cañerias de termofusion p/ agua fria de 90 mm	Metro lineal	EVENTO	1	536.223
25.1.67		Cañerias de termofusion p/ agua fria de 75 mm	Metro lineal	EVENTO	1	446.683
25.1.68		Cañerias de termofusion p/ agua fria de 63 mm	Metro lineal	EVENTO	1	273.708
25.1.69		Cañerias de termofusion p/ agua fria de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	210.623
25.1.70		Cañerias de termofusion p/ agua fria de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	149.573
25.1.71		Cañerias de termofusion p/ agua fria de 32 mm	Metro lineal	EVENTO	1	119.048
25.1.72		Cañerias de termofusion p/ agua fria de 25 mm	Metro lineal	EVENTO	1	94.628
25.1.73		Cañerias de termofusion p/ agua fria de 20 mm	Metro lineal	EVENTO	1	79.365
25.1.74		Cañerias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm	Metro lineal	EVENTO	1	138.380
25.1.75		Cañerias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm	Metro lineal	EVENTO	1	113.960
25.1.76		Cañerias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm	Metro lineal	EVENTO	1	101.750
25.1.77		Accesorios de cañerías de termofusion hasta 32 mm	Unidad	EVENTO	1	255.552
25.1.78		Accesorios de cañerías de termofusion hasta 63 mm	Unidad	EVENTO	1	461.824
25.1.79		Accesorios de cañerías de termofusion hasta 110 mm	Unidad	EVENTO	1	1.762.816
25.1.80		Mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120 m	Metro lineal	EVENTO	1	667.480
25.1.81		Reparacion de bombas sumergibles hasta 5 HP	Unidad	EVENTO	1	4.330.260
25.1.82		Reparacion de tablero de comando de bombas	Unidad	EVENTO	1	2.849.220
25.2		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias				
25.2.1		De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	EVENTO	1	439.560
25.2.2		De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	1.054.130
25.2.3		De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	EVENTO	1	922.873
25.2.4		De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	1.581.195
25.2.5		De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	219.780
25.2.6		De cisterna alta de PVC.	Unidad	EVENTO	1	324.583
25.2.7		De cisterna tipo mochila	Unidad	EVENTO	1	703.093
25.2.8		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	EVENTO	1	219.780
25.2.9		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	263.533
25.2.10		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	966.625
25.2.11		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	1.367.520
25.2.12		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	1.914.660
25.2.13		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	1.538.460
25.2.14		De conexion flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	EVENTO	1	96.663
25.2.15		Portarrollo de losa esmaltada	Unidad	EVENTO	1	113.960
25.2.16		Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	113.960

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

25.2.17		Toallera de losa esmaltada	Unidad	EVENTO	1	123.118
25.2.18		Percha simple de losa esmaltada	Unidad	EVENTO	1	87.505
25.2.19		Reposicion de ducha simple	Unidad	EVENTO	1	234.375
25.2.20		Canilla pico movil alto para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	667.480
25.2.21		Canilla pico movil bajo para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	614.570
25.2.22		Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	Unidad	EVENTO	1	1.141.635
25.2.23		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Unidad	EVENTO	1	219.780
25.2.24		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	Unidad	EVENTO	1	202.483
25.2.25		Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	202.483
25.2.26		Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	EVENTO	1	31.543
25.2.27		Sopapa para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	113.960
25.2.28		Sopapa para pileta de granito	Unidad	EVENTO	1	70.208
25.2.29		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	EVENTO	1	70.208
25.2.30		Griferia con codera	Unidad	EVENTO	1	1.563.898
25.2.31		Griferia pedalmatic	Unidad	EVENTO	1	2.250.000
25.2.32		Conexion flexible cromada de 0,50 m	Unidad	EVENTO	1	105.820
25.2.33		Dispenser con jabon liquido	Unidad	EVENTO	1	667.480
25.2.34		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	EVENTO	1	2.735.040
25.2.35		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	EVENTO	1	2.370.368
25.2.36		Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm.	Unidad	EVENTO	1	704.000
25.2.37		Barra de apoyo recto de acero inoxidable para duchas AISI 304 de 692 mm.	Unidad	EVENTO	1	1.082.048
25.2.38		Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	Unidad	EVENTO	1	1.641.024
25.3		Instalacion de desague cloacal y pluvial.				
25.3.1		Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada	Metro lineal	EVENTO	1	316.443
25.3.2		Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	254.375
25.3.3		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	237.078
25.3.4		Rejilla de patio gral. para desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	219.780
25.3.5		Rejilla de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	219.780
25.3.6		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	EVENTO	1	439.560
25.3.7		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	EVENTO	1	1.424.280
25.3.8		Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	804.843
25.3.9		Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	1.017.500
25.3.10		Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	1.141.635
25.3.11		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	491.453
25.3.12		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	614.570
25.3.13		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	703.093
25.3.14		Tapa de H° de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	219.780
25.3.15		Tapa de H° de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	289.988
25.3.16		Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	444.648
25.3.17		Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	289.988
25.3.18		Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	263.533
25.3.19		Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	219.780
25.3.20		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	EVENTO	1	237.078
25.3.21		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	EVENTO	1	219.780
25.3.22		Codo de 100 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	87.505
25.3.23		Codo de 100 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	96.663
25.3.24		Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	52.910
25.3.25		Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	52.910
25.3.26		Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	38.665
25.3.27		Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	38.665
25.3.28		Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	70.208
25.3.29		Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	70.208
25.3.30		Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	157.713
25.3.31		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	157.713
25.3.32		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	87.505
25.3.33		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	52.910
25.3.34		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	52.910
25.3.35		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	132.275
25.3.36		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	157.713
25.3.37		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	87.505
25.3.38		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	79.365
25.3.39		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	70.208

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINO
Secretario del Consejo de Administración

25.3.40		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	52.910
25.3.41		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	43.753
25.3.42		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	35.104
25.3.43		Sifon colgante de PVC.	Unidad	EVENTO	1	79.365
25.3.44		Sifon colgante cromado.	Unidad	EVENTO	1	113.960
25.3.45		Tapa de H? de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	491.453
25.3.46		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	703.093
25.3.47		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	790.598
25.3.48		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	1.141.635
25.3.49		Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	EVENTO	1	439.560
25.3.50		Limpieza de Camara Septica	Unidad	EVENTO	1	1.493.690
26	72153608-001	Provisión y colocación de Cortinas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
26.1		ANTISOLAR Vertical para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	284.615
26.2		ANTISOLAR Horizontal para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	297.552
26.3		Antibacteriana para sala de pacientes	Metros cuadrados	EVENTO	1	583.462
27	72153608-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
27.1		Carteleria interior, segun diseño				
27.1.1		Señales de adosar en puertas o muros	Unidad	EVENTO	1	120.962
27.1.2		Señales tipo cenefas	Unidad	EVENTO	1	518.000
27.2		Carteleria exterior, segun diseño				
27.2.1		Señales corporeas segun diseño	Unidad	EVENTO	1	503.769
27.2.2		Señales tipo totems	Unidad	EVENTO	1	1.423.077
28	72102201-002	VARIOS	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
28.1		Reacondicionamiento o Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion	Unidad	EVENTO	1	42.000.000
28.2		Provision, colocacion y montaje Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso,puerta y Equipos, para sistema de Frio				
28.2.1		Panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	569.231
28.2.2		Puerta de acero inoxidable calidad 304	Unidad	EVENTO	1	1.423.077
28.2.3		Conexion electrica interna	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.904.983
28.2.4		Resistencia siliconada	Unidad	EVENTO	1	948.804
28.2.5		Aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	299.881
28.2.6		Evaporador para 68000 BTU	Unidad	EVENTO	1	9.090.000
28.2.7		Unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	EVENTO	1	7.250.000
28.2.8		Valvula de expansion orificio 04	Unidad	EVENTO	1	1.256.059
28.2.9		Gas refrigerante R404	Unidad	EVENTO	1	498.077
28.2.10		Control digital	Unidad	EVENTO	1	700.000
28.2.11		Interruptores	Unidad	EVENTO	1	117.986
28.2.12		Caño de cobre de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	65.507
28.2.13		Caño de cobre de 3/8"	Metro lineal	EVENTO	1	46.334
28.3		Retiro de equipos en desuso	Unidad	EVENTO	1	498.077
28.4		Encargado de obra por dia	Unidad	EVENTO	1	429.200
28.5		Oficial albañil por dia	Unidad	EVENTO	1	251.600
28.6		Oficial electricista por dia	Unidad	EVENTO	1	251.600
28.7		Oficial plomero por dia	Unidad	EVENTO	1	251.600
28.8		Oficial carpintero por dia	Unidad	EVENTO	1	251.600
28.9		Ayudante por dia	Unidad	EVENTO	1	177.600
28.10		Alquiler mensual de camioneta D/C modelo 2014 para adelante	Unidad	EVENTO	1	4.200.000
		Precio Total				**393.861.236**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Donde Dice:
Precio total del LOTE 6 EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA: 365.729.150

Debe Decir:
Precio total del LOTE 6 EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA: 351.337.150

Donde Dice:
Precio total del LOTE 9 CONSORCIO TOCSA – AGB: 289.274.755

Donde Decir:
Precio total del LOTE 9 CONSORCIO TOCSA – AGB: 289.274.775

Donde Dice:
Precio total del LOTE 10 SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A: 235.812.296

Donde Decir:
Precio total del LOTE 10 SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A: 235.812.403

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

a76e90a469489b5b8f29e424dc9465a5

Sistema de Informacion de Proveedores del Estado

Constancia Nº 1627221

Conste que el Proveedor SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A., con RUC 80010422-6, ha incorporado al SIPE, en carácter de Declaración Jurada y bajo su entera responsabilidad la siguiente documentacion:

Tipo Documento	Fec. Emision	Fec. Venc.	Fec. Activacion	Estado
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	16-05-2019	16-05-2029	10-01-2020	Activo
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET)	26-02-2020	26-02-2021	27-02-2020	Activo
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL	21-08-2019		21-10-2020	Activo
005 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL	30-06-2020	30-04-2021	29-07-2020	Activo
012 - DD.JJ. ART. 40	11-12-2020	11-06-2021	14-12-2020	Activo
069 - DECLARACIÓN JURADA DE MENORES	11-12-2020	11-06-2021	14-12-2020	Activo
014 - CERTIFICADO REGISTRO GRAL. DE QUIEBRAS	21-12-2020	21-01-2021		Inactivo
013 - CERTIFICADO DE NO HALLARSE EN INTERDICCION JUDICIAL	18-12-2020	18-01-2021		Inactivo
007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	11-12-2020	11-01-2021	16-12-2020	Activo
036 - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/CONTROVERSIA	15-12-2020	14-01-2021	16-12-2020	Activo
026 - CERTIFICADO LABORAL - M.T.E.S.S.	05-11-2020	04-02-2021	06-11-2020	Activo
021 - CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA	18-09-2020	18-09-2021	22-09-2020	Activo
101 - MEDIDA CAUTELAR A LA APLICACIÓN DE LA LEY 6355/19	28-07-2020		03-09-2020	Activo
025 - DICTAMEN AUDITORIA	28-04-2020	28-04-2021	10-08-2020	Activo
093 - CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE	20-07-2020	06-07-2022	21-07-2020	Activo
009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL:	11-06-2020	11-06-2021	25-06-2020	Activo
100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA.	01-06-2020		03-06-2020	Activo
006 - PODER REPRESENTANTE	06-01-2020		24-01-2020	Activo
019 - PATENTE MUNICIPAL - COMERCIAL	17-01-2020	31-01-2021	23-01-2020	Activo
010 - DD.JJ DE NO HABER INCURRIDO EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	13-08-2008			Activo
002 - REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C.)	25-01-1994			Activo
018 - ISO	21-10-2018	15-06-2022	30-07-2019	Activo

La/s documentación/es mencionada/s, podrá/n ser invocada/s toda vez que en la Constancia del SIPE figure en estado "Activo", sustituyendo la presentación física de la misma, por lo que el proveedor puede acreditar que los documentos se encuentran en el Sistema, para su uso en cualquier proceso administrativo o de Contratación regido por la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones.

Aquellas documentaciones que figuren en el SIPE en estado "Histórico", tendrán validez, conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N°1993/18.

Se encuentra además disponible la siguiente información, la cual es proporcionada por la institución pública competente y extraída de su base de datos:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - IPS - ESTADO DE CUENTA DE PATRONAL(ES)

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Firma del Representante Legal

Sistema de Informacion de Proveedores del Estado

Constancia Nº 1627221

Estado Inscripción IPS:	SI	Fecha Alta AOP:	11-11-1996
Cantidad de Empleados:	60	Situación:	Está al Día

La información ha sido extraida de la Base de Datos del Instituto de Previsión Social (IPS), sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza; por ello la DNCP no puede garantizar que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizada. En caso de duda cotejar la información con IPS.

La presente constancia podrá ser utilizada a los efectos previstos en el Art. 9 del Decreto N° 11407, así como de la Resolución DNCP N °1993/18. La documentación incluida en el SIPE es suministrada por el proveedor, por el cual la responsabilidad de la veracidad recae en el mismo. El funcionario que requiera el uso de los documentos mencionados en la presente constancia deberá realizar el cotejo de las mismas a través del SICP.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Firma del Representante Legal

Certificado de Anotaciones Personales
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SA.-

Número Documento: 80010422-6.- **Tipo Documento:** RUC.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-1376645.-

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Nº Entrada: 10790677 **Fecha entrada:** 17/12/2020 08:50:24 **Fecha proceso:** 18/12/2020 12:28:24 **Nº Liquidación:** 29832074F

Operador: Juan Carlos Acosta.-

Solicitante: FERNANDO MANUEL CESPEDES BIGGI **Registro/Matricula:** 642

Informe de Quiebras en línea

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SA.-

Número Documento: 80010422-6.- **Tipo Documento:** RUC.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28110-37451.-

Nº Entrada: 10790681 **Fecha entrada:** 17/12/2020 08:51:01 **Fecha proceso:** 21/12/2020 09:57:34 **Nº Liquidación:** 29832135D

Operador: RENATO DAVID CUBILLA CABALLERO.-

Solicitante: FERNANDO MANUEL CESPEDES BIGGI

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Registro/Matricula: 642