# MUNICIPALIDAD DE LUQUE

**INTENDENCIA**

**RESOLUCIÓN IM N° 3493 /2021**

**POR LA QUE SE AUTORIZA LA ADENDA N°03/21 MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DEL 20% CONTRATO N°54/2021 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 CON ID N° 385874 – PROYECTO DE REVITALIZACION PLAZA CENTRAL GRAL AQUINO Y MARISCAL LOPEZ – AD REFERENDUM 2021**

Luque, 17 de Setiembre de 2021

**VISTA:** Los expedientes remitidos por la Dirección de Obras Públicas Municipales, por el que informan la necesidad de MODIFICAR Y AMPLIAR EL 20% del contrato de obra formalizado y vinculante mediante la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 CON ID N° 385874 – PROYECTO DE REVITALIZACION PLAZA CENTRAL GRAL AQUINO Y MARISCAL LOPEZ – AD REFERENDUM 2021 , visto el informe de auditoría interna y el Dictamen de Asesoría Jurídica por lo que se considera pertinente la ADENDA N°03/21 , siempre y cuando se encuentre dentro de lo establecido en la Ley 2051/03 y en su ART 62

**CONSIDERANDO:** Que dicho llamado fue adjudicado al oferente **"MES INGENIERIA S.A",** por **CONTRATO N° 54/2021,** celebrado bajo la modalidad de **LICITACION PUBLICA NACIONAL**.-

Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo – Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 2051/2003 - Art° 8, así en forma supletoria lo autoriza.-

Que, la Adenda MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DEL 20% se realizara conforme a lo previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas en consecuencia se halla plenamente ajustada a la disposición mencionada

Por tanto, atento a las disposiciones legales invocadas y en uso de sus atribuciones conferidas en la Ley 3966/10, "Orgánica Municipal" y de conformidad las disposiciones legales más arriba mencionadas. -

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LUQUE**

**R E S U E L V E:**

**Art. 1°** **REALIZAR LA ADENDA MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DEL 20% AL SIGUIENTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 CON IDN°385874 – PROYECTO DE REVITALIZACION PLAZA CENTRAL GRAL AQUINO Y MARISCAL LOPEZ AD REFERENDUM 2021,** monto a ampliarse (GS 414.981.749 (CUATROCIENTOS CATORCE MIILLONES NOVECIENTOS OCHENTA UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE GUARANIES) conforme a lo establecido en el informe de la Dirección de Obras Publicas Municipales y atento a lo establecido del contrato vinculante a este proceso administrativo y atendiendo a lo establecido en la LEY 2051/03 Y SU ART 62

**Art. 2°** **AUTORIZAR** la suscripción de una adenda modificatoria y ampliatoria del 20% al contrato celebrado a los efectos señalado en la presente.

**Art. 3°** **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a quienes corresponda, cumplir y archivar.-

LIC. DOMICIANO FIGUEREDO ORUE
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

LIC. CRISTHIAN R. BERNAL
INTENDENTE MUNICIPAL