ENMIENDA "E" – CONTRATO DGG/UEP Nº 5/2023

ENMIENDA "E" AL CONTRATO DGG/UEP Nº 5/2023, SUSCRITO EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2023, ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, Y RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de julio del año dos mil veinticinco, el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Proyecto Fortalecimiento del Sector Público de Salud**, en adelante (la "Contratante"), representado en este acto por el Señor Director General de Gabinete, **JUAN MARCELO ESTIGARRIBIA LOPEZ**, con Cédula de Identidad Civil Nº **2.209.022**, por una parte y la otra parte **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.** ruc 80009161-2, legalmente constituida y existente conforme a la legislación paraguaya, representada legalmente por Señor **Victor Javier Ritter** con **C.I.N' 1.098.001**, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes convienen en celebrar la presente Enmienda "E", sujetas a las cláusulas y condiciones que más abajo se establecen

PRIMERA: Se reemplaza el punto **QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA**

DONDE DICE

El Contratista se obliga a ejecutar y a entregar la Obra satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo conforme al Cronograma

N°	Nombre del Servicio de Salud	Fecha de Orden de inicio	Plazo para terminación de Ejecución de Obras Incluyendo Enmienda A, B y C	Plazo Solicitado para Ampliación Vía Enmienda D	Plazo Suspendido de ejecución de las Obras para reinicio	Plazo Final a partir de la Orden de Inicio incluyendo la Enmienda A, B, C y D
1	USF LAS GARZAS	1/9/2023	353 días	0 días	0 días	353 días
2	USF EL MIRADOR	1/9/2023	355 días	0 días	0 días	355 días
3	USF PAZ DEL CHACO	1/9/2023	355 días	0 días	0 días	355 días
4	USF LA VICTORIA	1/9/2023	333 días	0 días	0 días	353 días
5	USF VALLE YBATE	1/9/2023	354 días	0 días	0 días	354 días
6	USF SAN ROQUE	1/9/2023	353 días	0 días	0 días	353 días
7	USF KO´E PYAHU	6/5/2024	297 días	157 días	0 días	464 días
8	USF LA LOMITA 2	6/5/2024	297 días	157 días	0 días	464 días

El plazo será computado a partir de la fecha en que el Fiscal de Obras expida el Acta de Inicio de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión del Acta de Inicio de Obra constara en el Libro de Obras y la vigencia del Contrato es hasta el cumplimiento total de las Obligaciones por ambas partes Contratante.

DEBE DECIR

El Contratista se obliga a ejecutar y a entregar la Obra satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo conforme al Cronograma

Abg. JUAN MARCELO ESTIGARRIBIA LOPEZ
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y B.S.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC 80009161-2

N°	Nombre del Servicio de Salud	Fecha de Orden de inicio	Plazo Final a partir de la Orden de Inicio incluyendo la Enmienda A, B, C y D	Plazo Solicitado para Ampliación Vía Enmienda E	Plazo Suspendido de ejecución de las Obras para reinicio	Plazo Final a partir de la Orden de Inicio incluyendo la Enmienda A, B, C, D y E.
1	USF LAS GARZAS	1/9/2023	353 días	0 días	0 días	353 días
2	USF EL MIRADOR	1/9/2023	355 días	0 días	0 días	355 días
3	USF PAZ DEL CHACO	1/9/2023	355 días	0 días	0 días	355 días
4	USF LA VICTORIA	1/9/2023	353 días	0 días	0 días	353 días
5	USF VALLE YBATE	1/9/2023	354 días	0 días	0 días	354 días
6	USF SAN ROQUE	1/9/2023	353 días	0 días	0 días	353 días
7	USF KO´E PYAHU	6/5/2024	464 días	15 días	0 días	479 días
8	USF LA LOMITA 2	6/5/2024	464 días	0 días	0 días	464 días

El plazo será computado a partir de la fecha en que el Fiscal de Obras expida el Acta de Inicio de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión del Acta de Inicio de Obra constara en el Libro de Obras y la vigencia del Contrato es hasta el cumplimiento total de las Obligaciones por ambas partes Contratante.

SEGUNDA: Se reemplaza el punto **SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**

DONDE DICE

De acuerdo a lo evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la Obra, es de **Gs. 11.169.653.194 (Guaraníes once mil ciento sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento noventa y cuatro) IVA incluido.-**

N°	Nombre del Servicio de Salud	Monto por USF del Contrato incluyendo la Enmienda A, B y C	Resumen de Cantidades – Rubros enmendables (incremento)	Resumen de Cantidades – Rubros enmendables (decremento)	Montos Adicionales no contemplados pero necesarios solicitados en enmienda D	Monto por USF incluyendo la Enmienda A, B, C Y D
1	USF LAS GARZAS	1.379.990.785	-	-	-	1.379.990.785
2	USF EL MIRADOR	1.285.340.245	-	-	-	1.285.340.245
3	USF PAZ DEL CHACO	1.409.987.903	-	-	-	1.409.987.903
4	USF LA VICTORIA	1.380.610.242	-	-	-	1.380.610.242
5	USF VALLE YBATE	1.443.396.641	-	-	-	1.443.396.641
6	USF SAN ROQUE	1.338.495.872	-	-	-	1.338.495.872
7	USF KO´E PYAHU	1.187.279.341	-	-	324.280.875	1.511.560.216
8	USF LA LOMITA 2	1.187.279.341	-	-	232.991.949	1.420.271.290

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico y todos los demás elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la completa ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del Presente Contrato. De igual manera este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Abg. [illegible] ARIBIA COLE
Director General
Dirección General de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC: 80009161-2

Este precio ha sido detallado de acuerdo a módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la OBRA no podrá ser modificado.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho monto, a excepción de aquellos expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato

Si bien las obras se contrataran por una suma global que cubra la totalidad de las obras incluidas en el CONTRATO, el valor de USF discriminada en la Carta Oferta será utilizado para facilitar le certificación de los trabajos

El pago será de acuerdo al progreso de avance de la Obra. De acuerdo a la oferta adjudicada, el Contratista deberá presentar los certificados mensuales conforme al cronograma ajustado

DEBE DECIR

De acuerdo a lo evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la Obra, es de **Gs. 11.379.400.350 (Guaraníes once mil trescientos setenta y nueve millones cuatrocientos mil trescientos cincuenta) IVA incluido.-**

N°	Nombre del Servicio de Salud	Monto contractual Original	Monto por USF incluyendo la Enmienda A, B, C Y D	Montos Adicionales no contemplados pero necesarios solicitados en enmienda E	Monto por USF incluyendo la Enmienda A, B, C, D y E
1	USF LAS GARZAS	1.187.279.341	1.379.990.785	16.390.895	1.396.381.680
2	USF EL MIRADOR	1.187.279.341	1.285.340.245	-	1.285.340.245
3	USF PAZ DEL CHACO	1.187.279.341	1.409.987.903	13.230.000	1.423.217.903
4	USF LA VICTORIA	1.187.279.341	1.380.610.242	24.783.192	1.405.393.434
5	USF VALLE YBATE	1.187.279.341	1.443.396.641	-	1.443.396.641
6	USF SAN ROQUE	1.187.279.341	1.338.495.872	46.020.306	1.384.516.178
7	USF KO´E PYAHU	1.187.279.341	1.511.560.216	75.884.881	1.587.445.097
8	USF LA LOMITA 2	1.187.279.341	1.420.271.290	33.437.882	1.453.709.172

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico y todos los demás elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la completa ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del Presente Contrato. De igual manera este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Este precio ha sido detallado de acuerdo a módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la OBRA no podrá ser modificado.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho monto, a excepción de aquellos expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato

Si bien las obras se contrataran por una suma global que cubra la totalidad de las obras incluidas en el CONTRATO, el valor de USF discriminada en la Carta Oferta será utilizado para facilitar le certificación de los trabajos

El pago será de acuerdo al progreso de avance de la Obra. De acuerdo a la oferta adjudicada, el Contratista deberá presentar los certificados mensuales conforme al cronograma ajustado.

Abg. JUAN CARLOS ITGARRIDIA LOPEZ
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y B.S.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC: 80009161-2

TERCERA: Todas las demás disposiciones del Contrato DGG/UEP Nº 05/2023 y de la Enmienda A, B, C y D no afectadas por la presente permanecerán invariables.

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman la presente Enmienda "E", en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados en el encabezado de la presente.

	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. RUC: 80009161-2
ABOG. JUAN MARCELO ESTIGARRIBIA *Director General de Gabinete, MSP y BS* *Representante Legal de la Contratante*	***VICTOR JAVIER RITTER*** ***Ritter Construcciones S.R.L.*** *Representante Legal Contratista*