FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS	TETÃ REMBIAPO ÑA MARANDU Mitondeha — Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	CONSORCIO AVANZA CHACO — Tte. Demetrio Araujo Miño Nº 197 esq. Sacramento

LIBRO DE OBRA Nº 0000081

OBRA: OBRAS HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS. TRAMO 2 - LOTE 3 - PROGRESIVA 173+000 AL 250+000.
Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Fiscalización: COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
Contratista: CONSORCIO AVANZA CHACO

DE: Fiscalización - Contratista
PARA: Supervisor de MOPC
ASUNTO: Registro de lluvias en zona de Obra PAG 1 y PAG 2

Se deja asentado el registro de cantidad de lluvias ocurridas en zona de Obras a partir de Octubre 2023 a la fecha.

Octubre 2023:
Día 27 lluvia = 15 mm.
Día 28 Humedad.

Noviembre 2023;

Días de lluvia	Días de Humedad
Día 2 = 10 m	Día 4 y 5 = Humedad
Día 3 = 5 m.	Día 10 = Humedad
Día 9 = 2 m.	Día 15 = Humedad
Día 13 = 2 m	Día 26 = Humedad
Día 14 = 22 m	Día 28 y 29 = Humedad
Día 24 = 12 m.	
Día 25 = 10 m.	
Día 27 = 10 m.	

Diciembre 2023.

Días de lluvias

Día 3 = 20 m	Día 23 = 11 m.
Día 4 = 20 m.	Día 29 = 8 m.
Día 7 = 20 m.	Día 30 = 5 m.
Día 10 = 52 m.	Día 31 = 2 m
Día 19 = 5 m.	

ANEXO: 2 Hojas - Registro de lluvias laboratorio

Fecha: 29 / 02 / 2024

SUPERVISOR MOPC	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
	Ing. Civil Néstor Cabañas	Ing. Daniel Salomayor Superintendente de Obra