consorcio

LL-146/12-CCO-MOPC-036/15
Asunción, 13 de Noviembre de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

40214

Asunto:
Solicitud de Pago Certificado No. 9/2015 - Octubre 2015

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación al contrato de la referencia, para solicitar el pago del **Certificado Normal N° 9**, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de **Octubre de 2015.**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs 2.075.823.886** (Gs. Dos mil setenta y cinco millones, ochocientos veintitrés mil, ochocientos ochenta y seis) I.V.A. Incluido -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago Certificado N° 9
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de los Intercambiadores y Calles de Servicio del Paso a Desnivel en la Intersección de la Avenida Madame Lynch y Avenida Aviadores del Chaco
CONTRATISTA:	CHAVES CONSTRUCIONES S.A.I
MONTO:	Gs 2.075.823.886
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Local
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO:	10,84%
FECHA DE CONTRATO:	11 de Noviembre de 2014
PLAZO DE EJECUCION(Ampliado CM N° 1):	383 Días
ORDEN DE INICIO:	13 de Enero de 2015

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y las Ordenes de Modificaciones suscritos y debidamente aprobadas por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en tres copias, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Chaves Construcciones S.A.I.

Ing. Ciriaco Delgado
Residente de Obra
Consorcio CASER

Silvio M. Peña F.
Representante Legal

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES

El Dorado 256 esq. Naciones Unidas
Teléf. y Fax: (021) 227-800 (R.A.)
Asunción - Paraguay

RUC: 80001141 - 4
Timbrado No. 10900093
Inicio timbrado 23 Enero 2015
Válido hasta Enero 2016

FACTURA

001-001 Nº 000984

FECHA DE EMISIÓN: 16 de Noviembre de 2015 — CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐ X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — RUC: 80004239-5

DIRECCION: Oliva esq. Alberdi — TELEFONO:

NOTA DE REMISION Nº: — FECHA:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Pago en concepto de **CERTIFICADO Nº 8**, correspondiente al mes de OCTUBRE/2015, de la Obra: "INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO", en virtud del Contrato Nº 251/2014 firmado en fecha 11-11-2014.				
	DETALLE DE FACTURA				
	1. Monto de los trabajos del mes	2.306.470.984			
	2. Monto de la devolución de Anticipo	(230.647.098)			
	3. Saldo de la Factura	2.075.823.886			2.075.823.886
	Retención Caucional 5% (IVA Incluido)	(115.323.549)			
	SUBTOTALES				2.075.823.886
	TOTAL A PAGAR Guaraníes: Dos Mil Setenta y Cinco Millones Ochocientos Veinte y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Seis .-				2.075.823.886
	LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 188.711.262	TOTAL IVA:		188.711.262

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

Gráfica Dionisio de Dionisio Amarilla R. - Pirizal 1825
Telefax: (021) 331 392 - RUC: 488703 - 4 - Hab. Nº 1019
Talonario 50 x 3 - 751 - 1000 • I - 2015

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. Defensa Nacional N° 2530 Predios del Yacht RUC: 80001141 - 4 *e-mail:* chavesconstrucciones@chaves.com.py	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	consorcio ASER	Certificado Mensual Nº: 09 NUEVE .--- MES: OCTUBRE AÑO : 2015

OBRA:INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO

MONTO DEL CONTRATO (c/IVA): Gs. ***21.285.510.352*** ***Guaraníes: Veintiun mil doscientos ochenta y cinco millones quinientos diez mil trescientos cincuenta y dos.***	***Fecha de Firma Contrato: 11-Nov-2014*** ***Orden de Inicio: 13-Ene-2015*** ***Inicio del Plazo contractual: 13-Ene-2015*** ***Plazo contractual: 270 días***	Ejecutado en el mes	10,84%
		Programado para el mes	60,29%
		Ejecutado Acumulado	1,79%
		Programado Acumulado	100,00%
		% Ejecutado corregido por lluvia	18,81%
		% Acumulado corregido por lluvia	76,43%

C	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS		
1	ANTICIPO CON IVA		
	Monto del Anticipo		2.128.551.035
	Devolución Anticipo del mes		230.647.098
	Devolución Anticipo Anteriores		1.052.751.458
	Devolución Anticipo Acumulado		1.283.398.556
	SALDO DEL ANTICIPO		845.152.479
2	REAJUSTES CON IVA		
	Reajuste del Presente Certificado		0
	Reajustes Anteriores		0
	REAJUSTES ACUMULADOS		0
3	RETENCIONES CAUCIONALES CON IVA		
	Retenciones del Mes		115.323.549
	Retenciones Anteriores		526.375.729
	Devolución Retenciones		0
	RETENCIONES ACUMULADAS		641.699.278
4	ACOPIO DE MATERIALES		
	Acopio del Mes		0
	Acopio Acumulado del Mes Anterior		0
	Acopio Acumulado al presente Mes		0
5	RESUMEN		
	Estimación Total de Trabajos Ejecutados a la Fecha con IVA	+	12.833.985.553
	Saldo del Anticipo con IVA	+	845.152.479
	Reajustes Acumulados con IVA	+	0
	Retenciones Acumuladas con IVA	-	641.699.278
	Acopio de Materiales	+	0
	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA CON IVA		**13.037.438.754**

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

CONTRATISTA
Ing. Gustavo Gaona
Superintendente

FISCALIZACIÓN
Ing. Ciriaco Delgado
Consorcio CASER

SUPERVISION MOPC
Ing. Julio César Ramirez
Supervisor

037 (Treinta y Siete)

036 (treinta y seis)