ENMIENDA "A" – CONTRATO DGAF/UGP Nº 83/2019

ENMIENDA "A" AL CONTRATO DGAF/UGP Nº 83/2019, SUSCRITO EN FECHA 30 DE SETIEMBRE DE 2019, ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051), Y EL SEÑOR NERY PASSI RUMICH AYALA, EN EL MARCO DEL LLAMADO CP Nº 03/2019 "EJECUCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS CIVILES DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DE CONCEPCION" ID 355.836 USF HUGUA POI

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de noviembre del año dos mil veinte, el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Programa de Desarrollo Infantil Temprano (PR-L1051)**, en adelante (la "Contratante"), representado en este acto por el Señor Director General de Gabinete, **WALTER ENRIQUE INSFRAN FLORENTIN**, con Cédula de Identidad Civil Nº 2.177.163, calidad que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto del Poder Ejecutivo N° 327 de fecha 28/09/2018, y bajo autorización de la Resolución **SG N° 98/2020**, conjuntamente con el Programa de Desarrollo Infantil Temprano (PR-L1051), representado por el señor Gerente de la Unidad de Gestión de Programa, **VICTOR BERNAL LUGO** con documento de Identidad **Nº 1267.768**, por una parte y la otra parte Constructora Fenar ruc 720.953-3, legalmente constituida y existente conforme a la legislación paraguaya, representada legalmente por **NERY PASSI RUMICH AYALA** con **C.I.N º 720.953**, con domicilio en Lugano N° 1007 c/ Avda. Colon. Edificio Arapoty, 1° piso oficina 2 y.3 que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes convienen en celebrar la presente Enmienda "A" al Contrato DGAF/UGP N° 83/2019 que fuera autorizada mediante la resolución S.G. N° 596 de fecha13 del mes de noviembre de 2020, sujetas a las cláusulas y condiciones que más abajo se establecen

PRIMERA: Se reemplaza Cláusula Sexta. Monto del Contrato y Forma de Pago

DONDE DICE:
De acuerdo con el precio evaluado de la cotización el monto total para la ejecución de la OBRA, es de **Gs. 70.691.536 (Guaranies setenta millones seiscientos noventa y un mil quinientos treinta y seis)**

DEBE DECIR:
De acuerdo con el precio evaluado de la cotización el monto total para la ejecución de la OBRA, es de **Gs 237.219.123 (guaraníes doscientos treinta y siete millones doscientos diez y nueve mil ciento veintitrés).**

SEGUNDA: Se reemplaza la Cláusula Quinta. Plazo de Ejecución de la Obra

DONDE DICE:

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este Contrato en el plazo de 180 (ciento ochenta) días calendario.

La vigencia del Contrato será de 240 días a partir de la emisión de la Orden de Inicio, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los plazos administrativos y recepción de obras.

DEBE DECIR:

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este Contrato el día 16/08/2020.

La vigencia del Contrato será el dia 08/10/2020, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los plazos administrativos y recepción de obras.

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich

Abog. Walter Insfrán
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y B.S.

TERCERA: Se reemplaza la Cláusula Decima. Garantías

DONDE DICE

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente contrato con la Garantía Bancaria/Póliza, emitida por **INTERCONTINENTAL, el 17 de octubre de 2019**, con vigencia hasta el 15 de junio de 2020, a la orden de Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por Gs 7.069.154 (guaraníes siete millones sesenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro), equivalente al 10% del valor del contrato

DEBE DECIR

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente contrato con la Garantía Bancaria/Póliza emitida, a la orden de Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, equivalente al 10% del valor del contrato, con vigencia hasta el 08/10/2020.

CUARTA: Se anexa al Contrato, Planillas de Computo métricos y presupuesto de adicionales de acuerdo al Anexo A que forma parte de la presente Enmienda. "A"

QUINTA: Todas las demás disposiciones del Contrato DGAF/UGP Nº 83/2019 permanecerán invariables.

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman la presente Enmienda "A", en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados en el encabezado de la presente.

Abog. Walter Insfrán
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Firmado por _____
WALTER INSFRAN
Director General de Gabinete, MSPyBS

Firmado por _____
VICTOR BERNAL LUGO
Gerente de la Unidad de Gestión de Programa

Firmado por _____
NERY PASSI RUMICH AYALA
Constructora Fenar
Representante Legal

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.