COD. 14822024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONSTRUCCION DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO - ESC. AGRICOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)

Certificado de Trabajo Nº: 14 - Junio/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	May	B	B	12	12	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	25	H	5	5	10	21
	Jun	B	B	B	B	12	H	B	B	B	B	40	H	H	H	B	B	B	12	H	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B		4	6	10	20
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	10	12	15	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	17	35	22	H	B	6	4	10	21
	Ago	B	B	B	B	B	B	33	12	H	H	10	3	H	B	B	B	B	22	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	6	11	20
	Sep	B	B	B	8	H	B	80	H	H	H	H	12	10	H	H	B	B	B	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B		5	9	14	16
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	55	H	H	150	50	40	20	17	7	3	10	21
	Nov	20	70	100	15	H	H	H	B	35	H	H	B	40	35	H	H	H	H	H	B	B	70	20	H	H	H	27	33	H	H			11	15	26	4
	Dic	B	B	70	30	60	H	20	H	H	75	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B												5	7	12	8

ING. ESTANISLAO ADORNO ORIHUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FRANCISCO ANTONIO JIMÉNEZ FRUTOS
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO 2G

ING. FERNANDO GABRIEL CANO QUIÑONEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

179 (Ciento Setenta y N

14 (catorce)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	15	H	H	B	B	B	B	10	12	H	85	H	H	B	25	H	B	B	B	35	H	18	H	B	B	B	B	B	B	B	B	7	8	15	16
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	H	H	B	B	B			1	3	4	25
	Mar	B	B	10	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	60	H	H	B	B	70	H	H	B	B	B	B	B	B	B	35	5	5	10	21
	Abr	B	B	B	15	H	H	30	H	H	B	B	B	30	58	27	18	H	H	H	B	B	17	24	85	H	H	H	B	B	B		9	10	19	11
	May	B	90	15	H	H	H	H	H	15	H	B	B	16	H	H	20	H	15	H	H	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	7	12	19	12
	Jun	B	10	10	12	H	B	B	B	12	10	H	H	B	B	B	25	10	H	H	B	B	B	B	12	12	H	B	B	B	B		9	6	15	15
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. ESTANISLAO ADORNO ORIHUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ FRUTOS
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO 2G

ING. FERNANDO GABRIEL CANO QUIÑONEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

178 (Ciento Setenta y

15 (Quince)