Llamado MOPC Nº 121/2012 "Licitación Publica Nacional - Subasta a la Baja Electrónica para la adquisición de materiales para asfalto, Ad referéndum a la Reprogramación Presupuestaria" - Resolución Nº 2567/2012 - Contrato S.G. Ministro 597/2012 - Empresa Sauce Construcciones

Contrato SG Ministro Nº 597/2012
Empresa: Sauce Construcciones
Formula: Pr=P x IPC1/IPC0
IPC1: se toma el mes de provisión
IPC0: se toma el mes de presentación de oferta
Pr: porcentaje de reajuste
P: presente certificado

Calculo de Reajuste

Pr=P x IPC1/IPC0

IPC1 = May/2014 = 137,3 = 1,086
IPC0 Oct/2012 126,4

* El monto de reajuste de Gs. 22.353.870, corresponde al 8,6 % del valor del presente Certificado

Certificado Nº 5

MEU Nº	ítem	Lugar	Und.	Cant.	Precio Unitario	Presente Certificado	IPC1/ IPC0	Monto c/ Reajuste	Monto del Reajuste
18118/ 4	Piedra Triturada Tipo 5ta.	Planta Asfáltica Móvil - Lote 10	tn.	1449,05	92.000	133.312.600			
	Piedra Triturada Tipo 6ta.	Planta Asfáltica Móvil - Lote 10	tn.	1275,75	90.000	114.817.500			
	Arena Lavada	Planta Asfáltica Móvil - Lote 9	tn.	198,02	59.583	11.798.626			
						259.928.726	**1,086**	**282.282.596**	**22.353.870**

Pr=P x IPC1/IPC0

IPC1 = Abr/2014 = 136,9 = 1,083
IPC0 Oct/2012 126,4

* El monto de reajuste de Gs. 7.214.812 corresponde al 8,3 % del valor del presente Certificado

Certificado Nº 6

MEU Nº	ítem	Lugar	Und.	Cant.	Precio Unitario	Presente Certificado	IPC1/ IPC0	Monto c/ Reajuste	Monto del Reajuste
20094/ 2014	Piedra Triturada Tipo 5ta.	Planta Asfáltica Movil - Lote 10	tn.	50,77	92.000	4.670.840			
	Piedra Triturada Tipo 6ta.	Planta Asfáltica Movil - Lote 11	tn.	913,94	90.000	82.254.600			
						86.925.440	**1,083**	**94.140.252**	**7.214.812**

Pr=P x IPC1/IPC0

IPC1 = May/2014 = 137,3 = 1,086
IPC0 Oct/2012 126,4

* El monto de reajuste de Gs. 9.776.499., corresponde al 8,6 % del valor del presente Certificado

Certificado Nº 7

MEU Nº	ítem	Lugar	Und.	Cant.	Precio Unitario	Presente Certificado	IPC1/ IPC0	Monto c/ Reajuste	Monto del Reajuste
23895/ 2014	Piedra Triturada Tipo 5ta.	Planta Asfáltica Móvil - Lote 10	tn.	449,71	92.000	41.373.320			
	Piedra Triturada Tipo 6ta.	Planta Asfáltica Móvil - Lote 10	tn.	803,41	90.000	72.306.900			
						113.680.220	**1,086**	**123.456.719**	**9.776.499**

Pr=P x IPC1/IPC0

IPC1 = Ene/2015 = 139,3 = 1,102
IPC0 Oct/2012 126,4

* El monto de reajuste de Gs. 28.711.622., corresponde al 10,2 % del valor del presente Certificado

Certificado Nº 14

MEU Nº	ítem	Lugar	Und.	Cant.	Precio Unitario	Presente Certificado	IPC1/ IPC0	Monto c/ Reajuste	Monto del Reajuste
12154/ 2015	Piedra Triturada Tipo 5ta.	Planta Asfáltica Concepción - Lote 16	tn.	164,75	135.600	22.340.100			
	Piedra Triturada Tipo 6ta.	Planta Asfáltica Concepción - Lote 17	tn.	48,04	110.000	5.284.400			
	Arena Lavada	Planta Asfáltica Cerro Verde - Lote 15	tn.	2115,00	23.666	50.053.590			
	Piedra Triturada Tipo 5ta.	Planta Asfáltica Movil - Lote 10	tn.	878,30	92.000	80.803.600			
	Piedra Triturada Tipo 6ta.	Planta Asfáltica Movil - Lote 10	tn.	1366,72	90.000	123.004.800			
						281.486.490	**1,102**	**310.198.112**	**28.711.622**

Pr=P x IPC1/IPC0

IPC1 = Mar/2015 = 139,9 = 1,107
IPC0 Oct/2012 126,4

* El monto de reajuste de Gs. 13.535.911., corresponde al 10,7 % del valor del presente Certificado

Certificado Nº 15

MEU Nº	ítem	Lugar	Und.	Cant.	Precio Unitario	Presente Certificado	IPC1/ IPC0	Monto c/ Reajuste	Monto del Reajuste
18804/ 2015	Piedra Triturada Tipo 5ta.	Planta Asfáltica Movil - Lote 10	tn.	570,52	92.000	52.487.840			
	Piedra Triturada Tipo 6ta.	Planta Asfáltica Movil - Lote 10		822,40	90.000	74.016.000			
						126.503.840	**1,107**	**140.039.751**	**13.535.911**

Pr=P x IPC1/IPC0

IPC1 = Abr/2015 = 139,7 = 1,105
IPC0 Oct/2012 126,4

* El monto de reajuste de Gs. 9.904.148., corresponde al 10,05 % del valor del presente Certificado

Certificado Nº 16

MEU Nº	ítem	Lugar	Und.	Cant.	Precio Unitario	Presente Certificado	IPC1/ IPC0	Monto c/ Reajuste	Monto del Reajuste
20775/ 2015	Piedra Triturada Tipo 5ta.	Planta Asfáltica Movil La Paz - Lote 10	tn.	569,16	92.000	52.362.720			
	Piedra Triturada Tipo 6ta.	Planta Asfáltica Movil La Paz - Lote 10	tn.	466,25	90.000	41.962.500			
						94.325.220	**1,105**	**104.229.368**	**9.904.148**

Pr=P x IPC1/IPC0

IPC1 = May/2015 = 141,8 = 1,122
IPC0 Oct/2012 126,4

* El monto de reajuste de Gs. 9.904.148., corresponde al 12,20 % del valor del presente Certificado

Certificado Nº 17

MEU Nº	ítem	Lugar	Und.	Cant.	Precio Unitario	Presente Certificado	IPC1/ IPC0	Monto c/ Reajuste	Monto del Reajuste
25749/ 2015	Piedra Triturada Tipo 5ta.	Planta Asfáltica Movil La Paz - Lote 10	tn.	611,82	92.000	56.287.440			
	Piedra Triturada Tipo 6ta.	Planta Asfáltica Movil La Paz - Lote 10	tn.	601,32	90.000	54.118.800			
						110.406.240	**1,122**	**123.875.801**	**13.469.561**