ANEXO I

PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LOS TRIGALES S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Llamado MOPC Nº.: 24/2019

Obra: LLAMADO MOPC Nº 24/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 1RA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 363540

Lote 1 – Pavimentación Asfáltica del tramo Pirayu – Paraguarí (Long. 17,45 km)

Item Nº	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) GUARANIES	CANTIDAD		Diferencia Aumento / Disminucion	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)		
					ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1		ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	m2	191.388	1.947,75	13.902,12	11.954,37	372.775.977	2.660.698.547	
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	m3	290.883	162,31	162,31	0,00	47.213.220	47.213.220	
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	m2	10.012	29.000,00	29.000,00	0,00	290.348.000	290.348.000	
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	m3	160.162	9.280,00	9.280,00	0,00	1.486.303.360	1.486.303.360	
5	72131701-004	Riego de Imprimación	lt	8.939	45.240,00	45.240,00	0,00	404.400.360	404.400.360	
6	72131701-004	Riego de Liga	lt	5.716	115.480,00	138.776,00	23.296,00	660.083.680	793.243.616	
7	72131701-004	Regularización con CºAº	tn	335.244	6.492,50	7.692,50	1.200,00	2.176.571.670	2.578.864.470	
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	m3	932.829	9.531,00	10.971,00	1.440,00	8.890.793.199	10.234.066.959	
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	un	55.213.423	2,00	2,00	0,00	110.426.846	110.426.846	
10	72131701-001	Señalización Horizontal	m2	90.631	6.498,00	6.498,00	0,00	588.920.238	588.920.238	
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	un	21.131	6.980,00	6.980,00	0,00	147.494.380	147.494.380	
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	un	80.557	349,00	349,00	0,00	28.114.393	28.114.393	
13	72131701-001	Señalización Vertical	m2	1.497.489	76,50	76,50	0,00	114.557.909	114.557.909	
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	ml	554.062	60,00	60,00	0,00	33.243.720	33.243.720	
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	m3	1.954.894	25,00	-	-25,00	48.872.350	-	
16	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m	ml	1.744.109	50,00	-	-50,00	87.205.450	-	
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	m3	789.241	220,50	-	-220,50	174.027.641	-	
18	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	ml	17.008	400,00	400,00	0,00	6.803.200	6.803.200	
19	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	m2	6.851	5.800,00	-	-5.800,00	39.735.800	-	
20	72141204-001	Dársenas de pesaje	un	238.059.131	1,00	-	-1,00	238.059.131	-	
21	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	45.408.459	12,00	8,00	-4,00	544.901.508	363.267.672	
22	72131701-004	Movilización	gl	494.722.258	1,00	1,00	0,00	494.722.258	494.722.258	
							TOTAL	16.985.574.290	20.382.689.148	120,00%

Ing. Nery Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

OMAR E. BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LOS TRIGALES S.A.
OMAR BUSTOS A
REPRESENTANTE LEGAL