CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 LPN N° 47/2019 CONTRATO N° 202/2019.

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, *domiciliada en el Piso 20 del edificio del World Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del chacho de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el* ***Abg.*** **EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD** Presidente de la DINAC, **con Cedula de Identidad N° 699.033** como la **CONTRATANTE** y el *Señor* ***ROBERTO DANIEL ARANA RIQUELME*** *con* **C.I. N°3.382.636** *en representación de la firma* ***HEIDECOM S.A.,*** *con domicilio en Av. Madame Lynch 8754 c/ Autopista, República del Paraguay* a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01 del CONTRATO N° 202/2019,** suscrita en fecha 26 de diciembre de 2.019, en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 47/2019 "ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA DEL AISP",** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según Resolución N.° 343 /2020 de fecha 03 de abril del 2020, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Técnico UOC N° 08/2020 resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 202/2019.

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la Prórroga del plazo de entrega solicitada por razones de fuerza mayor, del **Contrato N° 202/2019** , por un plazo de 30 días contados a partir del levantamiento de las medidas de restricción impuestas por los decretos presidenciales N° 3451,3456 y 3478 en cuanto a la Implementación De Las Acciones Preventivas Ante El Riesgo De Expansión Del Coronavirus (Co Vid-19),salvo nuevas disposiciones del ejecutivo que amplíen las ya citadas , en consideración al del vencimiento del Plazo establecido originalmente en la cláusula 7 del contrato de referencia.

CLÁUSULA TERCERA - ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesta en el Art. 63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01 (una) página, progresivamente enumerada, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 03. días del mes de abril del año 2020.**

ROBERTO DANIEL ARANA RIQUELME
HEIDECOM SA.
HEIDECOM S.A.
R.U.C. 80058403-1

EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL