**RESOLUCIÓN Nº 3.502/2.017.-**

**POR LA CUAL SE AMPLIA EL CONTRATO Nº 04/2017 PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN DEL DISTRITO DE BELLA VISTA, DEPARTAMENTO DE ITAPÚA.-**

Bella Vista, 25 de Setiembre de 2017.-

**VISTO:**

**a)** La Resolución I.M.Nº 2253/2017 de fecha 03/02/2017 por la cual se adjudica por contratación por Concurso de Ofertas C.O. 07-2017 para **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**, a favor de **"EMPRENDIMIENTOS SAN MIGUEL"** de **Gil Antolin Amarilla Peralta**.-

**b)** El Contrato Nº 04/2017 para Construcción de Empedrado, celebrado entre la Municipalidad de Bella Vista – Itapúa – y la firma **"EMPRENDIMIENTOS SAN MIGUEL"**en base al Llamado por Contratación Concurso de Ofertas con ID Nº 320.588.-

**c)** La Nota de Pedido Interno remitida por Dirección de Obras y Servicios a la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas en fecha 08/08/2017 por la cual se solicita la realización de Adenda al Contrato 04-2017 de **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**, ante la necesidad de realizar drenajes en el lote 2 que no estaban previstos en el proyecto inicial y que son necesarios para dotar de una buena base al pavimento.-

**d)** El Dictamen UOC Nº 39/2017 de fecha 25/09/2017.-

**CONSIDERANDO:** Que, a fin de que la obra de construcción de empedrado cuente con una correcta ejecución y cumpla a cabalidad su fin de mejorar el tránsito vehicular de todo tiempo, se resuelve ajustar la necesidad al Art.62 de la Ley 2051/03.-

**POR TANTO EL INTENDENTE DE BELLA VISTA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES**

**R E S U E L V E:**

**ART. 1º) AMPLIAR** el Contrato Nº 04-2017 realizado en base a la Contratación por Concurso de Ofertas C.O. Nº 07-2017 con ID 320.588 **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**, modificando al efecto los Art. 1º "OBJETO" agregando el drenaje en el lote 2, el **Art. 6º** "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS" destacando que el precio total de la ampliación es de **GUARANIES CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL CUARENTA (Gs. 14.500.040)**; agregar "FORMA DE PAGO" y "CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS" ampliando el plazo por (27) veintisiete días.-

**ART. 2º) COMUNICAR:** a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Doris B. Tischler
Secretaria Municipal

Eduardo M. Oswald P.
Intendente Municipal