00029 (veinte y nueve) 1 (Uno)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py http://www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Asunción, 30 de Abril de 2014

Nota ICA-INT 511: 040/2014

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 14 Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 14 correspondiente al mes de Febrero de 2014, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA en fecha 28 de Abril de 2014.

El Monto a ser pagado con Fondo Local es de Gs. 91.373.252 (Guaraníes Noventa y un millones, trescientos setenta y tres mil, doscientos cincuenta y dos.) IVA Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dario Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. N° 580
México N° 1530 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA N° 14 - Febrero de 2014
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	LLAMADO MOPC N°03/2012: "Licitación Pública Nacional para firmas constructoras para la pavimentación y empedrado de varios tramos camineros de la red vial nacional" Adjudicado por contrato S.G.MINISTRO N° 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO	22,00%
FECHA DEL CONTRATO	23 Noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores expuestos reflejan el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. Genaro R. Díaz de Vivar
Representante Legal

Adj: Lo mencionado en el texto y Certificado de Avance emitido por esta Consultora.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 14046
Fecha: 02 MAYO 2014
Firma: Hora:

CONSORCIO PROEL C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

68 (sesenta y ocho)

CONSORCIO PROEL - CICSA

ITA YBATE 1893 C/ MARIETA CARNEVALE - TEL/FAX: 307 210 - ASUNCION - PARAGUAY

Asunción, 17 de julio de 2014

Señores
VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del saldo del CERTIFICADO DE OBRA No. 15 MES DE MARZO DE 2014

El monto a ser pagado es de **Gs. 123.827.905 (CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO.-)** correspondiente a **Fondo Local.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**SOLICITUD DE PAGO SALDO CERT. 15**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	**CONTRATO S.G. MINISTRO No. 343/2012 LPN No. 03/2012 Para la pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional.-TRAMO GENERAL DIAZ – MAYOR MARTINEZ**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROEL – CICSA**
MONTO:	**123.827.905.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	
FECHA DE CONTRATO:	
DECRETO DE ADJUDICACION:	
PLAZO DE EJECUCION:	
ORDEN DE INICIO:	

EN COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dario Antonio Vera Bonilla
Notario Público
Reg. Nº 560
México Nº 1838 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 23707
Fecha: 17. JUL. 2014
Firma: Hora:

Ing. Augusto Ortellado
Representante Legal
CONSORCIO PROEL – CICSA

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

67 sesenta y siete)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MEMORANDUM DAV N° 09 /2015

AL : **Ing. Hugo M. Miranda C.**, Director
Dirección de Vialidad

DEL : **Lic. Gustavo A. Flor B.**, Jefe
Departamento de Administración Vial

TEMA : Remisión de expedientes.

FECHA : 26 de enero de 2015.

Se solicita la remisión de los expedientes citados más abajo, a la Dirección de Planificación Económica, para la previsión presupuestaria, una vez emitidos los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), solicitados por este Departamento y a ser asignados en base al Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2015.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

N°	Beneficiario	MEC 2014	MEC 2015
1	Electroconsult del Paraguay	40.680	1.651
2	Electroconsult del Paraguay	40.676	1.647
3	Electroconsult del Paraguay	40.678	1.649
4	Electroconsult del Paraguay	40.679	1.650
5	Electroconsult del Paraguay	40.677	1.648
6	Electroconsult del Paraguay	40.682	1.653
7	Electroconsult del Paraguay	40.681	1.652
8	Consorcio Nacional Misionero	44.146	1.994
9	Consorcio General Aquino	[illegible]	1.996
10	EDB Construcciones	45.993	1.990
11	Consorcio CASER	45.013	1.989
12	Consorcio Proel - CICSA	44.226	1.988
13	Consorcio Proel - CICSA	44.225	1.987
14	Ecomipa S.A.	10.592	1.986
15	Consorcio Icasa Intec	44.862	2.016

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

41 (cuarenta y uno)

66 (sesenta y seis)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MEMORANDUM DAV N° 09 /2015

AL	:	Ing. Hugo M. Miranda C., Director Dirección de Vialidad
DEL	:	Lic. Gustavo A. Flor B., Jefe Departamento de Administración Vial
TEMA	:	Remisión de expedientes.
FECHA	:	26 de enero de 2015.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María Antonia Vera Antola
Notaria Pública
Reg. N° 650
México Nº 1630 - Tel.: 447.402

Se solicita la remisión de los expedientes citados más abajo, a la Dirección de Planificación Económica, para la previsión presupuestaria, una vez emitidos los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), solicitados por este Departamento y a ser asignados en base al Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2015.

N°	Beneficiario	MEU 2014	MEU 2015
1	Electroconsult del Paraguay	40.680	1.651
2	Electroconsult del Paraguay	40.676	1.647
3	Electroconsult del Paraguay	40.678	1.649
4	Electroconsult del Paraguay	40.679	1.650
5	Electroconsult del Paraguay	40.677	1.648
6	Electroconsult del Paraguay	40.682	1.653
7	Electroconsult del Paraguay	40.681	1.652
8	Consorcio Nacional Misionero	44.146	1.994
9	Consorcio General Aquino	[illegible]	1.996
10	EDB Construcciones	45.993	1.990
11	Consorcio CASER	45.013	1.989
12	Consorcio Proel - CICSA	44.226	1.988
13	Consorcio Proel - CICSA	44.225	1.987
14	Ecomipa S.A.	10.592	1.986
15	Consorcio Icasa Intec	44.862	2.016

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

41 (cuarenta y uno)
65 (sesenta y cinco)

00049 (cuarenta y nueve)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py http://www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultoras

Asunción, 11 de Mayo de 2015

Nota ICA-INT 511: 028/2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 26 Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 26 correspondiente al mes de Febrero de 2015, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA en fecha 8 de Mayo de 2015.

El Monto a ser pagado con Fondo Local es de Gs. 7.788.932 (Guaraníes Siete millones setecientos ochenta y ocho mil novecientos treinta y dos) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 680
México Nº 1030 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA N° 26 Febrero de 2015
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	LLAMADO MOPC N°03/2012: "Licitación Pública Nacional para firmas constructoras para la pavimentación tipo empedrado de varios tramos camineros de la red vial nacional" Adjudicado por contrato S.G.MINISTRO N° 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO corregido por lluvia	49,85%
FECHA DEL CONTRATO	23 Noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores expuestos reflejan el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Julio Ullón
Director del Proyecto

Adj: Lo mencionado en el texto y Certificado de Avance emitido por esta Consultora.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 16418
Fecha: 20 MAYO 2015
Firma:
Hora:

64 (sesenta y cuatro)

CONSORCIO PROEL C.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py http://www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultoras

Asunción, 22 de Mayo de 2015

Nota ICA-INT 511: 029/2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 17.713
Fecha: 28 MAYO 2015
Firma:

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 27 Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez

De nuestra consideración:

COPIA

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 27 correspondiente al mes de Marzo de 2015, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA en fecha 21 de Mayo de 2015.

El Monto a ser pagado con Fondo Local es de Gs. 12.192.848 (Guaraníes doce millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta y ocho) IVA incluido.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA N° 27 Marzo de 2015
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	LLAMADO MOPC N°03/2012: "Licitación Pública Nacional para firmas constructoras para la pavimentación tipo empedrado de varios tramos camineros de la red vial nacional" Adjudicado por contrato S.G.MINISTRO N° 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO corregido por lluvia	49,99%
FECHA DEL CONTRATO	23 Noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores expuestos reflejan el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Julio Ullón
Director del Proyecto

Adj: Lo mencionado en el texto y Certificado de Avance emitido por esta Consultora.-

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py http://www.icasa.com.py

00058 (cincuenta y ocho)

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Asunción, 22 de junio de 2015

Nota ICA-INT 511: 41/2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 29 Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 29 correspondiente al mes de mayo de 2015, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA en fecha 19 de junio de 2015.

El Monto a ser pagado con Fondo Local es de Gs. 262.133.289 (Guaraníes doscientos sesenta y dos millones ciento treinta y tres mil doscientos ochenta y nueve) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA N° 29 mayo de 2015
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	LLAMADO MOPC N°03/2012: "Licitación Pública Nacional para firmas constructoras para la pavimentación tipo empedrado de varios tramos camineros de la red vial nacional" Adjudicado por contrato S.G.MINISTRO N° 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO corregido por lluvia	60,40%
FECHA DEL CONTRATO	23 Noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dario Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores expuestos reflejan el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Julio Ullón
Director del Proyecto

COPIA

Adj: Lo mencionado en el texto y Certificado de Avance emitido por esta Consultora.-

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº
Fecha: 26 JUN. 2015
Firma: Hora:

CONSORCIO PROEL I.C.S.A.
Ing. Augusto Orellano N.
Representante Legal

62/sesenta y

ANEXO 001-A
Presentación de pedido de pago

Asunción, 9 de Enero de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jiménez Gaona Arellano, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 60, correspondiente al mes de Diciembre/2017, presentado por la Empresa Contratista Consorcio PROEL CICSA, a través de la Nota 01/2018, adjudicataria de la Obra del Llamado MOPC N° 03/2012.
El monto a ser pagado es de Gs. 1.639.038.535 (Guaraníes Un Mil Seiscientos Treinta y Nueve Millones Treinta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cinco), I.V.A. Incluido. -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Consorcio PROEL CICSA
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN	2298/2012
FECHA DE CONTRATO:	23/11/2012
ORDEN DE INICIO:	09 de enero 2013
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LLAMADO MOPC N° 03/2012: "Licitación Pública Nacional para Firmas Constructoras para la Pavimentación Tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional", Adjudicada por CONTRATO S.G. MINISTRO N° 343/2.012. Construcción de Pavimento Tipo Adoquín. Obra 7. Tramo: Gral. Díaz – Mayor Martínez
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	108,88%
PLAZO DE EJECUCIÓN (Original):	24 meses
MONTO DEL CONTRATO:	24.469.345.701
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago de pago se ajusta al contrato firmados entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y los valores en él expuestos han sido debidamente verificados, y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.
Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias, debidamente foliadas.
Sin otro particular, le saludo atentamente.

Es COPIA FIEL DEL ORIGINAL
David Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. Nº 3541
Fecha 23 ENE 2018
Hora

Ing. Felipe Andrés Del Puerto
Fiscalizador MOPC

Supervisor

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

1(uno)

61 (sesenta y uno)

ANEXO 001-A
Presentación de pedido de pago

Asunción, 5 de Marzo de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jiménez Gaona Arellano, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N.º 62, correspondiente al mes de Febrero/ 2018, presentado por la Empresa Contratista Consorcio PROEL CICSA, a través de la Nota 02/2018, adjudicataria de la Obra del Llamado MOPC N° 03/2012.
El monto a ser pagado es de Gs. 505.464.940 (guaraníes Quinientos Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta), I.V.A. Incluido. -

Es fiel del original
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 560
México Nº 1038 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	Consorcio PROEL CICSA
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN	2298/2012
FECHA DE CONTRATO:	23/11/2012
ORDEN DE INICIO:	09 de enero 2013
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LLAMADO MOPC N° 03/2012: "Licitación Publica Nacional para Firmas Constructoras para la Pavimentación Tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional", Adjudicada por CONTRATO S.G. MINISTRO N° 343/2.012. Construcción de Pavimento Tipo Adoquín. Obra 7. Tramo: Gral. Díaz – Mayor Martínez
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	113,17%
PLAZO DE EJECUCIÓN (Original):	24 meses
MONTO DEL CONTRATO:	24.469.345.701
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago de pago se ajusta al contrato firmados entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y los valores en él expuestos han sido debidamente verificados, y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.
Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias, debidamente foliadas.
Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Felipe Andrés Del Puerto
Fiscalizador MOPC
Supervisor

Es fiel del original
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público 2552
Reg. Nº 560
México Nº 1038 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay
Fecha: 20 JUN 2018
Firma:
Hora:

CONSORCIO PROEL C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

66 (sesenta)

00065 **(sesenta y cinco)**
00001 **(uno)**

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 26662/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO YUTY

NOMBRE Y APELLIDO:
PATRICIA ESPINOLA
TELEFONO:
611
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE ASIGNACION DE MEU AÑO 2019

Dario Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
MCORONEL 31/05/2019 15:38:59

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planf.Econ. ____
D.Contaduria ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE M.E.U.

Al Departamento de Ejecución:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resoluci aprueba el manual de procedimientos operacionales de pago de regulares de obras, fiscalización de obras, servicios de consultoría adjunto el expediente detallado a continuación:

DESCRIPCIÓN: Pavimentación Tipo Empedrado del Tramo Gener
CONTRATISTA: Consorcio Proel – CICSA
CERTIFICADO N°: 62
MES/AÑO: Febrero/2018
MONTO FACTURA: G. 505.464.940

Se sugiere realizar las verificaciones de rigor y posterior remisión a determinado en la mencionada Resolución, a efectos de dar contin si corresponde.

Mario E. Fariña L.
Jefe
Div. Procesamiento de Certificados

C.P
Dp

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

59 (cincuenta y nueve)

05 (cinco)

CONSORCIO PROEL - C.I.C.S.A.

Obras de Ingeniería Civil

Itá Ybate 1893 c/ Avda. Félix Bogado
Tel.: (595 21) 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 56695298
Válido hasta 30 de Noviembre de 2013
RUC N° 80075569-3

FACTURA

N° 001-001- 0000005

Fecha de emisión: 29 de Abril de 20 13 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.U.C./ C.I.: 80004239-5

Nombre o Razón Social: M.O.P.C | Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº 1; del Mes de Enero/2013; Contrato				
	Nº 343/2012 - Construcción de Obras de Pavi-				
	mentación en la Red Vial Nacional - Paquete III				
	Certif. 1 Iva Incl. 70.840.000				
	Dev. Anticipo 20% Iva Incl. 14.168.000				
	Monto de la Factura 56.672.000				
	Ret. Gtia. 5% Iva Incl. 3.542.000				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR Cincuenta y seis millones Seiscientos Setenta y dos mil.					56.672.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%):	(10%): 5.152000	TOTAL IVA: 5.152000			

arco iris impresiones — HABILITACIÓN Nº: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050 - 11/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

STR = 115.673.
O = 33.570.
Monto = 56.672.000 *
Fecha = 14 - 10 - 2013.
MEU Nº = 18974.
Cert Nº = 1.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dario Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

06/06/2019 10:58 1 /

CONSORCIO PROEL C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

58 (cincuenta y ocho)

CONSORCIO PROEL - C.I.C.S.A.

Obras de Ingeniería Civil

Itá Ybate 1893 c/ Avda. Félix Bogado
Tel.: (595 21) 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 56695298
Válido hasta 30 de Noviembre de 2013
RUC N° 80075569-3

FACTURA

N°001-001- 0000006

Fecha de emisión: 29 de Abril de 2013 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.U.C./ C.I.: 80004239 - 5

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. | Nota de Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº2 ; del Mes de Febrero/2013 ; Contrato N°				
	343/2012 - Construcción de Obras de Pavimentación				
	en la Red Vial Nacional - Paquete III				
	Cert. 2 Iva Incl. 141.060.533				
	Dev. Anticipo 20% Iva Incl. 28.212.107				
	Reajustes 16.009				
	Monto de la Factura 112.864.435				
	Ret. Gtia 5% Iva Incl 7.053.827				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR: Ciento doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco | 112.864.435

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 10.260.403 TOTAL IVA: 10.260.403

arco iris impresiones — HABILITACIÓN Nº: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050 - 11/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

S/R = 115.671
O = 33.567
Monto: 112.864.435 #
Fecha = 14. 10. 2013
MEU N° = 19992
Cert. N° = 2.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

06/06/2019 10:58 1 /

CONSORCIO PROEL C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

57 (cincuenta y siete)

CONSORCIO PROEL - C.I.C.S.A.

Obras de Ingeniería Civil

Itá Ybate 1893 c/ Avda. Félix Bogado
Tel.: (595 21) 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 56695298
Válido hasta 30 de Noviembre de 2013
RUC N° 80075569-3
FACTURA
N°001-001- 0000007

Fecha de emisión: 29 de Abril de 2013 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.U.C./ C.I.: 80004239 – 5

Nombre o Razón Social: M.O.P.C | Nota de Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado N°3; del Mes de Marzo/2013; Contrato N°				
	343/2012 - Construcción de Obras de Pavimentación				
	en la Red Vial Nacional - Paquete III				
	Cert. 3 Iva Incl. 163.547.633				
	Dev. Anticipo 20% Iva Incl. 32.709.527				
	Reajustes –				
	Monto de la Factura 130.838.106				
	Ret. Gtia 5% Iva Incl. 8.177.382				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Ciento treinta millones ochocientos treinta y ocho mil. ciento seis					130.838.106
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 11.894.373 TOTAL IVA: 11.894.373					

arco iris impresiones
HABILITACIÓN N°: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050 - 11/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

STR = 115.672
O = 33.564
Monto = 130.838.106 +
Fecha = 14. 10. 2013
MEU N° = 18.993
Cert. N° = 3

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

06/06/2019 10:58 1 /

CONSORCIO PROEL C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

56 (cincuenta y seis)

CONSORCIO PROEL - C.I.C.S.A.

Obras de Ingeniería Civil

Itá Ybate 1893 c/ Avda. Félix Bogado
Tel.: (595 21) 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 56695298
Válido hasta 30 de Noviembre de 2013
RUC Nº 80075569-3
FACTURA
Nº 001-001- 0000009

Fecha de emisión: 25 de Junio de 2013 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.U.C./ C.I.: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado N°4 mes de Abril 2013 - Contrato N°				
	343/2012 - Construcción de Obras de pavimentación				
	en la red vial Nacional - Paquete III				
	Certificado N°4 Iva incluido 21.867.635				
	Devolvc. Anticipo 20%. 4.373.527				
	Reajustes —o—				
	Monto de factura 17.494.106				17.494.106
	Retenc. de Gtia 5%. 1.093.382				
SUB TOTALES					17.494.106
TOTAL A PAGAR Diez y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento seis					17.494.106
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%):	(10%): 1.590.373	TOTAL IVA: 1.590.373			

arco iris impresiones
HABILITACIÓN Nº: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050 - 11/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

STR = 115.671
O = 33.590
Monto = 17.494.106 #
Fecha = 14.10.13
MEU N° = 27.907
Cert N° = 4

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

06/06/2019 10:58 1 /

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

55 (cincuenta y cinco)

CONSORCIO PROEL - C.I.C.S.A.

Obras de Ingeniería Civil

Itá Ybate 1893 c/ Avda. Félix Bogado
Tel.: (595 21) 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 56695298
Válido hasta 30 de Noviembre de 2013
RUC N° 80075569-3
FACTURA 5
N° 001-001- 0000010

Fecha de emisión: 25 de junio de 2013 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.U.C./ C.I.: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. Nota de Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado N°5 me de Mayo 2013 - Contrato N° 343/				
	2012 - Construccion de Obras de Pavimentación en				
	la red Vial Nacional - Paquete III				
	Certificado N°5 iva inclu. 176.148.053 #				
	Devoluc. de Anticipo 20%. 35.229.611 #				
	Reajustes. -89.435 #				
	Monto de factura 140.829.007 #				140.829.007
	Retenc. de Gtia 5%. 8.802.431 #				—
SUB TOTALES					140.829.007

TOTAL A PAGAR ciento cuarenta millones ochocientos veinte y nueve mil siete — 140.829.007 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 12.802.637 # TOTAL IVA: 12.802.637 #

arco iris impresiones
HABILITACIÓN N°: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050 - 11/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

STR= 115.672
O= 33.574.
Monto= 140.829.007 #
Fecha= 14.10.13
MEU N°= 27.906.
Cert. N°= 5

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. N° 580
México N° 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

54 (cincuenta y cuatro)

CONSORCIO PROEL - C.I.C.S.A.

Obras de Ingeniería Civil

Itá Ybate 1893 c/ Avda. Félix Bogado
Tel.: (595 21) 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 56695298
Válido hasta 30 de Noviembre de 2013
RUC Nº 80075569-3
FACTURA
Nº001-001- 0000012

Fecha de emisión: 16 de julio de 2013 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.U.C./ C.I.: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones | Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	-Certificado N°6 mes de junio de 2013 Contrato				
	SG Ministro N° 343/2012 Construccion de Terraplenes				
	en la red Vial Nacional - Paquete III				
	Certif. N°6 iva incluido 330.766.752 ₲				
	Descuc. de Anticipo 20% 66.153.350 ₲				
	Reajuste -722.622 ₲				
	Monto de factura 263.890.780 ₲				263.890.780 ₲
	Retencion de fianza 5%. 16.502.207 ₲				
SUB TOTALES					263.890.780 ₲
TOTAL A PAGAR doscientos sesenta y tres millones ochocientos noventa mil setecientos ochenta					263.890.780 ₲
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%):		(10%): 23.990.071	TOTAL IVA: 23.990.071 ₲		

arco iris impresiones
HABILITACIÓN Nº: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050 - 11/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

S-tR = 125.530
O = 35.678
Monto = 263.890.780 ₲
Fecha = 31. 10. 13
MEU Nº = 30.512
Cert Nº = 6

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

06/06/2019 10:58 1 /

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

53 (cincuenta y tres)

CONSORCIO PROEL - C.I.C.S.A.

Obras de Ingeniería Civil

Itá Ybate 1893 c/ Avda. Félix Bogado
Tel.: (595 21) 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 56695298
Válido hasta 30 de Noviembre de 2013
RUC N° 80075569-3
FACTURA
N° 001-001- 0000013

4 copias

Fecha de emisión: 16 de Agosto de 2013 | Condición de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

R.U.C./ C.I.: 2000423 9-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones | Nota de Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado de Obra N° 7 / Julio 2013 ; Contrato N° 340				
	Construccion de Pavimento tipo en la Red Vial				
	Nacional - Paquete III				
	Certificado N° 7	353.314.955			
	Devolucion de Anticipo	70.674.991			
	Reparos del Mes	-7.135.718			275.564.246
	Monto de factura	275.564.246			
	Retencion Iva 5%	17.311.962			
					275.564.246
SUB TOTALES	Doscientos setenta y cinco millones				275.564.246
TOTAL A PAGAR	quinientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y seis				
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%):	(10%): 25.051.295	TOTAL IVA: 25.051.295			

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

arco iris impresiones
HABILITACIÓN N°: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050 - 11/12

Str - 131.284
O - 37.700
Monto - 275564.246 *
Fecha - 19.11.13
MEU N° 33.642
Cert N° 7

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. N° 580
México N° 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

CONSORCIO PROEL C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

52 (cincuenta y dos)

00018 (diez y ocho)

CONSORCIO PROEL - C.I.C.S.A.

Obras de Ingeniería Civil

Itá Ybate 1893 c/ Avda. Félix Bogado
Tel.: (595 21) 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 56695298
Válido hasta 30 de Noviembre de 2013
RUC N° 80075569-3

FACTURA

N°001-001- 0000015

Fecha de emisión: 19 de Setiembre de 20.13 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.U.C./ C.I.: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Mimsterio de Obras Publicas y Comunicaciones | Nota de Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado de Obra N°8 mes de Agosto 2013				
	Contrato S.G MINISTRO N° 343/2012.				
	Certificado de Obra N°8 Iva/incl. 537.479.666				
	Devolucion de anticipo 107.495.933				
	Reajuste del mes -10.322.171				
	Monto final Factura 419.661.562 *				419.661.562
	Retencion 5ta 5%. 26.357.875 *				
SUB TOTALES					419.661.562 *
TOTAL A PAGAR	cuatrocientos diez y nueve millones seiscientos sesenta y un mil quinientos sesenta y dos				419.661.562 *

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 38.151.051 * TOTAL IVA: 38.151.051 *

arco iris impresiones
HABILITACIÓN N°: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050 - 11/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

STR = 131.386
O = 37.704
Monto: 419.661.562 *
Fecha: 19.11.13
MEV N°: 36.922
Cert N°: 7

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dario Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. N° 580
México N° 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

CONSORCIO PROEL C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

51 (cincuenta y uno)

00026 (veinte y seis)

CONSORCIO PROEL - C.I.C.S.A.

Obras de Ingeniería Civil

Itá Ybate 1893 c/ Avda. Félix Bogado
Tel.: (595 21) 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 56695298
Válido hasta 30 de Noviembre de 2013
RUC N° 80075589-3

FACTURA

N°001-001-0000017

Fecha de emisión: 18 de OCTUBRE de 2013 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

R.U.C./ C.I.: 80004239-5

Nombre o Razón Social: MOPC

Nota de Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certific. N°4 mes de Setiembre - 2013				
	Contrato S.G MINISTRO N° 343/2012				
	Certif N°9 IVA/ICCLVi 373.240.864				
	Devolucion Anticipo 74.648.173				
	Reajuste del Mes -4.735.662				
	Penalizacion Present. Cert. 12.234.673				
	Monto Final de Factura 281.622.356				281.622.356
	Retencion Fondo Reparo 18.425.260				
SUB TOTALES					281.622.356
TOTAL A PAGAR	doscientos ochenta y un millones seiscientos veinte y dos mil trescientos cincuenta y seis				281.622.356

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 25.602.032* TOTAL IVA: 25.602.032*

arco iris impresiones
HABILITACIÓN N°: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050 - 11/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

Str = 101.180
O = 45.749
Monto = 281.622.356
Fecha = 26. 12. 13
MEV = 40.107
Cert = 9

Es COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Mario Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. N° 580
México N° 1630 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

CONSORCIO PROEL C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Orellado N.
Representante Legal

50 cincuenta

00030 (treinta)

CONSORCIO PROEL - CICSA

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Itá Ybate N° 1893 c/ Félix Bogado
Teléfono: 021 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 10591641
RUC: 80075569-3
Válido desde 04/06/2014 hasta el 30/09/2014

FACTURA

Nº 001 001 0000026

Fecha de Emisión: Asunción, 04 de junio de 2014

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Dirección: Oliva c/ Alberdi

R.U.C.: 80004239-5

Nota de Remisión:

Fecha:

Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	Certificado de Obra N° 14 correspondiente al mes de febrero de 2014				
	Contrato S.G. Ministro N° 343/2012				
	Construcción de Pavimento tipo Adoquín en el tramo Yrol Martínez - Yrol Díaz				
	Presente Certificado 123.104.148.-				
	Devolución de Anticipo 24.620.830.-				
	Reajustes del Mes -1.005.114.-				
	Monto Líquido Factura 97.478.204.-				97.478.204.-
	* Retención fondo de Reparo Gs: 6.104.952.-				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 660
México Nº 1836 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

Sub total 97.478.204.-

Total a Pagar Noventa y siete millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos cuatro.- 97.478.204.-

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 8.861.655.- TOTAL IVA: 8.861.655.-

A. G. MILENIO de Rubén Bunges - RUC: 1405638 - 0 - Habilitación N° 1.023
Milano 130 c/ Ind. Nacional - Telefax.: 390 785 - 374 960/1
1 Bloc 10/3 026 al 035

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

Str = 64.409
O = 18.343
Monto = 97.478.204 ##
Fecha = 25.06.14
MEU Nº = 14.046
Cert Nº = 14

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

49 (CUARENTA y NUEVE)

CONSORCIO PROEL - CICSA

0008 (treinta y uno)

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Itá Ybate N° 1893 c/ Félix Bogado
Teléfono: 021 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 10591641
RUC: 80075569-3
Valido desde 04/06/2014 hasta el 30/09/2014

NOTA DE CRÉDITO

N° 001 001 0000001

Asunción 04 de Junio de 2014

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones RUC: 80004239-5

Dirección: Oliva c/ Alberdi Teléfono:

Nota de Remisión N°: Factura N°: 001-001-0000008 Fecha: 24/04/2014

Cantidad	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	Precio Unit.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Anulacion total de factura credito N° 001-001-0000008 correspondiente al Certificado de obra N° 14 del mes de febrero 2014 Contrato S.G. Ministro N° 343/2012 Construccion de pavimento tipo Adoquin.				97.478.204
	SUB-TOTAL GUARANÍES				97.478.204
	TOTAL A ACREDITAR GUARANÍES Noventa y siete millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos cuatro				97.478.204

TOTAL DEL I V A 5 % 10 % 8.861.655.- Total IVA 8861.655.-

A. G. MILENIO de Rubén Burgos * RUC: 1405638 - 0 * Habilitación N° 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Telefax.: 374 960/1- 390 785
1 Tal. 10/3 001 al 010

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

91

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

48 (cuarenta y ocho)

00032 **(treinta y dos)**

CONSORCIO PROEL - CICSA

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Itá Ybate N° 1893 c/ Félix Bogado
Teléfono: 021 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 10338229
RUC: 80075569-3
Válido hasta el 31 de Marzo del 2014

FACTURA

Nº 001 001 0000008

Fecha de Emisión: Asunción, 24 de abril de 2014

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

Dirección: Oliva c/ Alberdi

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	Certificado de Obra N° 14 Correspondiente al mes de Febrero 2014.-				
	Contrato S.G. Ministro N° 343/2012				
	Construcción de Pavimento Tipo Adoquín en el tramo Gral. Díaz - Mayor Martínez				
	Presente Certificado 123.104.148.-				
	Devolución Anticipo 24.620.830.-				
	Reajuste del Mes -1.005.114.-				
	Monto Liquid. Factura 97.478.204.-				97.478.204.-
	* Retención Caucional				
	· Gs: 6.104.952.-				
Sub total					97.478.204.-
Total a Pagar	Noventa y siete millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos cuatro				97.478.204.-

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 8.861.655.- TOTAL I V A: 8.861.655.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 680
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

Ing. HUGO M. MIRANDA C.
Director de Vialidad
MOPC

A. G. MILENIO de Rubén Burgos - RUC: 1405638 - 0 - Habilitación N° 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Telefax.: 390 785 - 374 960/1
1 Bloc 25/3 001 al 025 Diciembre 2013

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

47 (cuarenta y siete

00036 (treinta y seis)

CONSORCIO PROEL - CICSA

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Itá Ybate N° 1893 c/ Félix Bogado
Teléfono: 021 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 10591641
RUC: 80075569-3
Válido desde 04/06/2014 hasta el 30/09/2014

FACTURA

Nº 001 001 0000029

Fecha de Emisión: Asunción, 17 de Julio de 2014

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

Dirección: Oliva c/ Alberdi

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	Saldo del Certificado N° 15 mes de marzo de 2014 descontado segun nota de Credito N° 001-001-000001 de la factura Credito 001-001-0000027 de fecha 9/6/14				123.827.905

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Derlis Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. N° 580
México N° 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

Sub total: 123.827.905.-

Total a Pagar: Ciento veinte y tres millones ochocientos veinte y siete mil novecientos cinco — 123.827.905.-

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 11.257.082.- TOTAL IVA: 11.257.082.-

A. G. MILENIO de Rubén Burgos - RUC: 1405638 - 0 - Habilitación N° 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Telefax.: 390 785 - 374 960/1
1 Bloc 10/3 026 al 035

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CONSORCIO PROEL-CICSA
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

46 (cuarenta y seis)

00040 (cuarenta)

CONSORCIO PROEL - CICSA

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Itá Ybate N° 1893 c/ Félix Bogado
Teléfono: 021 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 10788767
RUC: 80075569-3
Válido desde 31/10/2014 hasta el 31/10/2015

FACTURA

Nº 001 001 **0000048**

Fecha de Emisión: As, 05/02/2015

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: MOPC R.U.C.: 80004239-5

Dirección: Oliva c/ Alberdi

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	Certificado de Obra N° 21				
	Correspondiente al mes de Setiembre				
	de 2014. Contrato S.G Ministro				
	N° 343/2012 Construcción de Pavimento				
	Tipo Adoquín en el tramo General Díaz				
	Mayor Martínez.				
	Presente Certificado 21.867.633.-				
	Reajuste del Mes 0.-				
	Devolución de Anticipo 4.373.527.-				
	Monto líquido de fact. 17.494.106.-				17.494.106.
	* Retención Fondo de Reparo.				
	Gs = 1.093.382.-				
Sub total					17.494.106.-
Total a Pagar	Diez y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cientos seis				17.494.106.-

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 1.590.373.- TOTAL IVA: 1.590.373.-

A. G. MILENIO de Rubén Burgos - RUC: 1405638 - 0 - Habilitación N° 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Telefax.: 390 785 - 374 960-1
1 Bloc 25/3 036 al 060

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

45 cuarenta y cinco

CONSORCIO PROEL - CICSA

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Itá Ybate N° 1893 c/ Félix Bogado
Teléfono: 021 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 10828790
RUC: 80075569-3
Valido desde 01/12/2014 hasta el 31/12/2015

NOTA DE CRÉDITO

N° 001 001 **0000016**

As, 05 de Febrero de 2015

Nombre o Razón Social: MOPC RUC: 80004234-5
Dirección: Oliva c/ Alberdi Teléfono:
Nota de Remisión N°: Factura N°: 001-001-0000041 Fecha: 05/12/2014

Cantidad	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	Precio Unit.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Anulación total de la factura crédito N° 001-001-0000041 correspondiente al Certificado de Obra N° 21 mes de Setiembre 2014 - Contrato S.G. Ministro N° 343/2012 Construcción de pavimento tipo Adoquín Tramo General Díaz - Mayor Martínez.				17.494.106.
SUB-TOTAL GUARANÍES					17.494.106.
TOTAL A ACREDITAR GUARANÍES	Diez y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento seis				17.494.106.
TOTAL DEL I V A	5 %	10 % 1.590.373.		Total IVA	1.590.373.

A. G. MILENIO de Rubén Burgos * RUC: 1405638 - 0 * Habilitación N° 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Telefax.: 374 960/1- 390 785
1 Tal. 15/3 011 al 025

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. N° 580
México N° 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

44 cuarenta y cuatro

00046 (cuarenta y seis)

CONSORCIO PROEL - CICSA

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Itá Ybate N° 1893 c/ Félix Bogado
Teléfono: 021 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 10788767
RUC: 80075569-3
Válido desde 31/10/2014 hasta el 31/10/2015

FACTURA

Nº 001 001 0000049

Fecha de Emisión: As, 05/02/2015

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: MOPC R.U.C.: 80004239-5

Dirección: Oliva c/ Alberdi

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	Certificado de Obra N° 22 Correspondiente al mes de Octubre 2014. Contrato S.G. Ministro N° 343/2012 Construcción de Pavimento tipo Adoquín en el Tramo General Díaz - Paso Mayor Martínez.				
	Presente Certificado 21.867.633.-				
	Reajuste del Mes -0.-				
	Devolución de Anticipo 4.373.527.-				
	Monto Liquid. Factura 17.494.106.-				17.494.106.
	* Retención Fondo de Reparo. Gs = 1.093.382.-				
Sub total					17.494.106.-
Total a Pagar	Diez y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento seis.				17.494.106.-

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 1.590.373.- TOTAL IVA: 1.590.373.-

A. G. MILENIO de Rubén Burgos - RUC: 1405638 - 0 - Habilitación N° 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Telefax.: 390 785 - 374 960/1
1 Bloc 25/3 036 al 060

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dante Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. N° 666
México N° 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

43 (cuarenta y tres

CONSORCIO PROEL - CICSA

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Itá Ybate N° 1893 c/ Félix Bogado
Teléfono: 021 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 10828790
RUC: 80075569-3
Valido desde 01/12/2014 hasta el 31/12/2015

NOTA DE CRÉDITO

N° 001 001 0000017

Az 05 de febrero de 2015

Nombre o Razón Social: MOPC. RUC: 80004239-5

Dirección: Oliva c/ Alberdi Teléfono:

Nota de Remisión N°: Factura N°: 001-001-0000042 Fecha: 05/12/2014

Cantidad	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	Precio Unit.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Anulación Total de la factura Crédito N° 001-001-0000042 correspondiente al Certificado de Obra N° 22 mes de Octubre 2014. Contrato S.G. Ministro N° 343/2012 Construcción de Pavimento Tipo Adoquín Tramo General Díaz - Mayor Martínez.				17.494.106.
SUB-TOTAL GUARANÍES					17.494.106.
TOTAL A ACREDITAR GUARANÍES Diez y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento seis					17.494.106.

TOTAL DEL I V A 5 % 10 % 1.590.373.- Total IVA 1.590.373.-

SE COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dario Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. N° 580
México N° 1536 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

A. G. MILENIO de Rubén Burgos * RUC: 1405638 - 0 * Habilitación N° 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Telefax.: 374 960/1- 390 785
1 Tal. 15/3 011 al 025

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

42 (cuarenta y dos)

00050 (cincuenta)

CONSORCIO PROEL - CICSA

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Itá Ybate N° 1893 c/ Félix Bogado
Teléfono: 021 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 10788767
RUC: 80075569-3
Válido desde 31/10/2014 hasta el 31/10/2015

FACTURA

Nº 001 001 0000058

Fecha de Emisión: 7 - MAYO - 2015

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: MOPC

R.U.C.: 80004235[illegible]-5

Dirección:

Nota de Remisión:

Fecha:

Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Exentas	5 %	10 %
	Certificado Nº 26 - Febrero/15, correspondiente al Contrato Nº 313/14				
	Construcción de Pavimento tipo Adoquín en el tramo Gral. Díaz - Mayor Martínez -				
	Presente Certificado 26.053.965.-				
	Reajuste del mes 524.742.-				
	Dev. Anticipo 6.206.093.-				
	Penalidades 12.234.673.-				
	Monto de la Factura 9.116.841.-				
	Ret. Gtía 1.327.910.-				

* COPIA FIEL DEL ORIGINAL *
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 560
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

Sub total: 9.116.841.-

Total a Pagar: Nueve millones ciento diez y seis mil ochocientos cuarenta y uno.- 9.116.841.-

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 828.804.- TOTAL IVA: 828.804.-

A. G. MILENIO de Rubén Burgos - RUC 1425638-0 - Habilitación N. 1 723
Milano 1480 c/ Ind. Nacional - Telefax 330 755 - 372 960
1 Bloc 25 3 036 al 050

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No valido para Crédito Fiscal)

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

41 (cuarenta y uno)

00054 (cincuenta y cuatro)

CONSORCIO PROEL - CICSA

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Itá Ybate N° 1893 c/ Félix Bogado
Teléfono: 021 300 861
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 10788767
RUC: 80075569-3
Válido desde 31/10/2014 hasta el 31/10/2015

FACTURA

Nº 001 001 0000059

Fecha de Emisión: 7 - Mayo - 2015

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: MOPC

Dirección:

R.U.C.: 80004237-5

Nota de Remisión:

Fecha:

Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Exentas	5 %	10 %
	Certificado N° 27 - Marzo/2015.-				
	Correspondiente al Contrato N°				
	343/2015 Construcción de Pavimento				
	tipo Adoquín en el tramo Gral. Díaz				
	Mayor Mochner.-				
	Presente Certificado 31.860.881.-				
	Reajuste del mes 559.853.-				
	Dev. Anticipo 6.372.176.-				
	Penalidades 12.234.673.-				
	Monto de la factura 13.813.885.-				
	Ret. Gtía 1.621.037.-				

Sub total | 13.813.885.-

Total a Pagar: trece millones ochocientos trece mil ochocientos ochenta y cinco.- | 13.813.885.-

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 1.255.808.- TOTAL IVA: 1.255.808.-

A. G. MILENIO de Rubén Buzzo - RUC: 1405058-0 - Habilitación N° 023

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Darío Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. N° 660
México N° 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

CONSORCIO PROEL C.I.C.S.A.

5

40 (cuarenta)