# CONVENIO MODIFICATORIO N° 03 LPN N° 45/17 CONTRATO N° 128/17

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por el Sr. **EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD** Presidente de la DINAC, **con Cedula de Identidad N° 699.033** como la **CONTRATANTE** y el Señor **ALBERT MAXIMILIANO VILLAGRA SALINAS**, con **C.I. N° 3.998.464**, en representación de la firma **INTELCAN CANADA S.A.**, con domicilio en Teodoro S. Mongelos 4.063, República del Paraguay a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 55 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 03 del CONTRATO N° 128/2017**, suscrita en fecha 20 de diciembre de 2.017, en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 45/2017 "ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRADO DE OPERACIONES AERONAUTICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL"** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

## CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION.

Según Resolución N° 376/2018 de fecha 02 de Noviembre de 2018, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Técnico N° 12/2018, de la UOC, resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 03 del Contrato N° 128/2017.

## CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la ampliación del **Contrato N° 128/2017** hasta un monto máximo de **Gs.814.177.050 (Guaraníes Ochocientos Catorce Millones Ciento Setenta y Siete Mil Cincuenta) IVA Incluido** monto que se enmarca dentro del 20% por ciento de aumento establecido en el Articulo N°55 "Convenios Modificatorios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Conforme al Anexo I que detallamos a continuación:

**Anexo I**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43232910-001 | SISTEMA DE GESTION DE RED (SDGR) | Unidad | UNIDAD | | **757.317.000** | **46.108.000** |
| 1.1 | | PC con pantalla 17" | Unidad | UNIDAD | 3 | 11.527.000 | 46.108.000 |
| 6 | 40101701-002 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | UNIDAD | | **3.528.200** | **3.528.200** |
| 6.1 | | Unidad de pared tipo Split de 18.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 3 | 1.764.100 | 3.528.200 |
| 7 | 72102802-001 | SALA TECNICA | Unidad | UNIDAD | | **514.318.000** | **754.192.250** |
| 7.1 | | Instalacion temporal de obrador | Unidad | UNIDAD | 1 | 35.105.000 | 35.105.000 |

INTELCAN S.A.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | | Obras provisionales | Unidad | UNIDAD | 2 | 141.391.992 | 282.783.984 |
| 7.3 | | Excavacion para fundacion | Metros cúbicos | UNIDAD | 30 | 4.748.100 | 142.443.000 |
| 7.4 | | Relleno y compactación | Metros cúbicos | UNIDAD | 35 | 3.391.500 | 118.702.500 |
| 7.5 | | Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de ancho | Milímetros cuadrados | UNIDAD | 38 | 368.900 | 14.018.200 |
| 7.6 | | Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa | Centimetros cuadrados | UNIDAD | 21 | 1.517.250 | 31.862.250 |
| 7.7 | | Revoque interior | Milímetros cuadrados | UNIDAD | 40 | 309.400 | 12.376.000 |
| 7.8 | | Revoque exterior | Milímetros cuadrados | UNIDAD | 41 | 291.550 | 11.953.550 |
| 7.9 | | Canaleta en piso | Metro lineal | UNIDAD | 16 | 818.720 | 13.099.520 |
| 7.10 | | Pintura tipo Látex interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 39 | 49.980 | 1.949.220 |
| 7.11 | | Pintura tipo Sintética exterior | Milímetros cuadrados | UNIDAD | 40 | 83.181 | 3.327.240 |
| 7.12 | | Provisión y colocación de puerta metálica de chapa doble, incluye cerradura | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.689.000 | 3.689.000 |
| 7.13 | | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | UNIDAD | 4 | 178.381 | 713.524 |
| 7.14 | | Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | UNIDAD | 1 | 178.381 | 178.381 |
| 7.15 | | Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia | Unidad | UNIDAD | 1 | 713.881 | 713.881 |
| 7.16 | | Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM) | Unidad | UNIDAD | 1 | 15.827.000 | 15.827.000 |
| 7.17 | | Limpieza final de obra | Unidad | UNIDAD | 1 | 65.450.000 | 65.450.000 |
| 9 | 56101703-001 | Mesa plegable | Unidad | UNIDAD | | **21.051.200** | **10.348.600** |
| 9.1 | | Mesa plegable | Unidad | UNIDAD | 7 | 1.168.200 | 8.177.400 |
| 9.2 | | Sillas | Unidad | UNIDAD | 4 | 542.800 | 2.171.200 |
| | | | | | | **TOTAL** | **814.177.050** |

INTERCAN S.A.

**CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE.**

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesta en el Art.55 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 03 (tres) páginas, progresivamente enumerada, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los ..02.. días del mes de ..Noviembre..... del año 2018.**

**PROVEEDOR**

**INTELCAN S.A.**

**CONTRATANTE**