CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2022
CONTRATO N° 103/2021
DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA CIUDAD DE CORONEL BOGADO"– ID N° 402.836

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 15 días del mes de junio del año 2022, entre la **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. – ESSAP S.A.**, domiciliada en José Berges N° 516 entre San José y Brasil con Teléfono N°: 225-001/3 con **RUC N° 80024191-6** representada por el **Ing. Natalicio E. Chase Acosta,** con Cédula de Identidad N° **721.270**, en su carácter de Presidente del Directorio, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **FORMIGHIERI S.A.**, con **RUC N° 80061772-0**, domiciliada en Avenida Monseñor Rodríguez Ruta 7 – km 4,3 entre calle 1 y 2 de la ciudad de Ciudad del Este, República del Paraguay, con correo electrónico sac@formighieri.com / formighieri@formighieri.com, con teléfono N° (061) 578-730/1, representada para este acto por la **Sr. Elvio Osmar Ojeda**, con Cedula N° **2.624.514**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01/2021** del **Contrato Principal N° 103/2021**, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA CIUDAD DE CORONEL BOGADO"– ID N° 402.836**, autorizada por **Resolución N° 7 del Acta N° 1541/2022 de fecha 7 de junio del 2022**,el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

NUMERAL 1°

Que, el presente **Convenio Modificatorio N° 01/2021**, tiene por objeto modificar la **CLÁUSULA SEXTA – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE A PAGAR POR LAS OBRAS,** disminuyendo el monto total en un 2,46% del Contrato Principal, equivalente a la suma de **Gs. 38.953.000** (***guaraníes treinta y ocho millones novecientos cincuenta y tres mil***) **IVA incluido** mermando así el monto total a la suma de **Gs. 1.542.891.000** (***guaraníes mil quinientos cuarenta y dos millones ochocientos noventa y un mil***), según planilla detallada más abajo; así como la **CLÁUSULA SÉPTIMA – VIGENCIA DEL CONTRATO**, donde el contrato de referencia tendrá una ampliación del plazo de ejecución de obras por **8 (ocho)** días.

RUBROS CONTRACTUALES QUE SUFREN DISMINUCIÓN DE CANTIDADES

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CONTRATADA	ECONOMÍA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Mano de obra de entubado.	Unidad	250	250	102.000	25.500.000
8	Perforación con martillo neumático en 6 1/2 desde los 250 m hasta los 500 m	Unidad	250	44	966.000	42.504.000
9	Perforación con martillo neumático en 6 1/2 desde los 500 m hasta los 600 m	Unidad	100	100	1.215.000	121.500.000
10	Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo.	Unidad	600	144	68.000	9.792.000
11	Aislación vertical y sello sanitario, cementación con cañería auxiliar.	Unidad	50	20	144.000	2.880.000
15	Transformador 100 KVA	Unidad	1	1	113.436.000	113.436.000
19	Provisión, instalación y puesta en marcha de bomba sumergible ajustada a capacidad optima de	Unidad	1	1	100.740.000	100.740.000

Abg. Marco A. Perelli Asesor Legal Adjunto ESSAP S.A.
Ing. Natalicio Chase Acosta Presidente essap sa
ELVIO O. OJEDA FORMIGHIERI S.A.

	extracción del pozo recomendada en prueba de bombeo, con provisión de Tablero de mando con arranque suave (softstarter) y banco de capacitores.					
Total						**416.352.000**

RUBROS ADICIONALES EN LA PLANILLA DE OFERTAS A SER INCLUIDOS

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDAD CM1	PRECIO UNITARIO	TOTAL
28.1	Transformador 150 KVA	Unidad	1	172.899.000	172.899.000
28.2	Provisión, instalación y puesta en marcha de bomba sumergible de 100 hp modo 8SP 95 ajustada a capacidad optima de extracción del pozo recomendada en prueba de bombeo, con provisión de Tablero de mando con arranque suave (softstarter) y banco de capacitores.	Unidad	1	204.500.000	204.500.000
Total					**377.399.000**

RESUMEN:

DESCRIPCION	MONTO	ECONOMÍA	DEMASÍA
Contrato Original	1.581.844.000		
Disminución de cantidades de rubros contractuales		416.352.000	
Nuevos rubros no contemplados en la planilla de oferta			377.399.000
TOTAL (ECONOMÍA – DEMASÍA)		**38.953.000**	
Monto del Convenio Modificatorio N° 01	**1.542.891.000**		

NUMERAL 2°

Que, en la **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**, convienen en modificar, y se obliga el **PROVEEDOR** a ampliar la garantía de fiel cumplimiento respetando los términos establecidos en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

NUMERAL 3°

Las demás Cláusulas del **Contrato Principal N° 103/2021,** que no hayan sido modificadas por el presente **Convenio Modificatorio N° 01/2022**, permanecen válidas e inalterables.

En prueba de conformidad se suscriben 2(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

SR. ELVIO OSMAR OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL
FORMIGHIERI S.A.

ING. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ESSAP S.A.

Abg. Marco A. Pereira
Asesor Legal Adjunto
ESSAP S.A.