CONVENIO MODIFICATORIO N° 09 DEL CONTRATO N° 138/2012

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por el **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ**, Presidente de la CONTRATANTE y el señor **ING. NELSON F. CHAVES E.**, con **C.I. N° 312.345**, en representación del **CONSORCIO ABH S.A.– TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A.**, con domicilio en Avda. José Felix Bogado N° 1081 casi Haití, a quien en adelante se le llamará el **CONTRATISTA**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 62° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 09 del Contrato N° 138/2012**, suscrito en fecha 12 de diciembre de 2.012, en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 12/2012 "PARA OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL DE AMPLIACION DEL AISP"**, que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACIÓN

Según la Resolución N° 924/2014 de fecha 12 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Jurídico N° 1790/2014 de la Asesoría Jurídica, resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 09 del Contrato N° 138/2012.

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación a la modificación del **Contrato N° 138/2012** hasta un monto máximo de **Gs. 2.485.414.490 (Guaraníes Dos mil cuatrocientos ochenta y cinco millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos noventa) IVA incluido**, monto que se enmarca dentro del 20% por ciento de aumento establecido en el Articulo 62 "Convenios Modificatorios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Conforme al Anexo I que forma parte del presente Convenio.

Correspondiendo al Ejercicio 2014 la suma de **Gs. 1.064.306.816 (Guaraníes mil sesenta y cuatro millones trescientos seis mil ochocientos dieciséis) IVA incluido.**

Correspondiente al Ejercicio 2015 Gs. 1.421.107.674 (Guaraníes mil cuatrocientos veintiún millones ciento siete mil seiscientos setenta y cuatro) IVA incluido sujeto a disponibilidad presupuestaria.

CLÁUSULA TERCERA – VIGENCIA

La vigencia o duración del Contrato es hasta el 31 de enero de 2015. Las partes no modificadas del Contrato N° 138/2012, quedan firmes y vigentes.

En fe de lo cual, la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de su representante debidamente autorizado, firman el presente Convenio de 2 (dos) páginas, progresivamente enumeradas, en tres ejemplares de igual tenor, a un mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los..19.....días del mes de..noviembre..... del año dos mil catorce.-**

CONTRATISTA

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA

CONTRATANTE

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

ANEXO I. CONVENIO 09/CONTRATO 138/2012

ANEXO I

ITEMS/ DESCRIPCION	OBSERVACION	CONTRACTUAL	CONVENIO 01	CONVENIO 02	CONVENIO 04	CONVENIO 06	CONVENIO 07	MODIFICADO	DIFERENCIA
Arquitectura	DIFERENCIA PLANILLA CONTRATADA Y PLANILLA ADICIONAL	8.578.798.080	8.578.798.080	8.860.500.875	8.860.500.875	9.359.900.502	9.359.900.502	9.296.663.023	-63.237.478
Eléctrica	DIFERENCIA PLANILLA CONTRATADA Y PLANILLA ADICIONAL	5.387.998.238	5.387.998.238	5.387.998.238	5.387.998.238	5.272.028.544	5.272.028.544	5.479.775.624	207.747.080
Sanitaria	DIFERENCIA PLANILLA CONTRATADA Y PLANILLA ADICIONAL	460.564.708	460.564.708	460.564.708	460.564.708	573.664.300	573.664.300	551.993.584	-21.670.716
Estructura	DIFERENCIA PLANILLA CONTRATADA Y PLANILLA ADICIONAL	7.307.167.533	7.307.167.533	5.862.008.226	5.789.303.287	5.300.518.647	5.300.518.647	5.252.600.547	-47.918.100
CINTA	DIFERENCIA PLANILLA CONTRATADA Y PLANILLA ADICIONAL	4.611.393.903	4.611.393.903	4.611.393.903	4.611.393.903	6.189.785.024	6.189.785.024	6.189.785.024	0
AA	DIFERENCIA PLANILLA CONTRATADA Y PLANILLA ADICIONAL	744.864.820	744.864.820	744.864.820	744.864.820	795.777.540	795.777.540	900.807.540	105.030.000
PCI		193.626.380	193.626.380	193.626.380	193.626.380	193.626.380	193.626.380	193.626.380	0
Señales débiles		2.019.338.530	2.019.338.530	2.019.338.530	2.019.338.530	2.019.338.530	2.019.338.530	2.019.338.530	0
Adecuación de agua			426.736.984	426.736.984	426.736.984	426.736.984	426.736.984	301.962.432	-124.774.552
Oficinas corporativas				684.650.186	684.650.186	684.650.186	684.650.186	673.717.066	-10.933.120
BAÑOS	DIFERENCIA PLANILLA CONTRATADA Y PLANILLA ADICIONAL						1.178.259.830	1.224.073.081	45.813.251
BARANDAS	DIFERENCIA PLANILLA CONTRATADA Y PLANILLA ADICIONAL						258.020.000	330.119.720	72.099.720
Cielo Raso(Embarque sector sur)							0	2.259.575.470	2.259.575.470
Oficinas, rentacar, letreros							0	223.619.920	223.619.920
Reacondicionamiento cintas.							0	177.000.000	177.000.000
Guarda maletas							0	89.800.000	89.800.000
DIFERENCIAS CORRELATIVAS			426.736.984	-478.806.326	-72.704.938	1.637.048.726	1.436.279.830	2.912.151.474	
TOTAL A DISMINUIR				-478.806.326	-72.704.938			-124.774.280	-676.285.544
TOTAL DISMINUIDOS					124.774.280			124.774.280	249.548.560
DIFERENCIAS COMPENSACION									-426.736.984
TOTAL A AMPLIAR									2.485.414.490
		29.303.752.192	29.730.489.176	29.251.682.850	29.178.977.911	30.816.026.637	32.252.306.467	35.164.457.941	2.912.151.474

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA

Presidente