Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 1

AL CONTRATO N° 36/2020 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS Y EL CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 21 días del mes de Julio del año 2022, por una parte, la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**, con RUC N° 80005190-4, domiciliada en la calle General Díaz esq. Hernandarias, Edificio Natura, 1er piso, de la ciudad de Asunción, representada por la **Sra. DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES**, con C.I. N° 2.313.481, en calidad de Coordinadora General, designada por Decreto N° 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, y por la otra, el **CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO** con RUC Nº 80114276-8, domiciliado en R.I. 2 de mayo Nº 395, de la ciudad de Asunción, representado por el **Sr. CESAR ALEJANDRO ORTÍZ GAONA,** con C.I Nº 4.703.960, denominado en adelante el **CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente **Adenda** al **Contrato N° 36/2020**, suscrito el 11 de diciembre de 2020, como resultado de la adjudicación del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL – ID N° 360.254,** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DE LA ADENDA

Por el presente instrumento, se formaliza la inclusión de ítems y se amplía el plazo de ejecución de obras del Contrato N° 36/2020 - Lote 11 - Amambay, aprobados por Resolución UEPP N° 364/2022 de fecha 21 de julio de 2022:

CLÁUSULA SEGUNDA: INCLUSIÓN DE ÍTEMS

Se incluyen ítems al Contrato N° 36/2020, según los cuadros que se detallan a continuación:

Ítem	Código de catálogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
9	**72131601-007**	**Provisión y Montaje de Techo**				
9.20		Listón de borde 2"x3" de H°A°	Unidad	1	110.000	110.000
9.21		Caballete	Unidad	1	220.000	220.000
9.22		Revoque de boca tejas	Unidad	1	50.000	50.000
10	**72131601-008**	**Revoques**				
10.14		Uniones de elementos de hormigón y mampostería con malla geotextil o metálica	Metro lineal	1	35.000	35.000
16	**72101903-001**	**Carpintería metálica**				
16.12		Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69% ± 2% para protección de ventanas	Metros cuadrados	1	1.000.000	1.000.000
16.13		Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15 m de ancho	Metro lineal	1	350.000	350.000
16.14		Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	Metro lineal	1	42.000	42.000
22	**72102201-9998**	**Instalación Eléctrica**				
22.2		**Provisión e instalación de circuitos de energía eléctrica**				
22.2.40		Registro Eléctrico de 30x30, con tapa de H°A°	Unidad	1	400.000	400.000
22.5		**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de disyuntores TM**				
22.5.16		Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	Unidad	1	575.000	575.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz y Hernandarias – Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Tel: (595-21) 452.380/2
uepp@mec.gov.py

Lic. César A. Ortiz Gaona
Representante Legal
Consorcio Constructor Norteño

Dalila Zarza
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
UEPP / MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Ítem	Código de catálogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
23	**72131601-011**	**Instalación sanitaria**				
23.2		**Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías**				
23.2.34		Ducha higiénica inclusiva (con criterios de accesibilidad según PBC)	Unidad	1	980.000	980.000
23.2.35		Inodoros inclusivos con cisterna baja	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
23.3		**Instalación de desagües cloacal y pluvial**				
23.3.46		Registro pluvial longitudinal en galería: Registro pluvial de 15 cm de ancho y largo 2.80 m y profundidad de 15 cm con pendiente. Con desagüe a nivel de guarda obras.	Unidad	1	285.451	285.451

CUADRO DE INVERSIÓN POR INSTITUCIONES

N°	Nombre de Institución	Monto de obra sin Adenda	Monto de Adenda	Monto Total
1	Escuela Básica N° 556 Niños Héroes de Acosta Ñu	217.684.678		217.684.678
2	Escuela Básica Nº 5681 Amistad	217.684.678		217.684.678
3	Escuela Básica Nº 1667 Medalla Milagrosa	217.684.678		217.684.678
4	Escuela Básica Nº 154 Gral. Eugenio A. Garay	258.785.548	48.180.252	306.965.800
5	Escuela Básica Nº 368 Colegio Nacional Cnel. José M. Argaña	178.419.059	35.689.946	214.109.005
6	Escuela Básica Nº 4570 Santa Teresa	217.684.678		217.684.678
7	Escuela Básica Nº 1302 Braulio Mendoza Areco	180.823.165	35.689.946	216.513.111
8	Escuela Básica N° 384 y Colegio Nacional Cap. Pedro Juan Caballero	446.832.730	99.647.874	546.480.604
9	Escuela Básica Nº 1960 Juana María de Lara	178.701.858	35.689.946	214.391.804
10	Escuela Básica N° 188 Bella Vista	149.871.152	35.689.946	185.561.098
11	Escuela Básica N° 106 Mcal. López	177.858.168	35.689.946	213.548.114
12	Escuela Básica Nº 1783 Gral. José E. Díaz	183.070.976	35.689.946	218.760.922
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN		2.625.101.368	361.967.802	2.987.069.170

CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DE PLAZO

Se amplía el plazo de ejecución de obras por 30 (treinta) días, para la realización de los ítems incluidos y mencionados en el apartado anterior.

CLÁUSULA CUARTA:

Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de la modificación realizada al Contrato N° 36/2020, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fechas señalados en su encabezamiento.

CESAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA
Consorcio Constructor Norteño
Representante Legal
CONTRATISTA

Lic. César A. Ortiz Gaona
Representante Legal
Consorcio Constructor Norteño

DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz y Hernandarias – Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Tel: (595-21) 452.380/2
uepp@mec.gov.py