ANEXO I - PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Lote 32: Ñeembucú — **INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)**

Llamado MOPC N° 103/2019

ORDEN DE INICIO CONTRACTUAL: 12 DE AGOSTO DEL 2019 - PLAZO CONTRACTUAL: 31/12/2019 (DCV N°:551/2016)

Item	Descripción	Unidad	Cantidades			Precio Unitario	Precio Total		
			Contrato	CM N°01	Diferencia		Contrato	CM N°01	Variación
32.1 (A1)	TRAMO 32.1 Cruce Toledo - San Juan del Ñeembucú - Puente Yacare								
1	Carga y conformación de suelo	m³	6.364,05	6.403,88	40	40.752	259.347.766	260.970.918	1.623.152
2	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	60,61	45,30	-15	3.205.824	194.304.993	145.223.827	-49.081.166
3	Excavacion de zanjas de drenaje	m³	10.909,80	10.935,00	25	30.230	329.803.254	330.565.050	761.796
32.2 (A2)	TRAMO 32.2 Laguna Ita - Otazu - Ciervo Blanco								
4	Carga y conformación de suelo	m³	3.608,71	11.632,00	8.023	40.752	147.062.150	474.027.264	326.965.114
5	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	34,37	34,37	0	3.205.824	110.184.171	110.184.171	0
6	Excavacion de zanjas de drenaje	m³	6.186,37	10.186,37	4.000	30.230	187.013.965	307.933.965	120.920.000
32.3 (A3)	TRAMO 32.3 Tacuaras - Yacare Costa - Tacuara'i - San Jorge								
7	Carga y conformación de suelo	m³	8.475,66	8.475,66	0	40.752	345.400.096	345.400.096	0
8	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	99,71	99,71	0	3.205.824	319.652.711	319.652.711	0
9	Excavacion de zanjas de drenaje	m³	17.948,45	17.948,45	0	30.230	542.581.644	542.581.644	0
32.4 (A4)	TRAMO 32.4 Montanso - Potrero Piru - Valle Apu'a								
10	Carga y conformación de suelo	m³	3.708,62	7.108,62	3.400,00	40.752	151.133.682	289.690.482	138.556.800
11	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	35,32	35,32	0,00	3.205.824	113.229.704	113.229.704	0
12	Excavacion de zanjas de drenaje	m³	6.357,63000	8.876,19738	2.518,57	30.230	192.191.155	268.327.440	76.136.285
32.5 (A5)	TRAMO 32.5 Intersección Circunvalación - Desvío a Costa Pucu								
13	Carga y conformación de suelo	m³	731,66	731,66	0	40.752	29.816.614	29.816.614	0
14	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	7,32	7,32	0	3.205.824	23.466.632	23.466.632	0
15	Excavacion de zanjas de drenaje	m³	1.316,99	1.316,99	0	30.230	39.812.608	39.812.608	0
16	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	4,00	4,00	0	23.602.200	94.408.800	94.408.800	0
Precio Total [IVA Inc.) - Presentado en la Oferta - LOTE N° 32						100,00%	3.079.409.944		
Precio Total Modificado [IVA Inc.) - CM N° 1 - LOTE N° 32						120,00%		3.695.291.926	
Variación N° 1						20,00%			615.881.982

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Ing. Pedro M. Cantero Barrios
Jefe Distrito Vialidad
Ñeembucú

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DISTRITO DEPARTAMENTAL DESMOCHADOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY