ADENDA AMPLIATORIA N.° 02/2024
CONTRATO N.° 05/23

ADENDA AMPLIATORIA CONTRACTUAL N.° 02/24 DEL CONTRATO N.° 05/23 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO E ILUMINACIÓN EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ÑEMBY, AD REFERÉNDUM PLURIANUAL" CON ID N.° 421335.

Entre la municipalidad de Ñemby, domiciliada en Avda. Próceres de Mayo y Constitución, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Prof. Lic. Tomás Olmedo, con cédula de identidad N.°1.453.753 y el Secretario General Abg. José Miguel González Sosa con Cédula de Identidad N.° 4.269.768, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Empresa MBARETE IMPORT – EXPORT SOCIEDAD ANONIMA con RUC N.° 80120226-4, domiciliada en Yvyrapyta c/ Los Laureles de la ciudad de Ñemby República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Estelvina Galeano, con Cédula de Identidad N.° 3.999.712, denominada en adelante **EL PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar la presente Adenda de Ampliación Contractual N.° 02/2024 **DEL CONTRATO N.° 05/23 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO E ILUMINACIÓN EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ÑEMBY, AD REFERÉNDUM PLURIANUAL" CON ID N.° 421335**, correspondiente al **LOTE N.° 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ÑEMBY**, el cual estará sujeto a la siguientes clausúlas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DE LA ADENDA. La presente Adenda tiene por objeto la AMPLIACIÓN del importe total a pagar por las obras del Contrato N.° 05/23 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO E ILUMINACIÓN EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ÑEMBY, AD REFERÉNDUM PLURIANUAL" con ID N.° 421335, correspondiente al Lote N.° 1 para la CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ÑEMBY.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA ADENDA.

- La Resolución I.M. N.° 547/2024 de fecha 11 de mayo del 2024, por la cual se autoriza la presente Adenda.
- La Presente Adenda.
- El contrato N.° 05/23 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO E ILUMINACIÓN EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ÑEMBY, AD REFERÉNDUM PLURIANUAL" con ID N.° 421335, correspondiente al Lote N° 1 para la CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ÑEMBY.
- El CDP N.° 08/2024 del 11 de mayo de 2024.

MBARETE Import & Export S.A.

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES DE LA ADENDA.

3.1- Modifica el precio unitario y el importe total a pagar por las obras del Contrato N.° 05/23 la cual queda estipulada de la siguiente manera:

El importe total a pagar por las Obras, IVA incluido si corresponde y libre de todo gasto para la Contratante conforme al siguiente cuadro.

CUADRO DE ADJUDICADO - LOTE N.° 1					
Empresas					MBARETE IMPORT - EXPORT
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	72131601-013	Limpieza de obra	Hectáreas	1	1.000.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.700
3	72103001-001	Desmonte de terreno (incluye retiro de material vegetal)	Metros cuadrados	1	8.809
4	72141511-003	Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje	Metros cúbicos	1	45.154
5	72141511-004	Servicio de excavación de bolsones	Metros cúbicos	1	45.154
6	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cuadrados	1	14.898
7	72102905-001	Compactación de la sub rasante	Metros cuadrados	1	8.733
8	72141511-002	Excavación para el alojamiento del paquete de empedrado	Metros cúbicos	1	54.000
9	72101510-998	reposición de cañerías de red de agua, incluye accesorio	Metro lineal	1	20.333
10	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1	75.000
11	72101703-004	Construcción de cordón	Metro lineal	1	36.300
12	72102905-001	compactación final	Metros cuadrados	1	8.100
13	72131701-016	terraplén	Metros cúbicos	1	27.814
14	72131701-9998	Construcción de cordón cuneta de hormigón	Metros cúbicos	1	117.802
15	72131701-9998	cuneta revestida de hormigón	Metros cúbicos	1	117.242
16	72131701-017	Construcción de alcantarilla tubular armado D= 0.80 m	Metro lineal	1	1.740.278
17	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Metros cúbicos	1	565.989
18	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	1.112.678
19	76111702-001	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.340.110
			Totales		[illegible]

MBARETE Import. & Export. S.A.

El presente Contrato es bajo la modalidad de Contrato abierto de carácter plurianual ejercicio fiscal 2023-2024:

Contrato Principal:

Monto mínimo: Gs. 5.000.000.000.- (guaraníes cinco mil millones) IVA incluido.

Monto máximo: Gs 10.000.000.000.- (guaraníes diez mil millones), IVA Incluido.

Adenda de ampliación de monto 20% (Veinte por ciento) del monto máximo del principal de Gs. 2.000.000.000 (Dos mil millones de guaraníes) IVA incluido, de acuerdo a lo establecido en la norma.

3.2- CONDICIONES DEL CONTRATO. La presente adenda no implica modificación alguna de los demás términos del contrato los cuales subsisten sin alteración.

CLAUSULA CUARTA. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad con el contenido de la presente Adenda, firman ambas partes al pie, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ñemby, República del Paraguay a los 27 días del mes de mayo del año 2024.

Abog. **José Miguel González Sosa**
Secretario General

Prof. Lic. **Tomás Olmedo**
Intendente Municipal

Sra. **Estelvina Galeano**
Representante Legal
Empresa Mbarete Import – Export Sociedad Anónima

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-06-05

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

CDP N° 08/2024

N° PAC 421335

AÑO: 2024

FECHA DE EMISION: 13 DE MAYO DE 2024

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO E ILUMINACION EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ÑEMBY AD REFERENDUM - PLURIANUAL

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2022

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

LINEA PRESUPUESTARIA									1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8 = 2 - (3+4+7)
CLASE	PRG.	PROY.	ACTIV.	U. Res	S.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Presupuesto Vigente 2024	Plan Financiero Vigente 2024	Compromisos	Modif. Presup.	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo del Plan Financiero Disponible
2	5	0	0	0	521	30	11	11	7.143.518.061	7.143.518.061		1.767.188.397	2.000.000.000	6.910.706.458	8.910.706.458	-
					TOTAL				7.143.518.061	7.143.518.061	0	1.767.188.397	2.000.000.000	6.910.706.458	8.910.706.458	0

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ing. Marcos Meza
Director de Administracion y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY - Dirección de Auditoría

Abg. Cintia Insfran
Auditoria Interna

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY - PRESUPUESTO

Lourdes Perez
Encargada de Presupuesto

Escaneado con CamScanner