GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Expediente N°: **3008** Fecha: **10/05/2024** Hora: **09:19**

Recurrente: **DJ INGENIERIA**

RUC: **3030337-0** C.I. Nº ----------

Domicilio: **ENCARNACION**

Barrio: ---------- Distrito: **ENCARNACION**

Teléfono: **0983-578600**

Correo Electrónico: ----------

Presentado por: **SECRETARIA DE OBRAS**

Objeto/Asunto: **PRORROGA**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS ORTIGOZA**

686 - 22/05/2024

Folio: **06**

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

AÑO: 2024

ITAPÚA

INGENIERIA

de Diego Marcelo Jara Estigarribia
RUC Nº 3.030.337-0
Telef. 505.291 – 0983-578600

Encarnación, 08 de mayo de 2024

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENT0 DE ITAPUA. -

JAVIER PEREIRA RIEVE. -

PRESENTE:

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 46/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ITAPÚA POTY – CRUCE LORITO - PLURIANUAL – CON ID: 437.094

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se tuvo en el mes de abril del corriente año, que ocasionó muchos días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito considerar una prórroga de Plazo Contractual, en virtud de lo establecido en la **CGC PRORROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.**

En la tabla se expresa la cantidad de días que no se trabajó por inclemencias climáticas:

Mes	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
ABRIL	9	12
TOTAL	9 DIAS	12 DÍAS

POR TODO LO EXPUESTO, SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DE 21 DÍAS HÁBILES. Se adjuntan: REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGICA.

Sin otro particular me despido con cordialmente.

INGENIERIA
RUC: 3030337-0
ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
Contratista
Ruc: 3030337-0
djlicitaciones@gmail.com

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 3008
Fecha: 10 MAY 2024 Hora: 09-19
Firma: Fojas: 6

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Dirección de Obras Públicas y Transporte