MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ
Creado por Decreto Ley N° 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. MFCL 8852009 – Email. uoc_munipuente@hotmail.com
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjha - Canindeyú – Paraguay

ADENDA N° 01/2022

AMPLIACION DEL CONTRATO N° 21/2022(*CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO_EMPEDRADO COLONIA SAN JUAN 1° LINEA*) ID N.° *409.831*

Entre La Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez, domiciliada en la Av. Julio Ciancio e/Juana María de Lara y calle Agustina León, Puente Kyjha, Distrito De Francisco Caballero Álvarez, Dpto. de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el señor Intendente Municipal **GILDO SOCOLOSKI** con Cédula de Identidad No **6.302.349**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma "**KR SERVICIOS. –Ruc 4.898.488-4,"** representada para este acto por EL SR. **JANIR LUIZ HERMES**, con Cédula de Identidad No **4.898.488**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA N° 01/22 PARA EL CONTRATO N° **21/2022** (***CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO_EMPEDRADO COLONIA SAN JUAN 1° LINEA*) ID N.°** ***409.831*** El cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:Esta contratación está incluida en plan anual de contrataciones públicas (pac) n° 409.831.La presente adenda ha sido autorizada por Resolución Intendencia Municipal n° **58 /2022.**----------

CLAUSULA PRIMERA MONTO DE LA ADENDA. El monto de la presente adenda asciende a la suma de Gs. **14.704.097.-** (catorce millones setecientos cuatro mil noventa)y siete conforme al siguiente detalle: ----------

RUBROS AMPLIADOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Item	***Descripción***	***UNIDAD***	***Cantidad***	***P. Unitario***	***P. Total***
1	Trazado y replanteo de obra inc reparacion de caños, TOPOGRAFIA	M2	600,00	5.680	3.408.000
2	Preparacion del terreno	M2	600,00	7.350	4.410.000
3	Colchon de arena lavada	M2	53,70	13.900	746.430
4	Cordon premoldado	ML	31,40	40.290	1.265.106
5	Empedrado con colocacion de piedra 6ta p/ compactacionterminacion de gabilo (bobeda)	M2	53,70	53.530	2.874.561
6	Limpieza final	GL	1,00	2.000.000	2.000.000
TOTAL GENERAL					14.704.097

CLAUSULA SEGUNDA- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA con la firma de la presente adenda, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato equivalente al 5% del monto del mismo. Garantía que estará vigente hasta el momento de la liquidación final. Entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los diez días calendario siguiente a la firma de la presente adenda. ---

KR SERVICIOS
Tel.: (0983) 570 112
Puente Kyjha Py

ROGELIO MIÑO DIAZ
Secretario General

GILDO SOCOLOSKI
Intendente Municipal

EL CONTRATISTA con la firma de la presente adenda, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato equivalente al 5% del monto del mismo. Garantía que estará vigente hasta el momento de la liquidación final. Entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los diez días calendario siguiente a la firma de la presente adenda. ---

CLAUSULA TERCERA: Siguen vigentes las demás clausulas estipuladas en el contrato nº 21/2022 (***CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO_EMPEDRADO COLONIA SAN JUAN 1º LINEA*) ID N.º *409.831*.)** ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Puente Kyjha, Distrito de Francisco Caballero Álvarez Dpto. de Canindeyú República del Paraguay, a los 10 días del mes de junio de dos mil veintidós. ----------

KR SERVICIOS
Tel. (0985) 970 [illegible]
Puente Kyjha

"KR SERVICIOS"
JANIR LUIZ HERMES

GILDO SOCOLOSKI
INTENDENTE MUNICIPAL

ROGELIO MIÑO DIAZ
SECRETARIO GENERAL