Municipalidad de Lambaré
DEPARTAMENTO TECNICO

"El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños"

Misión: "Ser un Municipio transparente y democrático; que respete los valores, las culturas y proteja el medio

MEMORANDUM D.T. Nº 117 /2021

A : ING. RODRIGO BOBADILLA - Director
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento

DE : SR. ESTEBAN RODRIGUEZ
Departamento Técnico

Esteban Rodriguez Alderete
Dpto. Técnico

FECHA : 12 de Julio 2021

REFERENCIA : Solicitud de ampliación del Contrato Nº 13/2021

Por la presente me dirijo a usted, a fin de informar sobre los argumentos por la cual se necesita una ampliación, del Contrato **UOC Nº 13/2021** – Lote 2 y 3 de fecha de 03/05/2021 del Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 03/2020 **"BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA"** con la Empresa CONSTRUCTORA VIAL URBANA.

Es importante destacar para el inicio del proceso del llamado se ha realizado una medición total de las calles afectadas al bacheo, actualmente con la finalización de la obra ha transcurrido mucho tiempo, sufriendo las calles deterioros por la cantidad lluvias caídas, además de aguas servidas arrojadas por los frentistas.

Actualmente, se realizó una nueva medición conformado por el Equipo del Departamento Técnico de esta Dirección, representante de la Empresa Adjudicada y los Fiscales de Obras asignados tanto por la empresa como por la institución municipal, donde se determinó las calles que necesitan trabajos de bacheo para el correcto desplazamiento seguro y funcional de los usuarios con calles reparadas en dichos tramos.

Los cambios realizados involucran en sí, la actualización de las cantidades de algunos ítems contractuales, adecuándolas a las condiciones del (asfalto existente) así como la incorporación de otros ítems no previstos y necesarios para el mejoramiento de las condiciones de servicio, vida útil y seguridad de la vía.

OBSERVACION: En el **Lote 3 Item 2:** La calle San Juan Bautista hasta Carretera de López (No fue ejecutada el Bacheo por la empresa adjudicada por ser intervenida anteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), por tanto este ítems debe ser disminuido en su totalidad.

Lote 3 Itm7: Calle Cerro Lambaré desde Capitán Figari hasta Mcal. Francisco Solano López (No fueron ejecutadas la totalidad de la cantidad contractual. Fue ejecutada 283 m2 de lo previsto 490m2 según planilla.

A continuación citamos los trabajos presupuestados y que serán modificados de acuerdo a la necesidad de la obra, la cual es como sigue:

Cuadro Nº 1 – Disminución Calle San Juan Bautista hasta Carretera de López

Ítem	Unidad de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado	Precio Presupuestado	Trabajos a no ser ejecutados	Precio Trabajos no realizado
1	M2	680	0	0	71.400.000	680	71.400.000

Cuadro Nº 2 – Disminución de la Calle Cerro Lambaré desde Capitán Figari hasta Mcal. Francisco Solano López

Ítem	Unidad de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado	Precio Presupuestado	Trabajos a no ser ejecutados	Precio Trabajos no realizado
2	M2.	490	283	283	51.450.000	207	21.735.000

Municipalidad de Lambaré
DEPARTAMENTO TECNICO

"El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños"

Misión: "Ser un Municipio transparente y democrático; que respete los valores, las culturas y proteja el medio

Lote N°3 Aumento de cantidades M2.

Ítem	Rubros	Presupuestado m2	Realizado	A Ejecutar	Precio Presupuestado	Precio total a pagar
1	LOTE NRO: 3 - Juana de Larea desde Avda. Cacique Lambaré hasta Cerro Lambaré	460	283	91	48.300.000	9.555.000
2	San Juan Bautista desde Humaitá hasta Carretera de López	680	0	0	71.400.000	0
3	Carretera de López desde San Juan Bautista Hasta Cerro Lambaré	700	700	138	73.500.000	14.490.000
4	Tóbate desde Carretera de López hasta Centenario	861	861	163	90.405.000	17.115.000
5	Centenario desde Tobati hasta Carlos Miguel Giménez	95	95	18	9.975.000	1.890.000
6	Carlos Miguel Giménez desde Centenario hasta Avda. Defensores del chaco	537	537	102	56.385.000	10.710.000
7	Cerró Lambaré desde Capitán Figari hasta Mcal. Francisco S. López	490	283	0	51.450.000	0
8	Tape Tuya desde Carretera de López hasta Centenario	935	935	185	98.175.000	19.425.000
9	Itape desde Avda. Juan Bautista Riquelme hasta Capitán Figari	1427	1427	271	139.846.000	26.558.000
10	Avambachi desde Carretera de López hasta Avda. Juan Bautista Riquelme	305	305	60	32.025.000	6.300.000
11	De los Santos Otazu desde Cristo Rey hasta Enfermeras del Chaco	951	951	180	99.855.000	18.900.000
12	Los Alpes desde Carretera de López hasta Avda. Defensores del Chaco	161	161	30	16.905.000	3.150.000
	TOTAL				**788.221.000**	**128.093.000**

Atentamente.

Esteban Rodríguez Alderete
Dpto. Técnico

Municipalidad de Lambaré
DEPARTAMENTO TECNICO

"El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños"

Misión: "Ser un Municipio transparente y democrático; que respete los valores, las culturas y proteja el medio

Lote Nº 2 Aumento de cantidades M2.

Items	Rubros	Presupuestado M2	Realizado	A Ejecutar	Precio Presupuestado	Precio Total a Pagar
1	LOTE NRO: 2 - Yacare Valija desde Avda. Cacique Lambare hasta Avda. Defensores del Chaco	100	100	20	10.500.000	2.100.000
2	Rio Apa San Martin, Brasilia y Santo domingo desde Avda. Cacique Lambare hasta Avda. San Isidro	111	111	22	11.655.000	2.310.000
3	Heroes del 70 desde Avda. Cacique Lambare hasta San Isidro	87	87	17	9.135.000	1.785.000
4	Mauricio Jose Troche desde Avda. Cacique Lambare hasta Defensores del Chaco	143	143	28	15.015.000	2.940.000
5	Acosta Ñu, Antequera y Castro y Pykysyry desde Avda. Cacique Lambare	97	97	19	10.185.000	1.995.000
6	Bonifacio Ovando desde Avda. Defensores del Chaco hasta San Isidro	192	192	38	20.160.000	3.990.000
7	Panambi Vera desde Avda. Defensores del Chaco hasta San Ignacio	996	996	199	104.580.000	20.895.000
8	Avda. del Pueblo desde Avda. Cacique Lambare hasta Mary Lions	709	709	140	74.445.000	14.700.000
9	Fulgencio Yegros, Rio Montelino desde Avda. Cacique Lambare hasta Bonifacio Ovando	1857	1857	370	182.914.500	36.445.000
10	Vicente Ignacio Iturbe c/Yukyry desde Avda. Cacique Lambare hasta Pedro Juan Caballero	1282	1282	250	126.277.000	24.625.000
11	Pedro Juan Caballero desde Avda. Cacique Lambaré hasta Lima	1275	1275	248	125.587.500	24.428.000
12	De la Conquista desde Avda. San Isidro hasta 16 de Mayo	2883	2883	562	283.975.500	55.357.000
13	Lima, Acuña de Figueroa desde Pedro Juan Caballero hasta Avda. San Isidro	349	349	69	36.645.000	7.245.000
	Total				**1.011.074.500**	**198.815.000**

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTE

Esteban Rodriguez Alderet
Dpto. Técnico