POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI

Comandancia

ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 142/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

Entre la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante LUIS IGNACIO ARIAS NAVARRO, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.636.502, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5044, de fecha 22 de marzo del 2021, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSTRUTEX S.A. con RUC N° 80094073-3, domiciliada Ada. Fernando de la Mora Nº2275 y Republica Argentina de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, teléfono N° (021) 3389129, dirección de correo electrónico: licitaciones@gtex.com.py, representada para este acto por el Señor GUILLERMO ENRIQUE ALONSO DIAZ BENZA, con Cédula de Identidad Civil N° 3.523.498, en su carácter de Presidente y por el Señor DIEGO CARLOS VENICA AGUILAR, con Cédula de Identidad Civil N° 3.526.578, en su carácter de Vicepresidente, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", suscriben la presente ADENDA del Contrato N° 142/2021, de fecha 16 de agosto del 2021, conforme a la Resolución de Adjudicación N° 696, de fecha 30 de julio de 2021.

POR CUANTO: La contratante por medio de la presente ADENDA, suscribe el convenio modificatorio del contrato principal N° 142/2021, en base a las recomendaciones e informe técnico del fiscalizador de obras en los siguientes términos.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

El Objeto del presente Convenio Modificatorio, identificado como ADENDA N° 1, consiste en establecer la modificación de las condiciones para introducir modificaciones en la cláusula 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas técnicas presentadas durante la ejecución delasobras.

CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIACION DE LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO EN EL NUMERAL 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

CONTRATO ORIGINAL						CANTIDADES AJUSTADAS SEGÚN NUEVO PROYECTO	
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Ajustada	Precio total (IVA incluido)
1	Contenedor Modular para Oficina- Contenedor de 40 pies HC	Unidad	2,00	21.455.416	42.910.832	2,00	42.910.832
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación- Mano de Obra	Unidad	2,00	600.000	1.200.000	2,00	1.200.000
3	Contenedor Modular para Oficina- Contenedor de 20 pies	Unidad	1,00	18.830.000	18.830.000	0,00	-
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	1,00	599.999	599.999	0,00	-
5	Preparacion de obra- Servicio de traslado de contenedores	Unidad	3,00	1.150.000	3.450.000	3,00	3.450.000
6	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	3,00	400.000	1.200.000	3,00	1.200.000
7	Preparacion de obra- Estructuras de hierro y materiales	Unidad	1,00	25.552.800	25.552.800	1,00	25.552.800
8	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	1,00	10.951.200	10.951.200	1,00	10.951.200
9	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas- Puerta de hierro 0,90 x 2,10 m	Unidad	10,00	1.324.960	13.249.600	6,00	7.949.760
10	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	10,00	385.000	3.850.000	6,00	2.310.000
11	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas- Ventana balancin 1mt x 1 mt	Unidad	10,00	861.224	8.612.240	0,00	-
12	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	10,00	256.000	2.560.000	0,00	-
13	Servicio de Herreria- Servicio de metalurgica	Unidad	10,00	1.456.000	14.560.000	6,00	8.736.000
14	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	10,00	624.000	6.240.000	6,00	3.744.000
15	Construccion/Colocacion de techo/tinglado- PVC con servicio de colocacion	Metros cuadrados	450,00	42.000	18.900.000	290,00	12.180.000
16	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	450,00	12.000	5.400.000	290,00	3.480.000
17	Preparacion de obra- ISOPOR ANTILLAMAS	Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	290,00	2.900.000
18	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de	Unidad	450,00	4.000	1.800.000	290,00	1.160.000

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Diego Aguilar
Representante Legal

POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI

Comandancia

ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 142/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

	Obra						
19	Servicio de pintura de exteriores- Pintura externa anticorrosiva	Metros cuadrados	**4,00**	436.800	1.747.200	**4,00**	1.747.200
20	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**4,00**	130.200	520.800	**4,00**	520.800
21	Servicio de pintura de exteriores- Servicio de pintura exterior	Metros cuadrados	**350,00**	20.000	7.000.000	**305,00**	6.100.000
22	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	**350,00**	8.000	2.800.000	**305,00**	2.440.000
23	Servicio de pintura- Servicio de pintado de pisos	Metros cuadrados	**75,00**	37.856	2.839.200	**67,00**	2.536.352
24	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**75,00**	16.224	1.216.800	**67,00**	1.087.008
25	Construccion e instalaciones electricas- Tomas universales	Unidad	**22,00**	8.632	189.904	**26,00**	224.432
26	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**22,00**	3.700	81.400	**26,00**	96.200
27	Construccion e instalaciones electricas- Placas para tomas	Unidad	**22,00**	9.021	198.462	**26,00**	234.546
28	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**22,00**	3.866	85.052	**26,00**	100.516
29	Construccion e instalaciones electricas- Caja para tomas	Unidad	**22,00**	17.108	376.376	**26,00**	444.808
30	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**22,00**	7.332	161.304	**26,00**	190.632
31	Construccion e instalaciones electricas- Llaves de luz	Unidad	**32,00**	20.020	640.640	**6,00**	120.120
32	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**32,00**	8.580	274.560	**6,00**	51.480
33	Construccion e instalaciones electricas- Tablero plastico	Unidad	**3,00**	53.254	159.762	**3,00**	159.762
34	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**3,00**	22.824	68.472	**3,00**	68.472
35	Construccion e instalaciones electricas- Llave termomagnetica	Unidad	**3,00**	13.978	41.934	**3,00**	41.934
36	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**3,00**	5.991	17.973	**3,00**	17.973
37	Construccion e instalaciones electricas- Luces embutidas	Unidad	**32,00**	100.000	3.200.000	**15,00**	1.500.000
38	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	**32,00**	30.000	960.000	**15,00**	450.000
39	Construccion e instalaciones electricas- Caño zincado	Metros	**495,00**	9.660	4.781.700	**450,00**	4.347.000
40	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**495,00**	2.000	990.000	**450,00**	900.000
41	Construccion e instalaciones electricas- Cable tipo TPR	Metros	**495,00**	12.097	5.988.015	**450,00**	5.443.650
42	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**495,00**	3.800	1.881.000	**450,00**	1.710.000
43	Construccion e instalaciones electricas- Servicio de instalaciones electricas	Unidad	**10,00**	4.368.000	43.680.000	**4,00**	17.472.000
44	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad	**10,00**	980.600	9.806.000	**4,00**	3.922.400
45	Contenedor Modular para Sanitarios- Contenedor de 10 pies	Unidad		16.400.000		**1,00**	16.400.000
46	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad		600.000		**1,00**	600.000
47	Instalacion sanitaria Interna de agua corriente para Baño	Unidad		1.149.935		**2,00**	2.299.870
48	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad		492.829		**2,00**	985.658
49	Instalacion sanitaria Interna de desague cloacal para Baño	Unidad		1.149.935		**2,00**	2.299.870
50	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad		492.829		**2,00**	985.658
51	Inodoro con Cisterna Alta	Unidad		545.069		**2,00**	1.090.138
52	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad		233.601		**2,00**	467.202
53	Lavatorio con pedestal	Unidad		251.836		**2,00**	503.672
54	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad		107.930		**2,00**	215.860
55	Griferia para Lavatorio con pedestal	Unidad		423.176		**2,00**	846.352
56	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad		181.361		**2,00**	362.722
57	Acometida externa de Agua corriente para sanitarios (No va embutida)	ml		66.998		**25,00**	1.674.950
58	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	ml		28.714		**25,00**	717.850
59	Excavacion de zanjas para cañerias de desague cloacal	ml		74.746		**25,00**	1.868.650
60	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de	ml		32.034		**25,00**	800.850

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Diego C. Venica Aguilar
Representante Legal

POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI

Comandancia

ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 142/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N°25/2021, "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA N°22 ITA PIRÚ-CORDILLERA Y ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA OFICINAS" ID 399271.

	Obra						
61	Acometida Desague Cloacal con caño de 100 mm al registro mas cercano	ml		81.190		**25,00**	2.029.750
62	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	ml		34.796		**25,00**	869.900
63	Relleno y apisonado de Zanjas	ml		68.996		**25,00**	1.724.900
64	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	ml		29.570		**25,00**	739.250
65	Registro cloacal 40x40x40 cm de mamposteria con tapa ciega	Unidad		985.305		**1,00**	985.305
66	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad		422.274		**1,00**	422.274
67	Acometida aerea para Instalacion Electrica hasta el tablero	ml		137.992		**50,00**	6.899.600
68	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	ml		59.140		**50,00**	2.957.000
69	Demoliciones varias para acometidas y colocacion de contenedores	gl		5.540.365		**1,00**	5.540.365
70	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	gl		2.374.446		**1,00**	2.374.446
71	Acarreo de material proveniente de las demoliciones	gl		1.379.922		**1,00**	1.379.922
72	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	gl		591.395		**1,00**	591.395
73	Retiro de escombros provenientes de la demolicion	gl		1.439.656		**1,00**	1.439.656
74	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	gl		616.995		**1,00**	616.995
75	Bases de Hormigon Armado para fijacion de contenedores al suelo	m3		2.729.543		**5,00**	13.647.715
76	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	m3		1.169.804		**5,00**	5.849.020
77	Ventana de blindex de 1,60x1,10 m	Unidad		1.724.902		**4,00**	6.899.608
78	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad		739.244		**4,00**	2.956.976
79	Ventana de blindex proyectante de 1,00x0,40 m	Unidad		1.149.935		**2,00**	2.299.870
80	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	Unidad		492.829		**2,00**	985.658
81	Piso de goma antideslizante	m2		109.244		**7,00**	764.708
82	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra	m2		46.819		**7,00**	327.733
				Precio Total	**274.073.225**	**Precio Total**	**274.073.225**

CLAUSULA TERCERA: SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en la presente Adenda N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este convenio modificatorio. La Adenda fue aprobada según acto administrativo N° 946.

EN FE DE LO CUAL, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, las partes firman la presente Adenda, de conformidad con las leyes de la República, en el día 28 del mes de OCTUBRE del año 2021, en dos ejemplares, recibiendo cada una de las partes una copia.

Guillermo Enrique Alonso Díaz Benza
Representante Legal

GUILLERMO ENRIQUE ALONSO DIAZ BENZA
Cédula de Identidad N° 3.523.498
Presidente CONSTRUTEX S.A.

Venica Aguilar
Representante Legal

DIEGO CARLOS VENICA AGUILAR
Cédula de Identidad N° 3.526.578
Vicepresidente CONSTRUTEX S.A

LUIS IGNACIO ARIAS NAVARRO
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional