# ADENDA N°02/2023

## CONTRATO N°24/2022 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 18/2021 "CONTRATO ABIERTO PARA REPARACIONES EDILICIAS DE LAS INSTALACIONES DEL INTN, PLURIANUAL" - ID N° 393643."

Entre el **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN)**, con RUC 80000638-0, domiciliada en José Gervasio Artigas N°3973 casi Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada para este acto por su Director General **Econ. OMAR ALEXANDER PICO INSFRAN** con Cedula de Identidad Civil N° 1.489.903.- nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 8962/2023, denominada en adelante, **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS,** con **RUC N° 933709-1,** domiciliada en Capitán Brizuela N° 577 de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por su Represente Legal, la Sra. **SILVIA ROCIO SOSA SOSA**, con **C.I. 1.403.512,** en adelante denominada **"EL PROVEEDOR"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan en celebrar la presente **ADENDA AL CONTRATO N°24/2022** "Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 18/2021 "CONTRATO ABIERTO PARA REPARACIONES EDILICIAS DE LAS INSTALACIONES DEL INTN, PLURIANUAL" con ID N° 393643", el cual estará sujeta a lo establecido en las siguientes cláusulas:

### 1. OBJETO.

El presente instrumento tiene como objeto la **ADENDA AL CONTRATO N° 24/2022** en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 18/2021 con ID N° 393643 celebrado entre **"LAS PARTES" en la Cláusula 6ta. "Precio Unitario e Importe a pagar por las Obras".**

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES.

a) Adenda Nº 02/2023.
b) Resolución INTN Nº 208/2023, de fecha 14 de abril de 2023, "POR LA CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA MODIFICATORIA AL CONTRATO N° 24/2022 CELEBRADO CON LA EMPRESA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, con RUC N° 933709-1, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 18/2021 CON ID N° 393643, EN BASE A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY 2051/2003.
c) EL FIN DE OTORGAR UN AMPLIACION DEL MONTO MAXIMO CONTRATADO...".
d) Detalle del Convenio Modificatorio:

### 3. CLAUSULA 6ta. MODIFICADA

La Cláusula 6ta hace referencia al Precio Unitario e Importe a pagar por las Obras, a los efectos de la presente adenda, inclúyase el Anexo de Trabajos Adicionales No Contemplados en el Contrato Original:

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **72131601-002** | **Preparación de obra** | | | |
| 1.5 | | Desmonte y volver a montar condensadores de acondicionadores de aire Tipo Split. Incluye materiales, mano de obra, soporte metálico para asiento de equipos, fijados a la losa por medio de tornillos y planchuelas. | Unidad | 1,00 | 1.300.000 |
| 2 | **72103003-001** | **Servicio de demolición** | | | |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.83. | | Desmonte de techo de chapa translucida | Metros cuadrados | 1,00 | 15.000 |
| 2.84. | | Demolición de ductos de aire acondicionado o campana | Metro lineal | 1,00 | 120.000 |
| 2.85 | | Desmonte de campana | Unidad | 1,00 | 600.000 |
| 2.86 | | Demolición de contramarcos | ml | 1,00 | 10.500 |
| 9 | **72131601-007** | **Construcción/colocación de techo/ tinglado** | | | |
| 9.18. | | Cyk ambio de ganchos de sujeción en techo de chapa galvanizada en tinglados, con goteras | Metros cuadrados | 1,00 | 95.000 |
| 9.19. | | Provisión y colocación de doble chapa de policarbonato ondulado translucido de 1mm | Metros cuadrados | 1,00 | 345.000 |
| 16 | **73121602-007** | **Servicio de herrería - Carpintería metálica, de aluminio y acero inoxidable** | | | |
| 16.17 | | Provisión y colocación de arpón metálico de seguridad tipo espiral circular de 30cm | Metro lineal | 1,00 | 120.000 |
| 16.18 | | Provisión y colocación de arpón tipo cuchilla media luna de 15 cm | Metro lineal | 1,00 | 120.000 |
| 16.19 | | Reparación de rejas, incluye soldadura, cambio de caños, refuerzos y antióxido | metros cuadrados | 1,00 | 400.000 |
| 21 | **72102602-007** | **Provisión y colocación de mamparas** | | | |
| 21.4 | | Reparación y mantenimiento de mampara de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de aluminio, ajuste o cambio de perfilería. | Metros cuadrados | 1,00 | 196.000 |
| 21.5 | | Reparación y mantenimiento de mampara de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de aluminio | Metros cuadrados | 1,00 | 250.000 |
| 21.6 | | Reparación y mantenimiento de puerta placa tipo eucatex con herrajes y cerradura. | unidad | 1,00 | 300.000 |
| 24 | **72101510-9998** | **Montaje/desmontaje de artefactos sanitarios - Provisión e instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías** | | | |
| 24.32 | | Provisión y colocación de pileta de cocina de una bacha con mesada en acero inoxidable de 1,20x0,50. Incluye sopapa, sifón cromado y base de mampostería de ladrillos comunes revocado y pintado, con base y zócalo de piso similar al existente- (No incluyen la extensión de cañería de desagüe y alimentación, ni llave de paso) | ml | 1,00 | 1.975.000 |
| 24.33 | | Montaje de mesada de granito (Mano de obra -Incluye soportes metálicos) | Metros cuadrados | 1,00 | 571.500 |
| 24.34 | | Provisión y colocación de zócalo o falda de granito de 15 cm. | Metro lineal | 1,00 | 220.000 |
| 24.35 | | Provisión y colocación de canilla de pico alto para cocina con manguera flexible para mesada o pared | unidad | 1,00 | 406.602 |
| 24.36 | | Provisión y colocación pileta de Acero inoxidable satinado con válvula 50 x 40 cm, y profundidad de 20 cm. | unidad | 1,00 | 1.019.536 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.37 | | Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de sobreponer con 2 bachas con escurridor, a la izquierda o derecha. Pulida c/ sopapa 3" 120x50x15 | unidad | 1,00 | 973.906 |
| 24.38 | | Válvula de descarga presmatic para mingitorio | unidad | 1,00 | 772.509 |
| 25. | **72101510-006** | **Instalación de desagüe cloacal y pluvial** | | | |
| 25.51 | | Codo de 150 mm x 90°, de PVC serie reforzada | unidad | 1,00 | 110.000 |
| 25.52 | | Codo de 150 mm x 45°, de PVC serie reforzada | unidad | 1,00 | 110.000 |
| 25.53 | | Canalón abierto de ladrillos comunes de 70 cm de desarrollo. (incluye excavación) | Metro lineal | 1,00 | 195.500 |
| 25.54 | | Canalón a cielo abierto de ladrillos comunes de 50 cm de desarrollo, incluye excavación. | Metro lineal | 1,00 | 170.000 |
| 25.55 | | Ampliar diámetro canaleta de boca de bajada, de 100 mm a 150 mm. | unidad | 1,00 | 347.722 |

**El monto total del presente contrato asciende a un Monto Mínimo de Gs. 400.000.000 (Guaraníes cuatrocientos millones) y un Monto Máximo de Gs. 960.000.000 (Guaraníes novecientos sesenta millones) IVA Incl.**

**4. GARANTIA.**

El Proveedor se obliga a dar cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula DECIMA TERCERA "Formas y Términos para garantizar los anticipos y el Cumplimiento del Contrato" del Contrato N° 24/2022 suscripto en fecha 27 de julio de 2022 a fin de actualizar el monto de las Garantías o pólizas otorgadas inicialmente, atendiendo al monto ampliado como queda establecido en la Cláusula TERCERA del presente contrato.

**EN TESTIMONIO** de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de abril del año 2023.-

**ECON. OMAR ALEXANDER PICO INSFRÁN**
**DIRECTOR GENERAL**
**INTN**

**SRA. SILVIA ROCIO SOSA SOSA**
**Proveedor**
**EN OBRAS**
Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS