CONSORCIO INCONPAR INGSER
Mauricio Cardozo Ocampos N° 1388
Asunción, Paraguay
Teléf.: 021-662763

CONTRATO S.G. MINISTRO 201/2021: Ejecución de Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales, Ruta de la Leche (Región Occidental), Lote Nº 2

CONTRATISTA: CONSORCIO CHACO CENTRAL

ESTADISTICA DE LLUVIAS

Año: 2021

MESES	DIAS CALENDARIO																													Precip.		H	F
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	mm	días	días	días
JULIO																																0	0	0	
AGOSTO																																0	0	0	
SEPTIEMBRE																																0	0	0	
OCTUBRE																																0	0	0	
NOVIEMBRE															H	30	5	H					60	H	H						95	3	4	
DICIEMBRE													4																			4	1	0	
Año: 2022																																			
ENERO																											100	H	H			100	1	2	
FEBRERO				12	95	H	H	H									70	H	H		40	H	H									217	4	7	
MARZO		10								130	78	H	H	H	H				20	H	5	H		22	H	H				5	H	270	7	9	
ABRIL					20	H	H	18	H	H	25	H	H	H														10				73	4	7	
MAYO									10	H				10		14	H									33	H	H	2	H	H	69	5	6	
JUNIO						5																										5	1	0	
JULIO																																0	0	0	
AGOSTO																		35	H	H												35	1	2	
SEPTIEMBRE																											18	H	H			18	1	2	
OCTUBRE									15				64	H	H	H	40	H	H	17											110	246	5	5	
NOVIEMBRE	H	H								27	H		26	H							31	H										84	3	5	
DICIEMBRE	38	40	H								35	5	H													38						156	5	2	
Año: 2023																																			
ENERO			60	H																				18	H				33	H	11	92	4	3	
FEBRERO	H							65	10	H		7			37	H							23	H	140	75	10	H				367	8	5	
MARZO	25	5	5			8	H		28	H				40	H		22	5	10	H					5	75	H			10		238	12	5	
ABRIL				75	25	H	H	H					110	H	H	8	3	H	H						25	3	H	A				249	7	8	
MAYO	20	18	2	3	8	4	2	H	H	H											13	H					5	H				75	9	5	
JUNIO					30	H					5	H																				35	2	2	
JULIO																																0	0	0	
AGOSTO																																0	0	0	
SEPTIEMBRE																																0	0	0	
OCTUBRE																																0	0	0	
NOVIEMBRE		10	12																					12			35	H				69	4	1	
DICIEMBRE			40	12	H														5													57	3	1	
Año: 2024																																			
ENERO											2									130	H	82	H	H						15		209	4	3	
FEBRERO													4												46	H	H					50	2	2	
MARZO				40	H	H											10	H	H		28	H	H									78	3	6	
ABRIL					20	H	H	H	20	H	115	H	H	35	15	H	H	H														205	5	9	
MAYO																																0	0	0	
JUNIO																																0	0	0	
JULIO																																0	0	0	
AGOSTO																																0	0	0	
SEPTIEMBRE																																0	0	0	
OCTUBRE																																0	0	0	
NOVIEMBRE																																0	0	0	
DICIEMBRE																																0	0	0	

REFERENCIAS: T: TRABAJABLES P: PERDIDOS LL: LLUVIA H: HUMEDAD EXCESIVA 0: PRECIPITACION NO MEDIBLE L: LABORABLES F: FERIADOS

Observación: El horario de lectura es a las 6 AM LL: LLUVIA QUE NO AFECTO EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

CONSORCIO INCONPAR - INGSER

CONSORCIO INCONPAR - INGSER

23 (veinte y tres)

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID N° 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2021

DÍAS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												4
14											Inicio	
15											-1	
16											30	
17											5	
18											-1	
19												
20												
21												
22												
23											60	
24											-1	
25											-1	
26												
27												
28												
29		X										
30		X										
31		X		X		X			X		X	
Laborables (Días) Parcial											9	30
Laborables (Días) Acumulado											9	39
Lluvia (mm) Parcial											95	4
Lluvia (mm) Acumulado											95	99
Lluviosos (Días) Parcial											3	1
Lluviosos (Días) Acumulado											3	4
Húmedos (Días) Parcial											4	
Húmedos (Días) Acumulado											4	4
Improductivos Parcial											7	1
Improductivos Acumulado											7	8
ATAm-Dh											**0**	**0**

		-1			
Laborable	Lluvioso	Húmedo	Feriado	Feriado/Lluvioso	Feriado/Húmedo

Consorcio INCONPAR - INGSER

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente

92 (noventa y dos)

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID N° 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2022

DÍAS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1											-1	38
2			10								-1	40
3												-1
4		12										
5		95		20								
6		-1		-1		5						
7		-1		-1								
8		-1		18								
9				-1	10					15		
10			130	-1	-1						27	
11			78	25							-1	35
12			-1	-1								5
13			-1	-1						64	26	-1
14			-1	-1	10					-1	-1	
15			-1							-1		
16					14					-1		
17		70			-1					40		
18		-1						35		-1		
19		-1	20					-1		-1		
20			-1					-1		17		
21		40	5								31	
22		-1	-1								-1	
23		-1										
24			22									
25			-1									
26			-1		33							38
27	100				-1				18			
28	-1			10	-1				-1			
29	-1	X			2				-1			
30		X	5		-1							
31		X	-1	X	-1	X			X	110	X	

Labor. (Días)	Parcial	28	17	15	19	20	29	31	28	27	21	22	24
	Acumulado	67	84	99	118	138	167	198	226	253	274	296	320
Lluvia (mm)	Parcial	100	217	270	73	69	5		35	18	136	84	156
	Acumulado	199	416	686	759	828	833	833	868	886	1,022	1,106	1,262
Lluviosos (Días)	Parcial	1	4	7	4	5	1		1	1	5	3	5
	Acumulado	5	9	16	20	25	26	26	27	28	33	36	41
Húmedos (Días)	Parcial	2	7	9	7	6			2	2	5	5	2
	Acumulado	6	13	22	29	35	35	35	37	39	44	49	51
Improductivo	Parcial	3	11	16	11	11	1		3	3	10	8	7
	Acumulado	11	22	38	49	60	61	61	64	67	77	85	92
ATAm-Dh		**0**	**3**	**8**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**		**0**

Laborable | Lluvioso | -1 Humedo | Feriado | Feriado/Lluvioso | Feriado/Humedo

Consorcio INCONPAR - INGSER

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente

21 (veintiuno)

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID N° 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2023

DÍAS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1		-1	25		20							
2			5		18						10	
3	60		5		2						12	40
4	-1			75	3							12
5				25	8	30						-1
6			8	-1	4	-1						
7			-1	-1	2							
8		65		-1	-1							
9		10	28		-1							
10		-1	-1		-1							
11						5						
12		7				-1						
13				110								
14			40	-1								
15		37	-1	-1								
16		-1		8								
17			22	3								
18			5	-1								
19			10	-1								5
20			-1									
21					13							
22					-1							
23		23										
24	18	-1									12	
25	-1	140	5	25								
26		75	75	3								
27		10	-1	-1							35	
28		-1			5						-1	
29	33				-1							
30	-1		10									
31	11											
Labor. (Días) Parcial	24	15	14	15	17	26	31	31	30	31	25	27
Labor. (Días) Acumulado	344	359	373	388	405	431	462	493	523	554	579	606
Lluvia (mm) Parcial	122	367	238	249	75	35					69	57
Lluvia (mm) Acumulado	1.384	1.751	1.989	2.238	2.313	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.417	2.474
Lluviosos (Días) Parcial	4	8	12	7	9	2					4	3
Lluviosos (Días) Acumulado	45	53	65	72	81	83	83	83	83	83	87	90
Húmedos (Días) Parcial	3	5	5	8	5	2					1	1
Húmedos (Días) Acumulado	54	59	64	72	77	79	79	79	79	79	80	81
Improductivos Parcial	7	13	17	15	14	4					5	4
Improductivos Acumulado	99	112	129	144	158	162	162	162	162	162	167	171
ATAm-Dh	**0**	**5**	**9**	**7**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**4**

Laborable | Lluvioso | -1 Húmedo | Feriado | Feriado/Lluvioso | Feriado/Húmedo

Consorcio INCONPAR - INGSER

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente

20 (veinte)

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID N° 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2024

DÍAS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1												
2					60							
3					15							
4			40		-1							
5			-1	20	-1							
6			-1	-1								
7				-1								
8				-1								
9				20								
10				-1								
11	2			115								
12				-1	15							
13		4		-1	-1							
14				35	-1							
15				15	-1							
16				-1	-1							
17			10	-1	6							
18			-1	-1	-1							
19			-1		-1							
20	130											
21	-1		28									
22	62		-1									
23	-1		-1									
24	-1											
25		46										
26		-1										
27		-1										
28												
29												
30	15											
31												
Labor (Días) Parcial	23	25	22	16	19							
Labor (Días) Acumulado	629	654	676	692	711							
Lluvia (mm) Parcial	209	50	78	205	96							
Lluvia (mm) Acumulado	2.683	2.733	2.811	3.016	3.112							
Lloviznas (Días) Parcial	4	2	3	5	4							
Lloviznas (Días) Acumulado	94	96	99	104	108							
Humedos (Días) Parcial	3	2	6	9	8							
Humedos (Días) Acumulado	84	86	92	101	109							
Improductivo Parcial	7	4	9	14	12							
Improductivo Acumulado	178	182	191	205	217							
ATAm-Dh	**7**	**4**	**9**	**14**	**12**							

		-1			
Laborable	Lluvioso	Humedo	Feriado	Feriado/Lluvioso	Feriado/Humedo

Consorcio INCONPAR - INGSER

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente