MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7651/19		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional N° 1466/18		
Descripción	"Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional , bajo la Modalidad de Contrato Abierto" – PAC 355294.		
Identificador (ID)	ID N° 355294		
Ítem/Lote	1(uno) y 14 (catorce)		
Proveedor o Contratista	EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. ESTESA		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento Forestal (Ítem 1) - Agencia Regional Caazapá (Ítem 14)		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	24 de julio de 2019		
Vigencia del Contrato	24 meses		
Monto original del Contrato	- Ítem 1 Gs. 2.304.218.880.- (guaraníes dos mil trescientos cuatro millones doscientos dieciocho mil ochocientos ochenta), IVA incluido. - Ítem 14 Gs. 867.272.000.- (guaraníes ochocientos sesenta y siete millones doscientos setenta y dos mil), IVA incluido.		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	Inmediata		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	Excluir la adjudicación del Ítem 1 del Contrato N° 7651/19.		
Monto a ser aumentado/disminuido	No aplica.		
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No aplica.		

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/FOR
ANDE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No aplica.
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	No aplica.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No aplica.

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación, se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación:

El Convenio Modificatorio N° 1, excluye la adjudicación del Ítem 1 del Contrato N° 7651/2019, teniendo en cuenta que por Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas N° 3.396/2019 de fecha 29/08/2019, se anularon las adjudicaciones del mencionado Ítem. En consecuencia, solo queda vigente la adjudicación del Ítem 14 del Contrato.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/FOR
ANDE

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato
Fecha: ..... 04 NOV 2019 .....