A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 06/04/2023 Nº 0000101

TIEMPO: Bueno ☑ Llovizna ☐ Lluvia ☐

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran ejecución normal de los trabajos en zona de Obra. Pese a tener lluvia.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 07/04/2023 Nº 0000102

TIEMPO: Bueno ☑ Llovizna ☐ Lluvia ☐

LIBRO DE OBRAS

Continuan las actividades en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.
FECHA: 08/04/2023 Nº 0000103
TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [✓]

LIBRO DE OBRAS

siguen los trabajos en zona de Obra. Pese a tener lluvia

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 09/04/2023 Nº 0000104

TIEMPO: Bueno ✓ Llovizna ☐ Lluvia ☐

LIBRO DE OBRAS

Continúan la ejecución de los trabajos en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 10/04/2023 Nº 0000105

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Se registra ejecución normal de los trabajos en Obra.

✓ Personales: Isidro Arguello, Guadalberto Espinola, Agustin Yahari, Reimundo Gimenez Cantero

✓ Maquinarias y/o Camiones: Volquete doble eje Scania con chapa BNA 071, Volquete doble eje Scania con Chapa AYR 435, Volquete doble eje Scania con chapa OBP 806, IKA Renault con chapa AVK 174

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTOCREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-9 / Hab. Nº 2004 ...

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 11/04/2023 Nº 0000106

TIEMPO: Bueno ✓ Llovizna ☐ Lluvia ☐

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran ejecución normal de los trabajos en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 12/04/2023 Nº 0000107

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☑

LIBRO DE OBRAS

sin Actividad en zona de Obra, por lluvias registradas.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 13/04/2023 Nº 0000108

TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [ ] Lluvia [✓]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las lluvias, por ende; sin Actividad en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTOCREATIVODIGITAL S.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 ...

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 14/04/2023 Nº 0000109

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra a Consecuencia de las lluvias registradas en días anteriores

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 15/04/2023 Nº 0000110

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra a Consecuencia de las lluvias registradas en días anteriores. Lluvia intermitente

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 16/04/2023 Nº 0000111

TIEMPO: Bueno ✓ Llovizna ☐ Lluvia ✓

LIBRO DE OBRAS

Continuan las actividades en zona de Obra. Pese a lluvia registrada

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 17/04/2023 Nº 0000112

TIEMPO: Bueno ☑ Llovizna ☐ Lluvia ☑

LIBRO DE OBRAS

En la fecha se registran ejecución normal de los trabajos en zona de Obra. Pese a precipitaciones dispersas.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 18/04/2023 Nº 0000113

TIEMPO: Bueno ☑ Llovizna ☐ Lluvia ☐

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran actividades en Obra.

√ Personales: Juan Gabriel Paniagua Gimenez, Juan Ramon Ayala,

√ Maquinaria y/o camiones: Camión color verde Mercedes Benz con Chapa HBP877

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 19/04/2023 Nº 0000114

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.

✓ En la fecha, se solicita autorización para el ingreso de un contenedor a ser utilizado como depósito de materiales (cemento, etc).

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 20/04/2023 Nº 0000115

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Sigue la ejecución de los trabajos en Obra.

/ Personales: Iran Jesus Vareta Baez, Arsenio Jonas Cristaldo Vargas, Valerio Almirón Alfonzo

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086210-8 / Hoja Nº 2004

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 21/04/2023 Nº 0000116

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuan la ejecución de los trabajos en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 22/04/2023 Nº 0000117

TIEMPO: Bueno ☑ Llovizna ☐ Lluvia ☐

LIBRO DE OBRAS

Ejecución normal de los trabajos en Obra

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 23/04/2023 Nº 0000118

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran actividades normales en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086240-8

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 24/04/2023 Nº 0000119

TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [ ] Lluvia [✓]

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad, por lluvias registradas.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 25/04/2023 Nº 0000120

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☑

LIBRO DE OBRAS

Sin actividad en Obra, por lluvias registradas.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 26/04/2023 Nº 0000121

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☑ Nublado

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra por Consecuencia de las lluvias registradas en días anteriores. Lluvias intermitente en la fecha.

Ing. Luis Insfran
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 27/04/2023 Nº 0000122

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☑ Nublado

LIBRO DE OBRAS

sin Actividad en zona de Obra, por consecuencia de las lluvias registradas en días anteriores. Lluvia intermitente en la fecha.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l.

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 28/04/2023 Nº 0000123

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continua la ejecución de los trabajos en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 29/09/2023

Nº 0000124

TIEMPO: Bueno ✓ Llovizna ☐ Lluvia ☐

LIBRO DE OBRAS

Continuan la ejecución de los trabajos en obra.

✓ Personales: Hernan A. Ortiz Martinez, Jose Carlos Chamorro, Hector Ortiz, Juan Bautista Lugo, Hugo Adrian Ortiz Martinez, Eduardo Godoy Estigarribia, Ramón Venancio Paredes Barua Walter Hermann Paredes, Oscar Ramón Aguilera, Freddy Nuñez, Felix Esquibel, Carlos Sebastian Rodas, Inocencio Zarate, Hector Zarate, Rafael Duarte, Marciano Villalba, Dima Roman, Luis Mura, Diego Gomez

✓ Maquinaria y/o Camiones: Navara Nissan con chapa BFD 343, Hilux Toyota con chapa AAB 868, Hilux Toyota con chapa BGB372, Motocicleta Taiga CRS PRO con chapa AAFP556, Amarok Volkswagen con chapa BZN 711, Transportadora Scania 112 con chapa BSZ 616, Motoniveladora Cartepellar con chapa CAT 120E, Compactadora Bomag con chapa BWV 212 D-40/017, Wingle con chapa BES098, Retro Pala Cat 0416EECBD03489 Cartepellar Retropala 3C/2007 JCB con chapa TCU017, Scania 113 cien Pies con Chapa BVA060, Scania 113 cien Pies con Chapa AAHX 508, Scania 113 Cien Pies con chapa HAS 385, Scania 113 cien Pies con chapa UAJ 866, Scania R420 cien Pies con Chapa AALP 875, Scania R420 cien Pies con chapa AAEA436

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL S.R.L.

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA
DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 30/04/2023

Nº 0000125

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Siguen las Actividades en Obra.

✓ Personales: Hernan A. Ortiz Martinez, Jose Carlos Chamorro, Hector Ortiz, Juan Bautista Lugo Hugo Adrian Ortiz Martinez, Eduardo Godoy Estigarribia, Ramon Venancio Paredes Barua, Walter Hermann Paredes, Oscar Ramón Aguilera, Freddy Nuñez, Felix Esquibel, Carlos Sebastian Rodas, Inocencio Zarate, Hector Zarate, Rafael Duarte, Marciano Villalba, Dima Roman, Luis Mura, Diego Gomez,

✓ Maquinarias y/o Camiones: Navara Nissan con chapa 3FD343, Hilux Toyota con chapa AAB 868, Hilux Toyota con chapa BGV372, Motocicleta Taiga CR5 PRO con chapa AAFP356, Amarok Volkswagen con chapa BZN711, Transportadora Scania 112 con chapa BSZ616, Motoniveladora Cartepellar con chapa CAT 120E, Compactadora Bomag con chapa BWV212 D-40/017, Wingle con chapa BES098, Retro Pala Cat 0416EECBD03489 Cartepellar, Retropala 3C/2007 JCB con chapa TCU017, Scania 113 cien Pies con chapa BVA060, Scania 113 cien Pies con chapa AAHX 508, Scania 113 cien Pies con chapa HAS385, Scania 113 cien Pies con chapa VAJ866, Scania R420 cien Pies con chapa AALP875, Scania R420 cien Pies con chapa AAEA 436

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL S.R.L.

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 01/05/2023 Nº 0000126

TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [ ] Lluvia [✓]

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra, por lluvias registradas.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 02/05/2023 Nº 0000127

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☑ Nublado

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra a consecuencia de las lluvias registradas en el día anterior y lluvia intermitente en el día de hoy

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 03/05/2023 Nº 0000128

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Se da continuidad a la ejecución de los trabajos en obra. Tiene lluvia que no afectan los trabajos

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 04/05/2023 Nº 0000129

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☑

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra, por lluvias registradas.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 05/05/2023 Nº 0000130

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

Sin actividad a consecuencia de las lluvias registradas en el día anterior. y lluvias registradas en el día.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 06/05/2023 Nº 0000131

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Se da continuidad a la ejecución de los trabajos en Obra. Pese a tener lluvia que no afectan los trabajos

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l.

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 07/05/2023 Nº 0000132

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☑

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra, por lluvias registradas. Reanudandose los trabajos a partir del medio día.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL S.R.L.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 08/05/2023 Nº 0000133

TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [ ] Lluvia [ ] Nublado

LIBRO DE OBRAS

Sin actividad en zona de Obra, a consecuencia de las lluvias registradas en el día anterior.

* lluvias intermitentes.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTOCREATIVO DIGITAL s.r.l.

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 09/05/2023 Nº 0000134

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Se continua la ejecución de los trabajos en obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 10/05/2023 Nº 0000135

TIEMPO: Bueno ☑ Llovizna ☐ Lluvia ☐

LIBRO DE OBRAS

Siguen los trabajos en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 11/05/2023 Nº 0000136

TIEMPO: Bueno ☑ Llovizna ☐ Lluvia ☐

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran ejecución normal de los trabajos en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 12/05/2023 Nº 0000137

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuan los trabajos en obra. Caida de lluvia que no afectan los trabajos

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL S.R.L. RUC: 80086240-9

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 13/05/2023 Nº 0000138

TIEMPO: Bueno ☑ Llovizna ☐ Lluvia ☐

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran ejecución normal de los trabajos en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 19/05/2023 Nº 0000139

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Siguen los trabajos en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 15/05/2023 Nº 0000140

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Ejecución normal de los trabajos en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 16/05/2023 Nº 0000141

TIEMPO: Bueno [V] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Actividad normal en zona de Obra

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 17/05/2023 Nº 0000142

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuan las actividades en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 18/05/2023 Nº 0000143

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran actividades en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 19/05/2023 Nº 0000144

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen la ejecución de los trabajos en Obra

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 20/05/2023 Nº 0000145

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☑

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra, por lluvias registradas.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 21/05/2023 Nº 0000146

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☑

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra, por lluvias registradas.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l.

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 22/05/2023 Nº 0000147

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra a consecuencia de las lluvias registradas en días anteriores.

Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA

DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 23/05/2023

Nº 0000148

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

Sin Actividad en zona de Obra a consecuencia de las lluvias registradas en días anteriores. Retomando los trabajos a partir de la media mañana.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 24/05/2023 Nº 0000149

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.

✓ Personales: Rodrigo Olivera, Hugo Fretes, Ramon Ramirez,

✓ Maquinarias y/o Camiones: Scania con Chapa. AAGJ 513 - BKK 547

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA ING. FERNANDO MELGAREJO
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l.

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 25/05/2023 Nº 0000150

TIEMPO: Bueno [✓] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuan las ejecuciones de los trabajos en obra.

✓ Personales: Jose Domingo Alvarez Haifuh

✓ Maquinarias y/o Camiones: Camioneta JAC con chapa HCE751

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma: