ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ASUNCIÓN, **17 DE NOVIEMBRE DE 2023**
(PARAGUAY)

RECIBI EL ORIGINAL DE LA PRESENTE NOTA
Firma: Fecha: 29/12/23
Aclaración: Deisy Bullón
C.I. Nº: 5.862-257 Teléf.: 953941927
DEVOLVER ESTE ACUSE A LA SG/DDS1 EN LA BREVEDAD

SÍRVASE CITAR Nº P. 4449/2023

Señor
Hugo Ángel Aranda Núñez
CIE S.A.
Campo Vía esq. Los Arbolitos
Luque, Paraguay

Ref.: LPI N° 1542/2019 – Contrato ANDE N° 7984/2020 – L2
"Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Iguazú en 500 Kv".

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en referencia al Acta de Reunión de fecha 13 de junio de 2023, solicitando una Extensión o Prórroga del Plazo Contractual en 360 días calendario.

Al respecto, conforme al Dictamen Técnico correspondiente y demás antecedentes presentados por la UAC, exponiendo y explicando los inconvenientes y trámites pendientes necesarios para la culminación de la obra, y por la cual corresponde la adjudicación de la Prórroga requerida y así cumplir con el Interés Público comprometido en dicho Contrato.

En tal sentido, se comunica a la Contratista CIE S.A., de la aprobación de la Prórroga o extensión del Plazo Contractual en 360 (trescientos sesenta) días calendario, y dar trámites correspondientes para su comunicación ante la DNCP.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. RAQUEL A. BÁEZ P.
1ª Presidenta

MBR/jmp
GT
GT/DLT