CONSORCIO MARÍA AUXILIADORA
14 DE JULIO S.A. – TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.

AGUSTÍN BARRIOS 617 C/JULIO C. FRANCO
FERNANDO DE LA MORA – PARAGUAY
Tel.: 021 670 034

Fernando de la Mora, 21 de octubre de 2024

N° 263/2024

Señor
Ing Félix Sosa, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Asunción.
Presente

Referencia: Contrato N° 8364/2021 - Licitación Pública Internacional ANDE N° 1596/2020 "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora" ID N° 376.413_ Lote N° 1 "Construcción de la Subestación María Auxiliadora y Ampliación de la Subestación Santa Rita"
Atención: Departamento de Supervisión de Estaciones (Unidad Administradora del Contrato)
Asunto: Solicitud de Pago del Ajuste N° 32 del Certificado N° 32----------

De nuestra consideración

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Ajuste N° 32 del Certificado N° 32 mes de setiembre de 2024, de la obra de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Lic. Nelsi Villalba, teléfono 021 670034, Fax 021 672783, Correo electrónico nelsi.villalba@14dejulio.com.py, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Además, autorizamos suficientemente a la Administración Nacional de Electricidad a depositar en nuestra **Cuenta Corriente Gs. Del Banco ITAU No. 400003910** el importe correspondiente a lo facturado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de especial consideración.

.....
Ing. María del Rocío Rodríguez Zuccolillo
Representante Legal
CONSORCIO
MARÍA AUXILIADORA