Ampliación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 54/15

"READECUACIÓN DEL EX HOTEL Y CASINO SAN BERNARDINO, COMO HOGAR DE ADULTOS MAYORES"

Anexo 4 – "ADENDA"

CONTRATO N° 336/2015

SGC Nº 1321-2016

APONTE LATORRE S.A.

AÑO 2016

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 336/2015

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 24 días del mes de Octubre del año 2.016 el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente **Abog. Benigno María LÓPEZ BENÍTEZ** C.I. N° **558.513** (art. 15° de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2272 de fecha 19 de setiembre de 2014, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y por otra, la firma **APONTE LATORRE S.A.**, con RUC N° 80022538-4, domiciliada en la calle J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez. (Asunción – Paraguay), representada por el **Señor Carlos Diogenes LATORRE GARCIA**, con Cédula de Identidad 706.026 de acuerdo a la Escritura Pública N° 81, de fecha 25 de JUNIO de 2.015, pasada ante la Escribana Elizabeth L. Delgado de Ayala, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante CONTRATISTA, denominadas en conjunto "**Las Partes**", e individualmente **"Parte"**, convienen a celebrar la presente Adenda del Contrato N° 336/2015, suscripto en fecha 06 de noviembre de 2015, y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución N° 084-011/15 de fecha 27 de octubre de 2015, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la Licitación Pública Nacional SBE N° 54/15 "**READECUACIÓN DEL EX HOTEL Y CASINO SAN BERNARDINO, COMO HOGAR DE ADULTOS MAYORES**", regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 089-011/16 de fecha 20 de octubre del año 2016, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en su **ARTÍCULO 1°** resuelve: **AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 336/15, suscrito con la firma APONTE LATORRE S.A., en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 54/15 "READECUACIÓN DEL EX HOTEL Y CASINO SAN BERNARDINO, COMO HOGAR DE ADULTOS MAYORES", modificando parcialmente la cláusula N° 6, conforme al siguiente detalle:**

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO							
CATALOGOS	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
72102508-006		9	REVESTIMIENTO				
		9.11	Revestido Texturado en Fachadas color natural	M2	7.397,00	66.613	492.736.361
						Subtotal Ítem 9	492.736.361
						Total Rubros Nuevos Gs.	492.736.361

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno María López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 4 DEL CONTRATO Nº 336/2015

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							
CATÁLOGOS	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		41	**EQUIPAMIENTO DE COCINA**				
		41.1	**Sector cocina Subsuelo**				
		41.1.1	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL DE COCCION INTELIGENTE RATIONAL, SELF COOKING CENTER 101E WE. Capacidad: 10 bandejas GN 1/1 (no incluye las bandejas).	un	2,00	128.828.261	257.656.522
		41.1.2	**PROVISIÓN DE ACCESORIOS PARA COCCIÓN:**				
		41.1.2.1	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MESA DE ACERO INOXIDABLE BASE PARA RATIONAL 61/101. De caño 40x40mm en acero inóx de 1.2mm. dos porta bandejas verticales tipo L para 10 bandejas. 4 patas (2 con reguladores de altura en acero inóx). Medidas: 765x675xH:700mm	un	2,00	2.855.760	5.711.520
		41.1.2.2	CONTENEDOR PERFORADO ACERO INOXIDABLE 1/1GN 55mm DE PROFUNDIDAD	un	10,00	528.213	5.282.130
		41.1.2.3	CONTENEDOR PERFORADO ACERO INOXIDABLE 1/1GN 90mm DE PROFUNDIDAD	un	8,00	700.458	5.603.664
		41.1.2.4	CONTENEDOR ACERO INOXIDABLE 1/1GN 65mm DE PROFUNDIDAD	un	10,00	470.800	4.708.000
		41.1.2.5	PARRILLA RATIONAL ACERO INOXIDABLE 1/1GN	un	8,00	401.902	3.215.216
		41.1.2.6	PLACA PASTELERA Y PARA ASADOS 1/1GN	un	10,00	654.526	6.545.260
		41.1.2.7	RECIPIENTE GRANITO ESMALTADO 1/1GN 60mm DE PROFUNDIDAD	un	8,00	1.240.153	9.921.224
		41.1.2.8	MULTIBAKER 1/1GN	un	8,00	1.010.495	8.083.960
		41.1.2.9	BANDEJA PARA PLANCHA Y PARA ASADOS	un	10,00	1.458.329	14.583.290
		41.1.3	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA ELECTRICA 4 PLACAS CUADRADAS MOD CE-940/M+S-89 800x900x900	un	1,00	42.888.632	42.888.632
		41.1.4	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MARMITA RECTANGULAR ELECTRICA FIREX, modelo Easypan PM8 DE 100. Capacidad 100lts. Diametro de la cuba 600mm. Medidas 800x900xh900mm.	un	1,00	49.348.000	49.348.000
		41.1.5	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FREIDORA ELECTRICA REPAGAS MOD FE-20. Capacidad 17 lts. Medidas 400x750xh:900mm. Incluye 1 cesta.	un	1,00	22.736.142	22.736.142
		41.1.6	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUECE PASTAS ELECTRICO OZTI C/ BASE. MODELO OME 4070. Medidas 400x700xh:850. 400 V / 3 NPE 50Hz	un	1,00	29.650.994	29.650.994
		41.1.7	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MESA REFRIGERADA 3 PUERTAS GAMA S-LINE. CAPACIDAD 410LTS. Dos parrillas por puerta. Medidas 2020x850x600mm 220V-50HZ	un	2,00	20.209.904	40.419.808
		41.1.8	PROVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CARRO PARA BANQUETES ELECTRICO OZTI. MODELO OBA 70120. Capacidad 5 GN 2/1-100. Medidas 770x900x1160mm. 220V/ 50Hz.	un	4,00	19.458.296	77.833.184

Ing. Carlos D. Lat... C.
Representante L...
Aponte A...

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benjamín Ibáñez
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 4 DEL CONTRATO Nº 336/2015

		41.1.9	PROVISIÓN DE ESTANTE EN ACERO INOX. AISI430 DE 1,2mm. 4 NIVELES SOLDADOS A LA ESTRUCTURA. 4 PATAS EN PERFIL "L" EN AISI 430 DE 2mm (2 reguladores frontales en acero inóx) y refuerzo central en cada nivel tipo omega. Medidas 1500X400XH:1800mm.	un	3,00	4.336.200	13.008.600
		41.1.10	PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA CENTRAL EN ACERO INOXIDABLE AISI 439 CON DOS SALIDAS PARA DUCTOS. Incluye filtro de acero inoxidable, ducto y extractor de aire.	un	1,00	37.851.164	37.851.164
		41.2	**Sector Lavado Utencilios Subsuelo**			0	0
		41.2.1	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVAVAJILLAS DE CAPOTA MOD. P-100 400/50/3		1,00	32.882.850	32.882.850
		41.2.2	PROVISIÓN DE ESTANTE EN ACERO INOX. AISI430 DE 1,2mm. 4 NIVELES SOLDADOS A LA ESTRUCTURA. 4 PATAS EN PERFIL "L" EN AISI 430 DE 2mm (2 reguladores frontales en acero inóx) y refuerzo central en cada nivel tipo omega. Medidas 1500X400XH:1800mm.		5,00	4.336.200	21.681.000
		41.3	**Sector Cocina Planta Baja**			0	0
		41.3.1	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVAVAJILLAS BAJO MESADA MOD. P-50 230/50/1		1,00	17.537.520	17.537.520
		41.3.2	PROVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HELADERA VERTICAL CORECO. MODELO EC-620. PUERTA DE VIDRIO. Capacidad 388Lts. Medidas 620x640xh:1880mm		1,00	11.368.071	11.368.071
		41.3.3	PROVISIÓN DE ESTANTE EN ACERO INOX. AISI430 DE 1,2mm. 4 NIVELES SOLDADOS A LA ESTRUCTURA. 4 PATAS EN PERFIL "L" EN AISI 430 DE 2mm (2 reguladores frontales en acero inóx) y refuerzo central en cada nivel tipo omega. Medidas 1500X400XH:1800mm.		2,00	4.336.200	8.672.400
		41.4	**Sector Cocina Primer Piso**			0	0
		41.4.1	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVAVAJILLAS BAJO MESADA MOD. P-50 230/50/1		1,00	17.537.520	17.537.520
		41.4.2	PROVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HELADERA VERTICAL CORECO. MODELO EC-620. PUERTA DE VIDRIO. Capacidad 388Lts. Medidas 620x640xh:1880mm		1,00	11.368.071	11.368.071
		41.4.3	PROVISIÓN DE MESADA EN ACERO INOX. AISI304 CON RESPALDO SANITARIO (RSF 100 mm). 1 BACHA PROFUNDA CON BORDES REDONDEADOS. 1 ESTANTE INFERIOR LISO EN ACERO INOX AISI304 DE 1mm. (NO INCLUYE ACCESORIOS SANITARIOS) DIMENSIONES: 1800x600xH 850mm. BACHA: 500x400xH:300mm		1,00	5.621.000	5.621.000
		41.4.4	PROVISIÓN DE ESTANTE EN ACERO INOX. AISI430 DE 1,2mm. 4 NIVELES SOLDADOS A LA ESTRUCTURA. 4 PATAS EN PERFIL "L" EN AISI 430 DE 2mm (2 reguladores frontales en acero inóx) y refuerzo central en cada nivel tipo omega. Medidas 1500X400XH:1800mm.		6,00	4.336.200	26.017.200

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benjamín Lu...
Instituto de Previsión Social

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 336/2015

		41.5	Sector Cocina Segundo Piso			0	0
		41.5.1	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVAVAJILLAS BAJO MESADA MOD. P-50 230/50/1		1,00	17.537.520	17.537.520
		41.5.2	PROVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HELADERA VERTICAL CORECO, MODELO EC-620, PUERTA DE VIDRIO. Capacidad 388Lts. Medidas 620x640xh:1880mm		1,00	11.368.071	11.368.071
		41.5.3	PROVISIÓN DE MESADA EN ACERO INOX. A SI304 CON RESPALDO SANITARIO (RSF 100 mm). 1 BACHA PROFUNDA CON BORDES REDONDEADOS, 1 ESTANTE INFERIOR LISO EN ACERO INOX AISI 304 DE 1mm. (NO INCLUYE ACCESORIOS SANITARIOS) DIMENSIONES: 1800x600xH 850mm. BACHA: 500x400xH:300mm		1,00	5.621.000	5.621.000
		41.5.4	PROVISIÓN DE ESTANTE EN ACERO INOX. AISI430 DE 1,2mm. 4 NIVELES SOLDADOS A LA ESTRUCTURA. 4 PATAS EN PERFIL "L" EN AISI 430 DE 2mm (2 reguladores frontales en acero inóx) y refuerzo central en cada nivel tipo omega. Medidas 1500X400XH:1800mm.		6,00	4.336.200	26.017.200
			Total Rubros Nuevos				**848.276.733**
			Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y ocho millones doscientos setenta y seis mil setecientos treinta y tres				

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	PRECIO TOTAL
	40	Estructura de soporte para velas de cielorraso	gl	1	29.133.261	29.133.261
		Total Gs.				**29.133.261**

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	PRECIO TOTAL
	42.1	Paneles de aislación de 3 cámaras frigorificas	gl.	1	102.930.000	102.930.000
	42.2	Provisión y montaje de equipos para sistema de frío	gl.	1	167.352.500	167.352.500
						270.282.500

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Rubro	*Item*	*Descripción de los Trabajos*	*Un.*	*Cant.*	*Pr. Unit.*	*Total Gs.*
	1	***Trabajos Preliminares***				
	1.12	*Desmonte de losetas de hormigón*	*m2*	*615*	*8.760*	*5.387.400*
	2.4.13	*Demolición de mampostería de ladrillo hueco y retiro de escombros*	*m2*	*85*	*13.140*	*1.116.900*
	1.13	*Limpieza y saneamiento de la sup. Con mortero sin retracción*	*gl*	*1*	*2.788.600*	*2.788.600*
		Aislación				
	5.14	*Aislación de losa con base acrílica y tela geotextil*	*m2*	*650*	*58.400*	*37.960.000*
	5.15	*Colocación de tela geotextil para base de mampostería*	*ml*	*245*	*1.752*	*429.240*
	5.16	*Sellado de espacios entre losetas*	*m2*	*615*	*11.890*	*7.312.350*
	5.17	*Carpeta base de aislación con puente de adherencia*	*m2*	*615*	*41.617*	*25.594.455*
	5.18	*Aislación de losa con base acrílica*	*m2*	*615*	*49.202*	*30.259.230*
	5.19	*Colocación de base geotextil suelta para base de carpeta de piso*	*m2*	*615*	*10.419*	*6.407.685*
	5.20	*Carpeta base para piso con plastificante*	*m2*	*615*	*34.418*	*21.167.070*
	5.21	*Juntas de dilatación de pisos en cuadros de 12 m2*	*m2*	*400*	*21.900*	*8.760.000*
		Mampostería				

Ing. Carlos D. Latorre C
Representante Legal
Aponte Latorre
CONSTR.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

ANEXO Nº 4 DEL CONTRATO Nº 336/2015						
	6.2.16	*Mampostería de 0.20 m de ladrillo hueco, base de losetas*	*m2*	*83*	*93.528*	*7.949.880*
		Pisos				
	11.15	*Recolocación de losetas existentes*	*m2*	*615*	*49.449*	*30.411.135*
					Total Gs.	***185.543.945***

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
72102305-002		**35**	**AIRE ACONDICIONADO y VENTILACION.**				
		35.1.9	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 12.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas interconexiones envueltas por una cinta protectora de alta calidad de las temperaturas. Materiales y accesorios para el correcto drenaje de agua del evaporador y condensador.	un	132	5.650.200	745.826.400
		35.1.10	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 24.000 BTU/h. Tipo casette . Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas interconexiones envueltas por una cinta protectora de alta calidad de las temperaturas. Materiales y accesorios para el correcto drenaje de agua del evaporador y condensador.	un	7	12.125.000	84.875.000
		35.1.11	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 36.000 BTU/h. Tipo casette . Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas interconexiones envueltas por una cinta protectora de alta calidad de las temperaturas. Materiales y accesorios para el correcto drenaje de agua del evaporador y condensador.	un	50	14.500.000	725.000.000
		35.1.12	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 36.000 BTU/h. Tipo Ropero. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas interconexiones envueltas por una cinta protectora de alta calidad de las temperaturas. Materiales y accesorios para el correcto drenaje de agua del evaporador y condensador.	un	4	11.200.000	44.800.000
		35.1.13	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 60.000 BTU/h. Tipo Ropero. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas interconexiones envueltas por una cinta protectora de alta calidad de las temperaturas. Materiales y accesorios para el correcto drenaje de agua del evaporador y condensador.	un	2	18.000.000	36.000.000
		35.1.14	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 240.000 BTU/h. Tipo Roof Top.	un	2	84.096.000	168.192.000
		35.2	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de extractores con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.**				

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre CONSTR.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

ANEXO Nº 4 DEL CONTRATO Nº 336/2015							
		35.2.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extracción silencioso para baños de 70 W. Incluye los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento.	un	136	1.095.000	148.920.000
		35.2.5	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extracción axial para azotea de 3.000 m3/h. Incluye los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento y relojes para programación según necesidad.	un	14	2.146.200	30.046.800
		35.2.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de cortinas de aire de 1,50 m. Incluye soporte para los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento.	un	7	1.752.000	12.264.000
			Sub Total Ítem 35				**1.995.924.200**
Son Guaraníes: Mil novecientos noventa y cinco millones novecientos veinticuatro mil doscientos.							

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							
CATÁLOGOS	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
72102305-002		**35**	**AIRE ACONDICIONADO y VENTILACION.**				
		35.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 24.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas interconexiones envueltas por una cinta protectora de alta calidad de las temperaturas. Materiales y accesorios para el correcto drenaje de agua del evaporador y condensador.	un	3	5.520.000	16.560.000
			Sub Total Ítem 35				**16.560.000**
			Total a Ampliar				**16.560.000**

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO							
CATALOGOS	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
72131601-006		17	PINTURAS				
		17.1	Enduido				
		17.1.2	En paredes exteriores a dos capas	M2	7.397,00	10.080	-74.561.760
						Subtotal Ítem 17	(74.561.760)
						Total Gs.	-74.561.760

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO							
Catalogo	*Ítem*	*Descripción de los Trabajos*	*Un*	*Cant*	*Precio Unit.*	*Precio Total*
72101903-001	*15*	*CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE*				
	15.6	*Provisión y colocación de campanas de acero inoxidable en isla con filtros de iluminación en medidas; 3500 x 2600 x 600 cm3, incluye*	*UN*	*-1*	*5.070.000*	*5.070.000*

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Apoderado Latorre

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Vb. Bo. Dirección de Presupuesto
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 4 DEL CONTRATO Nº 336/2015						
		accesorios y sistemas de anclaje.				
		Sub Total ítem 15				***(5.070.000)***
					Total a Descontar	***-5.070.000***

Rubro	***Ítem***	***Descripción de los Trabajos***	***Un***	***Cant***	***Pr. Unit.***	***Total Gs.***
	5	*Aislación*				
	5.2	*De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm, para áreas transitables*	*m2*	*615*	*225.216*	*138.507.840*
					Total Gs.	***(138.507.840)***

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							
CATÁLOGOS	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
72102305-002		35	**AIRE ACONDICIONADO y VENTILACION.**				
		35.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 18.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas interconexiones envueltas por una cinta protectora de alta calidad de las temperaturas. Materiales y accesorios para el correcto drenaje de agua del evaporador y condensador.	un	-131	5.028.000	-658.668.000
		35.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 36.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas interconexiones envueltas por una cinta protectora de alta calidad de las temperaturas. Materiales y accesorios para el correcto drenaje de agua del evaporador y condensador.	un	-2	11.760.000	-23.520.000
		35.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 48.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas interconexiones envueltas	un	-44	12.600.000	-554.400.000

Ing. Carlos O. Lezcano
Representante Legal
Aponte Latorre SONET

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Gustavo Mas
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benjamín Ariel Benítez
Director de Planificación y Evaluación
Instituto de Previsión Social

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 336/2015

			por una cinta protectora de alta calidad de las temperaturas. Materiales y accesorios para el correcto drenaje de agua del evaporador y condensador.				
		35.1.5	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 60.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas interconexiones envueltas por una cinta protectora de alta calidad de las temperaturas. Materiales y accesorios para el correcto drenaje de agua del evaporador y condensador.	un	-5	13.800.000	-69.000.000
		35.1.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 150.000 BTU/h. Tipo Roof Top.	un	-2	46.080.000	-92.160.000
		35.2	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de extractores con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.**				
		35.2.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extracción de 24 W. Incluye los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento.	un	-135	324.000	-43.740.000
		35.2.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extracción de 75 W. Incluye los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento.	un	-18	900.000	-16.200.000
			Sub Total Ítem 35				**-1.457.688.000**
			Total a Descontar				**(1.457.688.000)**

RESUMEN		
	DESCRIPCIÓN	**Precio Total**
1	**RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER INCLUIDOS**	**3.821.897.000**
2	**RUBROS CONTEMPLADOS A SER AMPLIADOS**	16.560.000
3	***RUBROS CONTEMPLADOS A SER DESCONTADOS***	1675827600
	Total Gs.	**2.162.629.400.-**

MONTO TOTAL AMPLIADO: CONTRATO 336/15 – LPN-SBE N° 54/15: GS. 2.162.629.400.- - (Guaraníes dos mil ciento sesenta y dos millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos) IVA incluido.

SEGUNDA: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Por Memorándum de la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que existe Disponibilidad Presupuestaria de Gs. 2.162.629.400.- (guaraníes dos mil ciento sesenta y dos millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos), según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 000001772/2016, y afecta a los rubros: 520 "Construcciones" , 530 "Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General" y 540 "Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación"; del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad".

TERCERA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. La Contratista deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma de la Adenda, un endoso de la Garantía de Fiel

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO TASI
Director
Dirección de Infraestructura

Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente a diez por ciento (10%) de la Adenda.-

La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-

La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

CUARTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original y sus adendas quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por 9 (nueve) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

POR LA CONTRATISTA	**PRESIDENTE** **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**
Ing. Carlos D[illegible] Representante Apoderado	Abog. Benjamín López Benítez Presidente Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible] MASI
Dirección [illegible]