06 11 045 WANOH 7 4NO

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000132

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

FECHA DE EMISIÓN: 10 de Abril de 2017

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA: — TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 31 Marzo 2017. Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº03 Gral Elizardo Aquino, Tramo Bella Vista Norte-Empalme Ruta Nº05				
	Monto de los Trabajos del mes Gs. 10.226.162.611				
	Acopio Iva Incluido Gs. -484.820.928				
	Ajustes del mes Iva Incluido Gs. 948.810.509				
	Total Basico + Ajustes Gs. 10.690.153.092				10.690.153.092
	Devolución Anticipo 10% -1.022.616.261				-1.022.616.261
	Retención de Garantía + Ajuste Gs. 558.748.656				
	SUB TOTALES				9.667.536.831

TOTAL A PAGAR: Nueve mil seiscientos sesenta y siete millones quinientos treinta y seis mil ochocientos treinta y uno —.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 878.866.985 — TOTAL IVA: 878.866.985.—

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

CONTABILIZADO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA ROLA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Asunción

OC= 13538/2017
Nro -> 15764
Certif. 31
₲ 9.667.536.831
CTA 509 -> Si
₲ 558.748.656.-

01.0042

163

00 0 046 [illegible]

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000131

FECHA DE EMISIÓN: 08 de marzo de 2017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones | R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 30 Febrero 2017 LPN Nº 22/14				
	Obra de Mejoramiento de la Ruta Nº 03 Gral Elizardo				
	Aquino Tramo Pilar Vista Norte Empalme Ruta Nº 05				
	Monto de los Trabajos del mes Gs 8.143.973.570				
(-)	Anticipo Iva Incluido Gs -435.980.028				
(+)	Ajustes del mes, Iva Incluido Gs 778.979.259				
	Total Certificado Básico + Ajuste Gs 8.486.972.802				8.486.972.802
(-)	Devolución Anticipo 10% s/Trabajo del mes				- 814.397.357
	Retención Quincenal 5% + Ajuste Gs 446.147.641				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Siete mil seiscientos setenta y dos millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco.					7.672.575.445

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 697.506.859 TOTAL IVA: 697.506.859

CONTABILIZADO Vº Bº 30

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL HOY FE.
MARIA JULIA BRITEZ DE LA CRUZ
ESCRIBANA PUBLICA
Piribebuy 239 c/ Cte. Asunción
Tel. [illegible]
Asunción - Paraguay

O= 9304/2017
Nen → 10656
₲ 7.672.575,445
Certif → 30
ETA 509 → S
₲ 446.147.641

000041

.00. 164

06 U 047 (CUARENTA Y SIETE)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000129

FECHA DE EMISIÓN: 09 de Febrero 2017

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Basico N° 29 Enero 2017 LPN N° 224				
	14 Obras de Mejoramiento de la Ruta N° 03				
	Gral Eliziardo Aquino Tramo Bella Vista Norte				
	Empalme Ruta N° 05. -				
	Monto de los Trabajos del mes Gs. 7.510.705.253				
	(-) Acopio Iva Incluido Gs. -435.980.028				
	Ajustes del mes Iva Incluido Gs. 1.539.122.125				
	Total Certificado Basico + Ajuste Gs. 8.700.097.355				8.700.097.355
	- Devolucion Anticipo				-759.695.526
	Retencion Contractual 5% + Ajuste Gs. 456.803.869				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Siete mil novecientos cuarenta millones cuatrocientos un mil ochocientos veintinueve.				7.940.401.829.-
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 721.854.712.	TOTAL IVA:			

CONTABILIZADO Nº 20

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DE LA ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DOY FE.

MARIA JULIA RIVAROLA OCAMPOS
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Pinchebay 239 c/ Mariscal Francisco Solano López
Tel. 0981 [illegible]
Asunción - Paraguay

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

O= 5562/2017
Nro → 70/29
cert 29
$ 7.940.401.829
CTA 509 → Si
$ 456.803.869

01.0040

165

00 U 048 (CUARENTA Y OCHO)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000126

FECHA DE EMISIÓN: 04 de Noviembre 2016 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Basico Nº 26 Octubre 2016				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº03 Gral				
	Eduardo Aquino Tramo Bella Vista Norte				
	Empalme Ruta Nº 5.				
	Monto de los Trabajos del mes ₲ 7.847.074.162				
	- Acopio del Mes ₲ - 292.090.550				
	- Devolución de Anticipo ₲ - 784.707.416				
	Total Certificado ₲ 6.770.276.196				6.770.276.196.-
	Retención Quincenal ₲ 392.353.708				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Seis mil setecientos setenta millones doscientos setenta y seis mil ciento noventa y seis					6.770.276.196

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 615.479.654 TOTAL IVA: 615.479.654

CONTABILIZADO Vº Bº 469

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CACERES
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Tel. 490312
Asunción - Paraguay

O= 2000/2017
Neu → 2018/2017

$ 6.770.276.196
Certif → 26
CTA 509 → Si
$ 392.353.708

000039

.00 IFF

(CUARENTA Y 0 CTS) 00

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000127

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Diciembre 2016
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5
DIRECCIÓN:
TELÉF.:
NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 27 Noviembre 2016 LPN 22/14				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº03 Gral. El Aguero				
	y Aquino Tramo Bella Vista Norte Empalme Ruta 05				
	Monto de los Trabajos del mes Gs. 7.321.025.967				
(-)	Acopio del mes Gs. - 365.162.028				
(+)	Ajuste del mes Gs. 1.322.148.857				8.278.012.796
	Total Certificado Básico + Ajuste Gs. 8.278.012.796				-732.102.597
(-)	Devolución Anticipo				
	Retención de Garantía (5%) del Total del mes + Reajuste				
	Gs. 432.158.741				
SUB TOTALES					7.545.910.199

TOTAL A PAGAR: Siete mil quinientos cuarenta y cinco millones novecientos diez mil ciento noventa y nueve

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 685.991.836. TOTAL IVA: 685.991.836.

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE DOY FE.
MARIA JULIA ... ESCRIBANA PUBLICA
Reg. ...
Rubiolay 739 c/ Mtro. Sánchez de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O= 924 | 2017
neu → 3391 | 2017 cuf 27
$ 7.545.910.199
CTA 509 → Sí
$ 432.158.741

00038

06 U 050 (QUINCUAGÉSIMO)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000128

FECHA DE EMISIÓN: 15 de Diciembre de 2016.

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 800042237-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 28. Diciembre 2016				
	IPN Nº 22/11 Obras de Mejoramiento de la				
	Ruta Nº 03. Gral Elizardo Aquino. Tramo Be-				
	lla Vista Norte. Empalme Ruta Nº 05.				
	Monto de los Trabajos del mes Gs. 5.112.651.498				
	Acopio del mes Gs. 365.162.028				
	Total Certificado Basico Gs 4.748.489.470				4.748.489.470
	Devolución Anticipo				511.365.150
	Retención de Garantia (5% de total + Reajuste)				
	Gs. 255.682.575.				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Cuatro mil doscientos treinta y siete millones ciento veint.				
	cuatro mil trescientos veinte -				4.237.124.320

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 385.193.120 TOTAL IVA: 385.193.120

CONTABILIZADO Nº B° 274

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-
MARIA JULIA ... ESCRIBANA PUBLICA
Piribebuy 239 c/ Mariscal de la Asunción
Tel. ... 0312
Asunción - Paraguay

O-1060/2017
Mes → 2019/2017
₲ 4.237.124 320
Cont → 28
CTA 509 → Si
₲ 255.682.575

000037

168

04 4 051 (cincuenta y uno)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11706477
Fecha inicio vigencia: 29/07/2016
Fecha fin vigencia: 31/10/2016
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000105

FECHA DE EMISIÓN: 06 de Octubre de 2016

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Hernandez Arias Julian y Fernandez R.U.C.: [illegible]

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Pago Nº 25 Setiembre 2016				
	Obra mejoramiento de Ruta 493 Tramo				
	Eduardo Aquino Tramo Villa Vista				
	Norte Coronel Oviedo Ruta Nº 5.-				
	Certificado del mes ₲ 9.773.384.235.-				
	(-) Acopio 641.558.247.-				
	TOTAL 9.131.825.989				
	(-) Devolución Anticipo 977.338.424.-				864.487.565.-
	(-) Retención Laboral ₲ 488.669.212.- ✓				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Ocho mil ciento cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y cinco.-				8.154.487.565.-
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 741.317.051	TOTAL IVA: 741.317.051.-			

CONTABILIZADO 567

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 101/125 - 07/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.
MARIA JULIA ALVAROLA CACERES
ESCRIBANA PUBLICA

O= 38686 | 2016
Neu → 38225
certif → 25
₲ 8.154.487.565
CTA 509 → Si
₲ 488.669.212

000036

169

04 11 053 (CN W GW 4 27)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

OK

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11706477
Fecha inicio vigencia: 29/07/2016
Fecha fin vigencia: 31/10/2016
RUC: 80084426-2
FACTURA

001-001 0000103

FECHA DE EMISIÓN: 04 de OCTUBRE DE 2016 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Municipalidad Elias Ruiticas y Comun — R.U.C.: 80084239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA: — TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Cancelación Certificado Parcial Nº 23 mes Julio 2016 Obra: Mejoramiento de la Ruta 2 Gral. Elizardo Aquino Tramo Bella Vista Norte				4.250.225.659
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Cuatro mil doscientos cincuenta millones doscientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y nueve				4.250.225.659
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 386.384.151		TOTAL IVA:		386.384.151

CONTABILIZADO Nº 55

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 101/125 - 07/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-
JULIA NAVAROLA GAONA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Fdo. Mcal. Lopez esq. Tte. Sosa de la Asunción
Tel. 490332
Asunción - Paraguay

00035

P= 38747 | 2016
Neu → 37646
Certif → 23 (SALDO)
$ 4.250.225.659
CTA 109 → NO

C. 170

06 11 053 (cincuenta y tres)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

OF

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11706477
Fecha inicio vigencia: 29/07/2016
Fecha fin vigencia: 31/10/2016
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000102

FECHA DE EMISIÓN: 08 de Setiembre 2016 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico N. 24 Agosto 2016 Obras de Mejoramiento de la Ruta N°03 Gral Aquino, tramo Bella Vista Norte Empalme Ruta N°05				
	Certificado Básico del Mes Gs 9.712.048.326				
	Ajuste del Mes Tres Tribut. Gs 1.753.004.501				
	Total Certificado + Ajuste Gs 10.465.052.827				
	Acopio del mes Gs 328.259.501				
	Total Basico + Acopio 10.793.312.328				
	Devolución Anticipo - 871.204.833				9.922.107.495
	Retención de Garantías 5% Gs 523.252.641				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Nueve mil novecientos veintidos millones ciento siete mil cuatrocientos noventa y cinco					9.922.107.495

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 902.009.772 TOTAL IVA: 902.009.772

CONTABILIZADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 101/125 - 07/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL HOY FE.-
MARIA J. ALVERDI DE LA CAGLIA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 18
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O= 38764 / 2016
Neu → 24140
Certif → 24
₲ 9.922.107.495
CTA 509 → Si
₲ 523.252.641

000034

171

06 U 054 (CINCUENTA Y CUATRO)

CONSORCIO GENERAL AQUINO

Construcción de obras públicas

Ja. Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas - Tel.: 021 520 653 - Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 11497528
Fecha Inicio Vigencia: 10/03/2016
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2017
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000103

Fecha de Emisión: 29 de setiembre de 2016

R.U.C.: 80004239-5 Comprobante de Venta No.: Factura Crédito Nº 101

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Retención según Responsabilidad				4.250.225.619
	Factura Nº 101				
JB-TOTALES					

CONTABILIZADO Vº Bº 16

TOTAL A ACREDITAR: cuatro mil doscientos cincuenta millones doscientos veinte y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve — 4.250.225.619

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 386.384.151 TOTAL I.V.A.: 386.384.151

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Nas. Nº 1.057 - RUC: 80005590-5: 01 Tal. 50x3 - 101/150 - 03/2015

ORIGINAL (Blanco): Cliente
DUPLICADO (Verde): Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal
TRIPLICADO (Celeste) Archivo Tributario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE DOY FE
MARIA JULIA RIVAROLA C. DE ... NOTARIA ... ESCRIBANA PUBLICA
Reg. ...
Palmerola 233 c/ Nra. Sra. de Asunción
Tel. ...
Asunción - Paraguay

000033

-C. 172

(UNCUENTO 7UNO) 00 11 CEE

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11706477
Fecha inicio vigencia: 29/07/2016
Fecha fin vigencia: 31/10/2016
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000101

FECHA DE EMISIÓN: 03 de Agosto de 2016

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

DIRECCIÓN:

R.U.C.: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

FECHA:

TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 23 Julio 2016 LPN N 22/14				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº 03 Gral				
	Elizardo Aquino Tramo Bella Vista Norte				
	Certificado Básico del Mes Gs. 9.035.632.160				
	Acopio otra Incluido Gs 573.156.692				
	Total Certificado + Acopio Gs. 9.658.788.878				
	Devolución de Anticipo 10% Gs 908.563.219				9.658.788.878
	Retención Garantía 5% Total Básico, Gs				908.563.219
	454.281.609 ✓				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Ocho mil setecientos cincuenta millones doscientos veinticinco mil seiscientos sesenta y nueve				8.750.225.659

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 795.475.060 TOTAL IVA: 795.475.060

CONTABILIZADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 101/125 - 07/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.

MARIA JULIA RIVAS ESCRIBANA PUBLICA Pirabeby 23 Ntra. Sra. de la Asunción Tel. 0312 Asunción - Paraguay

O= 34683/2016
Nen → 70623
certif → 23
₲ 4.500000.000
CTA 509 → Si
₲ 454.281.609

0010032

173

00 U 056 (CINCUENTA) 2015)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2
FACTURA
001- 001 0000079

FECHA DE EMISIÓN: 08 - JULIO - 2016
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES R.U.C.: 80004239-5.
DIRECCIÓN:
NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	PERTIFICADO BASICO Nº 22. JUNIO 2016. LPN 22/14				
	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 GRAL.				
	AQUINO. TRAMO BELLA VISTA NORTE EN PALM. 2015.				
	PERTIF. DEL MES. 4.953.762.112.-				
	ACUMULADO DEL MES 616.701.459.-				
	TOTAL CERTIFICADO 5.570.463.571.				
	- DEVOLUCION ANTICIPO 495.376.211.				
	- RETENCION 5%. 247.688.106.				5.075.087.360
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Guaraníes: Cinco mil setenta y cinco millones, ochenta y siete mil trescientos sesenta					5.075.087.360

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 461.371.578 TOTAL IVA: 461.371.578

CONTABILIZADO Vº Bº

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-8 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE TE-

MARIA JULIA RIVA... NOTARIA ESCRIBANA PUBLICA Reg. ... Piribebuy 229 c/ Nuestra Sra. de la Asunción Tel.: 490... Asunción - Paraguay

O= 29974/2016
Ren 25801
₲ 5.075.087.360
Cuenta → 72
CTA 5097 S
₲ 247.688.106

0.0031

.CC 174

06 4 057 (4 ejemplares 7 hojas)

Consorcio GENERAL AQUINO
CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2
FACTURA
001- 001 0000076

FECHA DE EMISIÓN: 09 de Junio 2016 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 21 Mayo 2016. LPN Nº 22/14 Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº 03 Gral Elizardo Aquino Tramo Bella Vista Norte Empalme Ruta Nº 05				
	Monto de los trabajos del mes Gs. 4.146.893.228				
	Ajuste de Leyes Iva Incluido Gs 211.236.216				
	Total Trabajo del mes + Ajuste Gs 4.358.129.444				
	Acopio del mes Gs 827.665.595				
	Total Certificado del mes Gs 5.185.795.039				5.185.795.039
	Devolución Anticipo 10% Gs 414.689.323				(-) 414.689.323
	Retención de Garantía (5% total Básico + Ajuste) 217.906.472				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Cuatro mil setecientos setenta y un millones ciento cinco mil setecientos diez y seis.					4.771.105.716.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 433.736.883 TOTAL IVA: 433.736.883.

CONTABILIZADO Vº Bº 84

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

Gas. Dif cu -2000. 127 cancelar

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

MARIA JULIA RIVAROLA NOTARIA PUBLICA Piribebuy Asunción - Paraguay

O = 22663/2016
neu → 21698
Cert → 21
$ 4.771.105.716
cta 509 → si
d 217.906.472

01.0030

175

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000075

FECHA DE EMISIÓN: 09 de Mayo de 2016 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básica N°20 Abril 2016 LPN 22/2014				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta N°03 (Gral. Aqui-				
	no Tramo Bella Vista Norte Empalme Ruta N°05				
	Monto de los trabajos del mes Gs 9.518.856.992				
	Ajuste del mes Iva Incluido Gs 150.442.039				
	Total trabajo del mes + Ajuste Gs 9.669.299.031				
	Acopio del mes Iva Incluido Gs 783.744.760				
	Total Certificado 10.453.043.791				10.453.043.791
	Devolución Anticipo 10%				-951.885.699
	Retención Caucional 5% + Reajuste Gs 483.464.952				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Nueve mil quinientos un millones ciento cincuenta y ocho mil noventa y dos.					9.501.158.092

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 863 741.644 TOTAL IVA: 863 741.644

CONTABILIZADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2016

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.
MARIA JULIA ... NOTARIA PUBLICA ... Piribebuy 239 c/ ... Sub de la Asunción ... Asunción - Paraguay

O= 16333 | 2016
Neu → 17657
Certf → 20
₲ 9.501.158.092
CTA 509 → Si
₲ 483.464.952

0:0029

175

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000074

FECHA DE EMISIÓN: 07 de Abril de 2016 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Basico Nº 19 Marzo 2016 / PAL Nº 22/14				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº 03 Gral				
	Aquino Tramo Bella Vista Norte Empalme Ruta 01				
	Monto de los trabajos del mes $ 5.955.595.692				
	Ajuste del mes: Iva Incluido $ 11.765.476				
	Total Trabajo del mes + Ajuste $ 5.967.361.168				
	Anticipo del mes $ 1.002.039.779				
	Total Certificado $ 6.969.400.947				6.969.400.947
	Devolución Anticipo $ 595.559.569				595.559.569
	Retención 5% (Basico + Ajuste) $ 298.368.058				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Seis mil trescientos setenta y tres millones ochocientos cuarenta y un mil trescientos setenta y ocho.					6.373.841.378

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 579.440.125.- TOTAL IVA: 579.440.125.-

CONTABILIZADO Vº Bº 39

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-8 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA ... VARGAS ... AGLIA
... ABOGADA PUBLICA
Rep. Nº 14
Pinto 239 Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O = 16334/2019
nro → 12869
certif → 19
$ 6.373.841.378
CTA 509 → $
$ 298.368.058

000028

06 SESION 20

Consorcio GENERAL AQUINO
CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2
FACTURA

001- 001 0000070

FECHA DE EMISIÓN: 10 Marzo de 2016 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico N° 17 Enero 2016 L.P.N. N°				
	32/14 Obras de Mejoramiento de la Ruta N° 03				
	Gral Aquino Tramo Bella Vista Norte				
	Certificado del mes Gs. 3.938.973.106				
	Ajuste del mes Gs. 731.801.079				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 4.710.774.185				
	Acopio del mes Gs. 1.111.941.292				
	Total Certificado 5.822.715.477				5.822.715.477
	Amortizacion de Anticipo -397.897.311				-397.897.311
	Retencion (5% Básico + Ajuste) 235.538.709				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Cinco mil cuatrocientos veinticuatro millones ochocientos diez y ocho mil ciento sesenta y seis					5.424.818.166

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 493.165.288 TOTAL IVA: 493.165.288

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-8 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL, DOY FE.
MARIA JULIA RIVAROLA
NOTARIA
ESCRIBANA PÚBLICA
Reg. Nº 1
Pinteduy 239 c/ Ntra. S. de la Asunción
Tel.: 490
Asunción - Paraguay

C= 5494/2016
Ren → 5027
Certif. 17
₲ 5.424.818.166
CTA 509 → 2
₲ 235.538.709

0027

179

00 0 061 SESSENTA Y UNO

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000069

FECHA DE EMISIÓN: 09 de marzo de 2016

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico N° 18 LPN N° 22/2014				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta N° Gral E-				
	Irrazabal Aquino Tramo Belk Vista Norte - Empal				
	me. Ruta N° 5				
	Monto de los Trabajos del mes $ 3.685.048.355				
	Acopio del mes $ 918.731.903				
	Total Certificado del mes $ 4.603.780.258				4.603.780.258
	Devolución de Anticipo 10% $ 368.504.836			(-)	368.504.836
	Retención Contractual 5% $ 184.252.418				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Cuatro mil doscientos treinta y cinco millones doscientos seten-				4.235.275.422
	ta y cinco mil cuatrocientos veintidos				
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 385.025.038.-		TOTAL IVA: 385.025.038.-		

CONFORME
Vº Bº 37

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-
MARIA RIVAROLA GACHA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Pirizabay 239 c/ Rios. Sta. de la Asunción
Tel.: 450312
Asunción - Paraguay

O_ 12131/2016
Dev -> 8914
Certif -> 18
CTA 509 -> Si
$ -> 184.252.418

$. 4.235.275.422

26.0026

.000 179

00 4 062 (SESENTA Y DOS)

CONSORCIO GENERAL AQUINO

Construcción de obras públicas

Avda. Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas - Tel.: 021 520 653 - Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 11497528
Fecha Inicio Vigencia: 10/03/2016
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2017
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000102

Fecha de Emisión: 10 de marzo de 2016

R.U.C.: 80004239-5 Comprobante de Venta No.:

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura N° 000067				5.424.818.166
SUB-TOTALES					

TOTAL A ACREDITAR: Guaraníes: cinco mil cuatrocientos veinte y cuatro millones ochocientos dieciocho mil ciento sesenta y seis 5.424.818.166 Gs

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) TOTAL I.V.A.: 493.165.288

CONTABILIZADO
Vº Bº: 52

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-5: 01 Tal. 50x3 - 101/150 - 03/2016

ORIGINAL (Blanco): Cliente
DUPLICADO (Verde): Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal
TRIPLICADO (Celeste) Archivo Tributario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.
MARIA JOSE ... NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Pinkebay 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 190312
Asunción - Paraguay

000025

-00 180

06

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000067

FECHA DE EMISIÓN: 09 de Febrero de 2016 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico N° 17 Enero 2016 L.P.N. N° 22/14				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta N°03 Gral Elizardo Aquino Tramo Bella Vista Norte				
	Certificado del mes Gs 3.978.973.106				
	Ajuste del mes Gs 731.801.079				
	Total Certificado + Ajuste Gs 4.710.774.185				
	Acopio del mes Gs 1.111.941.292				
	Total Certificado 5.822.715.477				5.822.715.477
	Devolución Anticipo 10% - 397.897.311				- 397.897.311
	Retención (5% Básico + Ajuste 235.538.709				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Cinco mil millones cuatrocientos veintiocho millones ochocientos diez y ocho mil ciento sesenta y seis					5.424.818.166

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 493.165.288 TOTAL IVA: 493.165.288.

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL

MARIA JULIA RIVAROLA CANTERO
NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. 1
Piribebuy 233 c/ Rca. de la Asunción
Tel. 450372
Asunción - Paraguay

ANULADA

00024

181

06 U 064 (sesenta y cuatro)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000059

FECHA DE EMISIÓN: 06 de Noviembre 2015

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Mes de Octubre 2015 LPN Nº 22/14				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº 3 Gral. Elizardo				
	Aquino Tramo Bella Vista Norte Empalme Ruta Nº 05				
	Certificado del Mes Gs. 6.543.033.319				
	Ajustes Gs 344.617.265				
	Total Certificado + Ajustes Gs 6.887.690.984				
	Acopio del mes 995.297.690				
	Total Certificado Gs. 7.882.988.674				7.882.988.674
	Devolución Anticipo 10% Gs. 654.307.372				-654.307.372 (21)
	Retención (5% Básico + Ajuste) Gs 344.384.549				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Siete mil doscientos veintiocho millones seiscientos ochenta y un mil trescientos dos.					7.228.681.302

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 657.152.846.- TOTAL IVA: 657.152.846.-

CONTABILIZADO
Vº Bº 21

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL HOY FE.-

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

MARIA JULIA MONTALA SANTACRUZ
ESCRIBANA PUBLICA
Pinchebo 1.... Sra. Cecilia Alvarez
Tel. 450312
Asunción - Paraguay

O= 42140/2015
neu → 39740 certif-214
₲ 7.228.681.302
CTA 509 → Sí
₲ 344.384.549

00023

182

00 11 065 (SESENTA Y CINCO)

Consorcio GENERAL AQUINO
CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2
FACTURA

001- 001 0000057

FECHA DE EMISIÓN: 08 de Octubre 2015 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA: — TELEF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 13 Octubre 2015 L.P.N.				
	Nº 24/2014 Obras de Mejoramiento de la Ruta				
	Nº 3 Gral. Elizardo Aquino tramo Bella Vista Norte				
	Empalme Ruta Nº 5				
	Monto Trabajo del Mes Gs. 5.233.489.873.-				
	Anticipo Gs. 973.710.816.-				
	Total Certificado del mes 6.207.200.689.-				6.207.200.689.-
	Devolución Anticipo 10% Gs. 523.348.987.-				- 523.348.987.-
	Retenciones Garantía 5% Gs. 261.674.494.-				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Cinco mil seiscientos ochenta y tres millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos dos.					5.683.851.702

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 516.713.791.- TOTAL IVA: 516.713.791.-

CONTABILIZADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL TENIDO A LA VISTA
MARIA JOSEFINA ROLA CANDIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Rep. Nº
Piribebuy 239 Asunción

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

O = 37348 / 2015
Nem → 35674
Cert → 13
$ 5.683.851.702
CTA 509 → Gs
$ 261.674.494

260022

.183

00 0 066 (SESENTA Y SEIS)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

I.V.A. DECLARADO 10

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2
FACTURA

001- 001 0000056 ✓

FECHA DE EMISIÓN: 09 de Setiembre 2015 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 12 Agosto 2015 LPN				
	Nº 22/2014 Obras de Mejoramiento Ruta Nº3				
	Secc. Aquino Tiamo Bella Vista Norte				
	Monto de los Trabajos del mes Gs. 6.329.603.554				
	Acopio Iva Incluido Gs. 1.017.121.816				
	Total Trabajos del mes Gs. 7.346.725.370				7.346.725.370
	Devolución Anticipo 10% Gs. 632.960.355				632.960.355
	Retención Garantía 5% Gs. 316.480.178 ✓				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Seis mil setecientos trece millones setecientos sesenta y cinco mil quince					6.713.765.015

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 610 342 274.— TOTAL IVA: 610 342 274.—

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-

MARIA JULIA ESCRIBANA PUBLICA
Piribebuy 239 c/ Sra. de la Asunción
Tel. 190312
Asunción - Paraguay

O= 32857/2015
Dev → 31492
cuf → 12
$ 6.713.765.015
CTA 509 → 8
$ 316.480.178

20.0021

184

00 1 067 (SEGUNDO) DN CTE

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000054

CHA DE EMISIÓN: 08 DE JULIO DE 2015

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM. R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELEF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO PARCIAL Nº 10 LIQ. Nº 22/2014				
	OBRA: DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3				
	GRAL. E. AQUINO (EMPALME) - LA VICTORIA (CRUCE				
	EMPALME RUTA Nº 5)				
	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES ₲ 1.001.756.000				
	RETENCIÓN ₲ 175.085.022				
	TOTAL DE LOS TRABAJOS ₲ 4.070.841.088				4.070.841.088
	DEVOLUCIÓN ANTICIPO (10% DE TRABAJOS DEL MES)				313.495.000
	RETENCIÓN DE GARANTÍA (5% ACUMULADO BÁSICO				
	DEL MES) ₲ 156.737.803				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES				
	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO.-				3.757.365.481

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 341.578.680.- TOTAL IVA: 341.578.680.-

CONTABILIZA
Nº 150

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005680-6 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL HOY TE-

MARIA JULIA ESCRIBANA PUBLICA Piribebuy 239 Asunción Paraguay

OC 26582/2015
Dev → 23115
Cert → 10
₲ 3.957.365.481
CTA 509 → Si
₲ 156.737.803

.00.0020

.00 185

06 U 066 (SESENTA Y SEIS)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11140770
Fecha inicio vigencia: 04/07/2015
Fecha fin vigencia: 31/07/2016
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000055

FECHA DE EMISIÓN: 10 de Agosto de 2015 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA: — TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básica N° 11 Mes de Julio 2015				
	Licitación Publica Nacional N° 22/2014				
	Obras de Mejoramiento Ruta N° 3 Gral Elizardo				
	Aquino Tramo Bella Vista Norte Empalme		I.V.A. DECLARADO 177		
	Ruta N° 5				
	Certificado del Mes $ 4.543.306.406				
	Acopio $ 1.007.126.011				
	Total Trabajo del Mes $ 5.550.432.417				5.550.432.417
	Devolución Anticipo -454.330.641			(-)	454.330.641
	Retencion de Garantia 5% $ 227.165.320				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Cinco mil noventa y seis millones ciento un mil setecientos setenta y seis.					5.096.101.776

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 463.281.980.- TOTAL IVA: 463281980.-

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2015

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Pinteduy 239 c/ Mariscal Estigarribia
Tel.:
Asunción - Paraguay

O= 28513/2015
Nen → 27608
Cert → 11
₲ 5.096.101.776
CTA 509 → Si
₲ 227.165.320

200019

.00 .186

SOLICITO JUNIO 2014

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000033

FECHA DE EMISIÓN: 08 de Junio de 2015 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.: 800042 39-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 04 Mayo 2015. LPN 22/				
	2014. Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº				
	03 Gral E. Aquino Tramo Bella Vista Norte				
	Empalme Ruta Nº 05.				
	Monto de los Trabajos del mes Gs 2.515.543.646				
	+) Acopio Gs 859.623.316				
	Total Certificado + Acopio Gs 3.375.166.932				3.375.166.932
	+) Devolución Anticipo (Trabajos del mes) Gs 251.554.362				(-) 251.554.362
	Retención de Garantía (5% de los Trabajos del mes)				
	Gs 125.777.181.				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Tres mil ciento veintitres millones seiscientos doce mil quinientos setenta.					3.123.612.570

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 283.964.779.- TOTAL IVA: 283.964.779.-

I.V.A. DECLARADO 135

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
01 Tal. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.

MARIA ... RIVAROLA DE ... NOTARIA PUBLICA ... Reg. Nº 14 ... Nstra. Sra. de la Asunción ... Tel.: 490312 ... Asunción - Paraguay

O= 20683/2015
Neu → 19604
Certif → 9
₲ 3.123.612.570
Ctx 509 → 5
₲ 125.777.181

000018

187

00 0 070 SETENTA

CONSORCIO GENERAL AQUINO

Construcción de obras públicas

Avda. Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas - Tel.: 021 520 653 - Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 10661245
Fecha Inicio Vigencia: 29/07/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2015
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001-0000060

Fecha de Emisión: 02 de junio de 2015

R.U.C.: [illegible] Comprobante de Venta No.: Factura Nº 001-001-000031

Nombre o Razón Social: [illegible]

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ajuste del [illegible]				30.-
	SUB-TOTALES				

IVA DECLARADO 02

TOTAL A ACREDITAR: treinta pesos [illegible] 30.-

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) TOTAL I.V.A.: 2.7

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2014

ORIGINAL (Blanco): Cliente
DUPLICADO (Verde): Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal
TRIPLICADO (Celeste) Archivo Tributario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

000017

188

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000031

FECHA DE EMISIÓN: 08 Mayo 2015 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 03 Abril 2015. Licitación Publica Nacional Nº 22/14 Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº 3. Gral E. Aquino, Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta Nº 5				
	Monto de los trabajos del mes Gs. 5.330.728.942				
	Acopio Gs. 757.194.661				
	Total de los Trabajos Gs. 6.087.923.603				6.087.923.603
	(-) Devolución Anticipo (10% de Trabajo del mes				- 533.072.894
	Retención de Garantía (5% de Total Basico del mes) Gs 266.536.447				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Cinco mil quinientos cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta mil setecientos nueve					5.554.850.709.-

IVA DECLARADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 504.986.428 - TOTAL IVA: 504.986.428-

1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
al. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-
MARIA JULIA ... ESCRIBANA PUBLICA
Piribebuy 239 c/ Mra. Sto. de la Asunción
Tel.: 49...
Asunción - Paraguay

000016

OC 16466/2015
Nro 15817
Cuota 8
₲ 5.554.850679
CTA 509 → Si
₲ 266.536.447

189

(SETENTA Y DOS)

00 U 072

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000025

FECHA DE EMISIÓN: 10 de Abril 2015

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 07 Marzo 2015 Licitación Pública Nacional Nº 22/14 Mejoramiento de la Ruta Nº 3 Gral Aquino Tramo Bella Vista Norte - Emboscada Ruta Nº 5		I.V.A. DECLARADO 4		6.007.717.211
(-)	Devolución de Anticipo (10% del Presente Certificado) Retención de Garantía (5% de Total Básico + Reajuste IVA) Gs 250.680.049.-				- 501.360.099
	SUB TOTALES				
	TOTAL A PAGAR: Cinco mil quinientos seis millones trescientos cincuenta y siete mil ciento doce.				5.506.357.112

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 500.577.919 TOTAL IVA: 500.577.919

H[illegible]2 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
01 [illegible]0x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE TE[illegible]

MARIA JULIA [illegible] ESCRIBANA PUBLICA
Piribebuy 239 c/ Cruz [illegible] de la Asunción
Tel.: [illegible]
Asunción - Paraguay

O= 12686/2015
Nro → 11953
Cuotas → 7
$ 5.506.357.112
CTA 109 + Sn
$ 250.680.049

000015

190