CONVENIO MODIFICATORIO N° 1
AL
Contrato UOC3 N° 09/2017

Entre la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López N° 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por Don MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA y el Secretario General Lic. JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ, con Cédulas de Identidad N° 385.932 y 1.100.660, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, la empresa CONSTRUCTORA ALPE S.A., con RUC N° 80085753-4, representada para este acto por ALBA MARINA PENAYO RECALDE, con Cédula de Identidad N° 1.111.525, con domicilio en la calle Alas Paraguayas N° 346 de la Ciudad de Asunción, denominada en adelante la CONTRATISTA; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PARA LA OBRA "PASEO DE LAS LUCES: CALLE 25 DE MAYO ENTRE ESTADOS UNIDOS E INDEPENDENCIA NACIONAL Y CALLE ESTRELLA ENTRE CHILE Y COLON", que fuera objeto del llamado a Licitación Pública Nacional con ID N° 333394 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. N° 8176 Fecha 30/01/19
Folio 15

1. OBJETO.

Modificación al Contrato UOC3 N° 09/2017 suscripto con la firma "CONSTRUCTORA ALPE S.A." para la realización de la obra de PASEO DE LAS LUCES: CALLE 25 DE MAYO ENTRE ESTADOS UNIDOS E INDEPENDENCIA NACIONAL Y CALLE ESTRELLA ENTRE CHILE Y COLON. ID N° 333394.

El presente Convenio Modificatorio representa una disminución de Gs. 30.307.018.- en relación al valor Contractual, Gs. 3.027.614.120.- quedando del siguiente modo:

(a)	Monto Original del Contrato	Gs.	3.027.614.120
(b)	Monto de Planilla Final del Contrato	Gs.	2.467.079.600
(c)	Monto de Rubros Nuevos	Gs.	530.227.502
(b)+(c)	Monto final de Convenio Modificatorio N° 1	Gs.	2.997.307.102

1.1 Por tanto, de común acuerdo el numeral 6, del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inc. "c" de la Ley N° 2051)

El total a pagar por las obras, considerando el contrato principal y el presente Convenio Modificatorio N° 1 alcanza el monto total de **Gs. 2.997.307.102** (Guaraníes dos mil novecientos noventa y siete millones trescientos siete mil ciento dos), IVA

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Alpe S.A. Constructora

incluido. Según el precio unitario y la planilla de computo métrico que se agrega como Anexo al Convenio Modificatorio N° 1, del presente Convenio Modificatorio.

1. La planilla "ANEXO I AL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1" forma parte del presente Convenio.

2. Los demás términos y condiciones del Contrato UOC3 N° 09/17 quedan vigentes e invariables, sin modificación alguna.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 14 días del mes de DICIEMBRE de 2018.-

POR CONSTRUCTORA ALPE S.A.

ALBA MARINA PEÑAYO RECALDE

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. N° 8176 30/01/19 Fecha.....
Secretario General
Folio 215

POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ
Secretario General

MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA
Intendente Municipal

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

ANEXO I AL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

OBRA: PROYECTO PASEO DE LAS LUCES - CALLES: 25 DE MAYO ENTRE EE.UU. e IND. NACIONAL - ESTRELLA ENTRE CHILE Y COLON

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALPE S.A.

						CANTIDADES				MONTO EN GUARANIES			
1	VEREDA - AMPLIACION Y PISO	Según Contrato				Rubros contratados a Ejecutar	Rubros contratados a Ejecutar a mas	Rubros contratados a no ejecutar	Rubros del Contrato P. más Convenio Modif. 1	Monto Rubros Contratados a Ejecutar	Monto Rubros Contratados a Ejecutar a mas	Monto Rubros Contratados a no Ejecutar	Monto Rubros del Contrato P. más Convenio Modif. 1
Item	RUBROS	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.				
1.1	Demolición de piso de vereda existente	m2	4.996,00	8.400	41.966.400	4.996,00	4134,00	0,00	9130,00	41.966.400	34.725.600	0	76.692.000
1.2	Remoción de cordón existente	ml	2.271,00	16.400	37.244.400	2.271,00	1634,00	0,00	3905,00	37.244.400	26.797.600	0	64.042.000
1.3	Remoción de capa asfáltica y empedrado para cantero	m2	1.614,00	18.900	30.504.600	314,00	0,00	1.300,00	314,00	5.934.600	0	24.570.000	5.934.600
1.4	Excavación de Suelo	m3	92,00	35.000	3.220.000	92,00	211,00	0,00	303,00	3.220.000	7.385.000	0	10.605.000
1.5	Cimiento .Dado de H°C° para faroles	m3	172,00	645.000	110.940.000	130,00	0,00	42,00	130,00	83.850.000	0	27.090.000	83.850.000
1.6	Relleno y Compactación de suelo	m3	332,00	79.500	26.394.000	98,00	0,00	234,00	98,00	7.791.000	0	18.603.000	7.791.000
1.7	Contrapiso de Cascotes e= 7 cm	m2	2.762,00	35.500	98.051.000	2.762,00	0,00	0,00	2762,00	98.051.000	0	0	98.051.000
1.8	Piso de granito antideslizante, alto trafico base gris oscuro	m2	7.639,00	127.000	970.153.000	7.130,00	0,00	509,00	7130,00	905.510.000	0	64.643.000	905.510.000
1.9	Piso de Granito, con diseño ranurado táctil direccional en franja de circulación de invidentes, amarillo base blanca	m2	804,00	130.000	104.520.000	804,00	53,00	0,00	857,00	104.520.000	6.890.000	0	111.410.000
1.10	Piso de Granito, con diseño tipo tapitas táctiles de alerta, amarillo base blanca.	m2	294,00	130.000	38.220.000	294,00	67,00	0,00	361,00	38.220.000	8.710.000	0	46.930.000
1.11	Rampas de accesibilidad de piso de granito antideslizante base gris oscuro.	m2	377,00	130.000	49.010.000	30,00	0,00	347,00	30,00	3.900.000	0	45.110.000	3.900.000
1.12	Registro pluvial (30x30x30). Mamp. Lad.comun 0,15, base de h°, revoque a una capa, media caña. Tapa de rejilla metálica. Pintura antioxido y esmalte sintético, color negro mate.	un	114,00	175.500	20.007.000	0,00	0,00	114,00	0,00	0	0	20.007.000	0
1.13	Colocación de cañería de desagüe pluvial PVC 100 cm	ml	1.100,00	71.400	78.540.000	1.100,00	0,00	0,00	1100,00	78.540.000	0	0	78.540.000
1.14	Cordón corrido de Ho Ao	ml	2.378,00	48.000	114.144.000	2.378,00	1527,00	0,00	3906,00	114.144.000	73.296.000	0	187.440.000
1.15	Iluminación doble tipo colonial con caño hierro fundido, empotrado en dados de H° de 40x40x60, y terminación final de pintura sintética (incluye: conexión instalación existente, cables multifilar 2,4,6,10,tipo pre ensamblado ,llave TM de 10 Amp., fotocélula, 2 lámparas de bajo consumo de de 45 watt, accesorios, etc.	un	206,00	2.880.000	593.280.000	206,00	0,00	0,00	206,00	593.280.000	0	0	593.280.000
	MONTO PARCIAL				**2.316.194.400**					**2.116.171.400**	**157.804.200**	**200.023.000**	**2.273.975.600**

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. N° 8176 Fecha 30/01/19
Folio 3/5

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Alpe S.A. Constructora

Arq. José Segalés Romero
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano

LUIS GAUTO
Arquitecto
Fiscal de Obras

000111

2	**CUNETA DE HORMIGON**													
2.1	Excavación de suelo	m3	149,00	35.000	5.215.000	0,00	0,00	149,00	0,00	0	0	5.215.000	0
2.2	Demolición de carpeta asfáltica	m2	1.925,00	7.600	14.630.000	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0	0	14.630.000	0
2.3	Remoción y reposición de empedrado	m2	1.925,00	48.000	92.400.000	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0	0	92.400.000	0
2.4	Piso de Hormigón de 10 cm	m2	1.269,00	104.000	131.976.000	280,00	0,00	979,00	280,00	30.160.000	0	101.816.000	30.160.000
	MONTO PARCIAL				**244.221.000**					**30.160.000**	**0**	**214.061.000**	**30.160.000**
3	**EQUIPAMIENTO**													
3.1	Bancos de madera Modelo 1 (2 Sillas 1 mesa)	un	17,00	1.680.000	28.560.000	0,00	0,00	17,00	0,00	0	0	28.560.000	0
3.2	Bancos de madera Modelo 2 ("comedor")	un	34,00	3.040.000	103.360.000	30,00	0,00	4,00	30,00	91.200.000	0	12.160.000	91.200.000
3.3	Bancos de madera Modelo 3	un	2,00	3.040.000	6.080.000	0,00	0,00	2,00	0,00	0	0	6.080.000	0
3.4	Bancos de madera Modelo 4 ("U")	un	5,00	3.640.000	18.200.000	0,00	0,00	5,00	0,00	0	0	18.200.000	0
3.5	Bancos de madera Modelo 5 ("L")	un	4,00	3.440.000	13.760.000	0,00	0,00	4,00	0,00	0	0	13.760.000	0
3.6	Bancos de madera Modelo 5 (Parkles)	un	8,00	12.480.000	99.840.000	0,00	0,00	8,00	0,00	0	0	99.840.000	0
3.7	Basurero a adosar a Farol	Un	206,00	120.000	24.720.000	206,00	0,00	0,00	206,00	24.720.000	0	0	24.720.000
3.8	Porta maseta adosado a Farol	un	334,00	96.000	32.064.000	334,00	0,00	0,00	334,00	32.064.000	0	0	32.064.000
3.9	Baranda metálica con porta maseta para estares - Largo 4mt. Pintura antioxido y esmalte sintético negro mate	un	67,00	1.280.000	85.760.000	0,00	0,00	67,00	0,00	0	0	85.760.000	0
	MONTO PARCIAL				**412.344.000**					**147.984.000**	**0**	**264.360.000**	**147.984.000**
4	**JARDINERIA, ARBORIZACION Y EMPASTADO**													
4.1	Apepú- Citrus aurantium con tutor y protector metálico	Un	371,00	80.000	29.680.000	0,00	0,00	371,00	0,00	0	0	29.680.000	0
4.2	Pasto Brasilero o Siempre vive	M2	367,00	20.160	7.398.720	0,00	0,00	367,00	0,00	0	0	7.398.720	0
4.3	Flores de estación	M2	164,00	16.000	2.624.000	164,00	0,00	0,00	164,00	2.624.000	0	0	2.624.000
4.4	Provisión y coloc. de tierra gorda en cultivo y empastado	m3	112,00	88.000	9.856.000	80,00	0,00	32,00	80,00	7.040.000	0	2.816.000	7.040.000
4.5	Provisión y coloc. de abono orgánico (en bolsas de 10Kg)	un	11,00	16.000	176.000	11,00	0,00	0,00	11,00	176.000	0	0	176.000
4.6	Cantero de H° prefabricado (anc: 0,40*lar:1,00* alt:0,50)	un	64,00	80.000	5.120.000	64,00	0,00	0,00	64,00	5.120.000	0	0	5.120.000
	MONTO PARCIAL				**54.854.720**					**14.960.000**	**0**	**39.894.720**	**14.960.000**
	TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO				**3.027.614.120**					**2.309.275.400**	**157.804.200**	**718.338.720**	**2.467.079.600**

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARIA GENERAL
Contrato Homologado
Res. N° 8176 Fecha 30/01/19
Secretaria
Folio 115

MONTO RUBROS NUEVOS

	Según Convenio Modificatorio N° 1	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Rubros contratados a Ejecutar Cant.	Rubros contratados a Ejecutar a mas Cant.	Rubros contratados a no ejecutar Cant.	Planilla final Cant.	Monto Rubros Contratados a Ejecutar	Monto Rubros Contratados a Ejecutar a mas	Monto Rubros Contratados a no Ejecutar	Monto Planilla Final
5	**Techo de luces en conjuncion de 4 PLAZAS (Democracia, Panteon y Anexos)**												
5.1	Postes de Hierro 150mm de diámetro y 4 mm de espesor	un	30,00	2.979.137	89.374.110	30,00			30,00	89.374.110	0	0	89.374.110
5.2	Cabos longitudinales de 1/2"	ml	610,00	58.256	35.536.160	610,00			610,00	35.536.160	0	0	35.536.160
5.3	Cabos trasversales de 1/4"	ml	1.240,00	42.682	52.925.680	1.240,00			1.240,00	52.925.680	0	0	52.925.680
5.4	Proveer e instalar puesta a tierra	un	2,00	2.110.532	4.221.064	2,00			2,00	4.221.064	0	0	4.221.064
5.5	Provisión y montaje de tablero metálico	un	2,00	2.181.800	4.363.600	2,00			2,00	4.363.600	0	0	4.363.600

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Alpe S.A. Constructora

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Arq. José Segalés Romero
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano

LUIS GAUTO
Arquitecto
Fiscal de Obras

0001110

5.6	Cables para luces LED cada 3,00 mt en cruces transversales y artefactos separado cada 1,00 mts.	ml	1.240,00	101.410	125.748.400	1.240,00			1.240,00	125.748.400	0	0	125.748.400
5.7	Artefactos Lámpara LED - cada 1,00 mts.	un	910,00	58.496	53.231.360	910,00			910,00	53.231.360	0	0	53.231.360
	MONTO PARCIAL				**365.400.374**					**365.400.374**	**0**	**0**	**365.400.374**
6	**Techo de luces en PLAZA URUGUAYA**												
6.1	Postes de Hierro 150mm de diámetro y 4 mm de espesor	un	12,00	2.979.137	35.749.644	12,00			12,00	35.749.644	0	0	35.749.644
6.2	Cabos longitudinales de 1/2"	ml	280,00	58.256	16.311.680	280,00			280,00	16.311.680	0	0	16.311.680
6.3	Cabos trasversales de 1/4"	ml	480,00	42.682	20.487.360	480,00			480,00	20.487.360	0	0	20.487.360
6.4	Proveer e instalar puesta a tierra	un	1,00	2.110.532	2.110.532	1,00			1,00	2.110.532	0	0	2.110.532
6.5	Provisión y montaje de tablero metálico	un	1,00	2.181.800	2.181.800	1,00			1,00	2.181.800	0	0	2.181.800
6.6	Cables para luces LED cada 3,00 mt en cruces transversales y artefactos separado cada 1,00 mts.	ml	480,00	101.410	48.676.800	480,00			480,00	48.676.800	0	0	48.676.800
6.7	Artefactos Lámpara LED - cada 1,00 mts.	un	672,00	58.496	39.309.312	672,00			672,00	39.309.312	0	0	39.309.312
	MONTO PARCIAL				164.827.128					164.827.128	0	0	164.827.128
	TOTAL RUBROS NUEVOS				530.227.502					530.227.502	0	0	530.227.502

RESUMEN	
TOTAL MONTO CONTRATADO DEL CONTRATO PRINCIPAL GS.	3.027.614.120
TOTAL MONTO DE PLANILLA FINAL CONTRATADO	2.467.079.600
TOTAL MONTO RUBROS NUEVOS	530.227.502
TOTAL GENERAL, IVA INCLUIDO	2.997.307.102

SON GUARANIES: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO DOS.-

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 8176 Fecha 30/01/19
Secretario General
Folio 55

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

ALBA MARINA PENAYO R.
CONSTRUCTORA ALPE S.A.

JAVIER HERNAN CARDIA FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA
INTENDENTE MUNICIPAL

JOSE SEGALES ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

LUIS GAUTO
FISCAL DE OBRAS

LUIS GAUTO
Arquitecto
Fiscal de Obras

000103