Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

RESOLUCIÓN Nº 2029/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 14/2019 CON LA EMPRESA "WYLL SERVICIOS GENERALES" CON RUC Nº 4881487-3 PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES A LA OBRA DE *REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFACCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL*.

VISTO Y CONSIDERANDO: *El Dictamen presentado por la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), que transcripto, dice; "Ayolas, 01 de octubre de 2019*

SEÑOR:
Abg. Carlos Alberto Duarte Gutiérrez
Intendente Municipal
Presente:

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), me dirijo a Ud. con relación a la nota de fecha 25/09/2019 presentada por la Ing. Alice Ferreira, fiscal de obra de la Institución Municipal en la cual presenta el listado de trabajos adicionales necesarios al Contrato Nº 14/2019 firmado con la Empresa ***WYLL SERVICIOS GENERALES*** *para la obra* ***"REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFACCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL".***

En la mencionada obra el fiscal de obras argumenta la necesidad de ejecución de dichos trabajos adicionales para la correcta terminación de la obra. Los mismos se detallan a continuación:

TRABAJOS ADICIONALES

Item	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
		Un	Cant.	Unitario	Total
1	Demolición de mamposteria de ladrillo común de 0,15	m2	23	18.500	425.500
2	Retiro de Puerta y marco de madera (0,80x2,10)	un	1	35.000	35.000
3	Retiro y Colocación de Puerta y marco de madera existente con provisión de cerradura con manija de calidad reconocida (1,40x2,10)	un	1	410.000	410.000
4	Retiro y Reubicación de Ventana de Vidrio Templado existente 1,30x1,20m	un	1,00	200.000	200.000
5	Retiro de ventana de vidrio templado existente1x1,20m	un	1,00	100.000	100.000
6	Retiro de mampara Eucatex	m2	4,70	14.000	65.800
7	Retiro y Colocación de Puerta con vidrio y marco de madera existente con provisión de cerradura con manija de calidad reconocida	m2	3,20	150.000	480.000
8	Retiro y Colocación de Aire acondicionado tipo Split de 36000BTU	un	1,00	380.000	380.000
9	Retiro y Colocación de Aire acondicionado tipo Split de 24000BTU	un	1,00	570.000	570.000
10	Demolición de piso con recuperación y colocación, incluye carpeta de asiento	un	2,00	500.000	1.000.000
11	De elevación ladrillo común 0,15	m2	11,00	68.500	753.500
12	Revoque Interior	m2	22,00	28.500	627.000
13	Envarillado sobre aberturas	ml	6,6	22.500	148.500
14	Pintura de paredes interiores con látex, con reparación de bases	m2	245,00	21.500	5.267.500
15	En aberturas de madera al barniz	m2	31,00	16.500	511.500
16	En cielorraso al latex	m2	75,00	17.500	1.312.500

RESOLUCIÓN Nº 2029/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 14/2019 CON LA EMPRESA "WYLL SERVICIOS GENERALES" CON RUC Nº 4881487-3 PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES A LA OBRA DE *REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFACCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.*

17	Pintura en baranda metálica con esmalte sintético	m2	9,00	28.500	256.500
18	Piso Cerámico, incluye carpeta de asiento.	m2	36,00	115.000	4.140.000
19	Zocalo	ml	24,60	115.000	2.829.000
20	De yeso - durlock	m2	13,00	118.750	1.543.750
21	De pvc, con estructura metálica	m2	12,00	105.000	1.260.000
22	Boca De luces	un	4	125.000	500.000
23	Boca De tomacorrientes	un	8	125.000	1.000.000
24	Artefacto tipo spot con lámpara de bajo consumo	un	4	107.500	430.000
25	Reacondicionamiento de conductores	un	1	1.000.000	1.000.000
26	Placa para puerta en acrílico	un	4	125.000	500.000
27	Ventanas corredizas con carpintería de aluminio y vidrio templado de 8mm, tipo blindex	m2	3,5	680.000	2.380.000
28	Poda de Arbol	un	1	130.000	130.000
29	Divisoria de madera (3,70x0,90m), incluye pintura al barniz	m2	3,35	600.000	2.010.000
30	Vidrio de 4mm	m2	5,74	185.000	1.061.900
31	Limpieza de cañeria de desague cloacal hasta primer registro - Sanitario	un	1	350.000	350.000
TOTAL IVA INCLUIDO					**31.947.950**

1-Que, *de acuerdo a los antecedentes obrantes a la vista surge la necesidad de realizar los trabajos adicionales al Contrato N° 14/2019 con la Empresa* ***"WYLL SERVICIOS GENERALES"*** *y ampliar el plazo y monto de contrato para la correcta terminación de la obra.*

2-*Que, los trabajos adicionales mencionados no están previstos en el Contrato Nº 14/2019, firmado con la Empresa* ***"WYLL SERVICIOS GENERALES"*** *la ejecución de dichos trabajos asciende a la suma de Gs. 31.947.950 (Treinta y un millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta), equivalente al 19,7% del monto total contratado.*

3- Que, *el artículo 62.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS*
En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.

4. Que*, bajo tales condiciones la Intendencia Municipal vía Resolución puede autorizar la firma de la adenda Nº 2 del Contrato Nº 14/2019 para la ampliación de plazo de ejecución de la obra, y monto de contrato para la ejecución de trabajos adicionales en la ejecución de la obra de "****REPARACIÓN DE***

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

RESOLUCIÓN Nº 2029/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 14/2019 CON LA EMPRESA "WYLL SERVICIOS GENERALES" CON RUC Nº 4881487-3 PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES A LA OBRA DE *REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFACCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.*
ESPACIOS PÚBLICOS Y REFACCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL*" firmada con la Empresa* ***"WYLL SERVICIOS GENERALES". POR TANTO,***

EL ABG. CARLOS ALBERTO DUARTE GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE INTENDENTE MUNICIPAL Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

R E S U E L V E:

ART. 1º: Autorizar la firma de la Adenda Nº 2 al Contrato Nº 14/2019 para la ejecución trabajos adicionales a la obra de *"REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFACCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL"* con RUC Nº 4881487-3 por la suma de Gs. 31.947.950 (Treinta y un millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta) conforme al Visto y Considerando de la presente. ----------

ART. 2º: Comunicar a los interesados, y cumplido archivar. ----------

Dada en la Intendencia Municipal de la ciudad de Ayolas Misiones, a los un días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. ----------

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS SECRETARIA

Lic. Nilda Giménez Duarte
Secretaria Gral. Municipal

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS INTENDENCIA

Abg. Carlos A. Duarte Gutiérrez
Intendente Municipal