San Lorenzo, 24 de junio de 2021.-

Nota D.O.C. 813/2021

Señor:
Abg. Pablo Seitz Ortiz
Director Nacional de Contrataciones Públicas.-
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de comunicar concesión de prórroga de plazos por inclemencias climáticas acaecidas, correspondiente del Contrato de la Licitación Pública Nacional Nº 05/2020 - "CONSTRUCCION DE OFICINA UNIDAD ZONAL DE FILADELFIA – BOQUERON - PLURIANUAL"" – ID N° 384.576, adjudicada a la firma IMEXPA S.R.L.

A su vez informar que, debido la sobrecarga de trabajo de la Dirección Operativa de Contrataciones, teniendo en cuenta el sistema rotativo de trabajo de los funcionarios de esta Dirección a consecuencia de la pandemia COVID 19, se ha sobrepasado el plazo para la comunicación del procedimiento de prórroga de plazos.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludarle con las expresiones de mí consideración más distinguida.-

Lic. Damaris Ocampo Bykov
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA

DOC/LM