ANDE	REAJUSTE DE PRECIOS Ley N° 4678/13	Código	RP
		Realizado por	OAF
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA N° 20/2024	Elaborado por	EA / WP
		Aprobado por	NM
OFICINA DE AUDITORÍA FINANCIERA	LPI ANDE N°: 1526/2020 CONTRATO N°: 8251/2021 LOTE 1	Fecha de Implem.	07/05/2024
		Revisión	3

FECHA: 29/05/2024.

DOCUMENTO DE PEDIDO: MEMORÁNDUM DR/UA/5033/2024 - (15/04/2024).

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES.

OBRA: LPI 1526/2020 - CONTRATO 8251/2021 "EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE AUTOAYUDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" – LOTE 1.

CONTRATISTA: GCA S.A SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL.

Objetivo del trabajo: Determinar si la aplicación de las fórmulas de reajustes de los contratos de obras públicas, en lo que se refiere a la variación del costo del **cemento**, se realizó conforme a lo establecido en la **Ley N° 4.678/2013** «*Que reglamenta la aplicación de las fórmulas de Reajuste de Precios en los Contratos de Obras Públicas*».

Alcance del trabajo: Este Informe solo incluye la revisión de las fórmulas de Reajustes de Precios de los Contratos en los que se encuentra incluido el rubro **cemento**, conforme lo establece la **Ley Nº 4.678/2013** «*Que reglamenta la aplicación de las fórmulas de Reajuste de Precios en los Contratos de Obras Públicas*».

En base al análisis efectuado podemos señalar:

- **El Precio del Cemento,** basados en el índice de precios publicado mensualmente por el Banco Central del Paraguay (BCP) en su página web y en los documentos respaldatorios proporcionados por la Unidad Administradora del Contrato, ha sufrido variación desde el momento de la presentación de la oferta hasta la fecha de expedición de los Certificados de Obras respectivo. **(Ver Anexo 1)**

- **La fórmula de Reajuste de Precios,** utilizada corresponde fielmente al que se encuentra establecido en el Contrato de referencia y se ajustan a las condiciones señaladas en la **Ley Nº 4.678/2013**.

- **Plazo de ejecución de las obras y vigencia del Contrato,** conforme a lo informado por la Unidad Administradora del Contrato, la emisión del presente informe se encuentra dentro del plazo de ejecución y el Contrato sigue vigente.

En cumplimiento con el **Art. 5°** de la **Ley N° 4.678/2013** que establece; «La comunicación y solicitud de Códigos de Contratación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en concepto de reajustes de precios basados en las variaciones previstas en la presente ley, deberá estar acompañada de un informe detallado de la Auditoría», se emite el presente INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA fundamentado en el análisis de las documentaciones presentadas por la Unidad Administradora, a fin de proseguir con los trámites que correspondan.

Anexo 1

REAJUSTE DE PRECIOS		
LPI 1526/2020 - CONTRATO 8251/2021 "EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE AUTOAYUDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" – LOTE 1		
Suscrito por GCA S.A SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL.		
Presentación de la oferta:	sep-20	
Fórmula	Pr = Po (0,56 x F/Fo + 0,20 x C/Co + 0,12 x J/Jo + 0,12 x G/Go)	
Rubros Obras / Ítem Contrato	ÍNDICE CEMENTO BCP (*)	
	C	Co
Certificado N° 01 (FEB 2022)	124,3	119,1
Certificado N° 02 (MAR 2022)	126,9	119,1
Certificado N° 03 (ABR 2022)	127,5	119,1
Certificado N° 04 (MAY 2022)	127,7	119,1
Certificado N° 05 (JUN 2022)	127,9	119,1
Certificado N° 06 (OCT 2022)	131,0	119,1
(*) Datos publicados por el BCP en su página web.		

Estanislao Valentín Agüero Jara
Oficina de Auditoría Financiera

Ing. Wilson A. Presentado G.
Oficina de Auditoría Financiera

C.P. Noelia Giselle Melgarejo R.
Ofic. de Auditoría Financiera

Verificado.
Lic. Gloria Valinoti A.
Auditoría Interna
06.06.2024