CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 1

Certificado de Trabajo Nº: 30 - Noviembre/2022

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	May																			B	B	B	55	H	H	H	B	B	B	B	75	60	3	3	6	7
	Jun	H	H	H	B	20	R	R	R	R	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	B	B		2	8	14	16
	Jul	B	B	25	H	B	B	10	30	H	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	2	9	22
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	H	45	15	H	H	40	6	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	4	12	19
	Sep	B	B	B	R	R	R	R	B	B	10	B	B	B	B	B	B	30	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B		3	0	7	23
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	10	30	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	50	B	B	B	B	B	3	0	7	24
	Nov	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B	30	B	B	25	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	25		4	0	8	22
	Dic	B	B	120	60	60	H	B	B	B	B	B	B	B	14	B																	4	1	5	10

00041 (cuarenta y uno)

ING. ALFREDO BENITEZ ESTIGARRIBIA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO RIO YPANE

ING. JESÚS MARÍA DUETTE ORTIZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	H	B	B	14	70	H	25	H	B	10	H	B	B	B	B	40	80	H	15	H	B	B	50	10	H	B	28	8	H	15	105	13	8	21	10
	Feb	15	38	20	45	B	B	B	B	B	B	B	B	B	22	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				5	1	6	22
	Mar	B	B	25	90	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	10	B	B	B	B	5	15	10	B	B	55	H	B	B	B	8	2	10	21
	Abr	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	B	B	B	B	B	B	50	H	B	B	B	B	B		2	2	8	22
	May	B	B	B	B	B	40	H	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	1	6	25
	Jun	B	B	B	B	B	R	50	20	H	B	B	B	B	B	B	B	B	5	10	10	7	H	B	B	B	B	15	H	B	B		7	3	11	19
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	B	B	B	2	1	7	24
	Ago	10	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	3	1	8	23
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		1	1	6	24
	Oct	B	21	110	15	H	B	10	R	R	R	R	B	B	50	H	50	H	B	B	B	B	B	B	20	H	B	B	B	B	B	B	7	4	15	16
	Nov	B	B	B	B	10	R	R	R	R	60	H	B	B	B	B	B	55	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B		5	1	10	20
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	R	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	R					1	0	7	20

00040 (cuarenta)

ING. ALFREDO BENITEZ ESTIGARRIBIA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO RIO YPANE

ING. JESÚS MARÍA DUETTE ORTIZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	F	R	R	R	R	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	1	0	10	21
	Feb	B	B	40	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				1	0	5	23
	Mar	5	B	45	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	45	H	70	H	B	B	B	B	B	4	2	10	21
	Abr	B	B	B	15	H	B	B	10	B	B	B	100	R	R	R	R	R	B	B	B	B	20	20	B	B	B	B	B	B	B		5	1	11	19
	May	B	15	7	B	B	B	B	B	B	10	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	20	20	H	6	1	11	20
	Jun	10	65	H	B	B	B	12	B	30	R	R	R	R	B	B	B	H	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	B	B	B		4	3	11	19
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	10	10	B	15	20	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	0	8	23
	Ago	B	B	B	B	40	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	40	H	50	H	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	4	3	11	20
	Sep	B	15	H	B	15	H	B	B	B	R	R	R	15	H	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	70	80	35	18	H	17		9	5	17	13
	Oct	H	H	B	B	40	15	H	H	H	35	15	H	B	B	B	H	15	H	20	50	H	B	B	B	B	20	H	B	17	50	80	11	10	21	10
	Nov	H	H	B	B	B	R	R	R	R	B	15	H	80	20	H	H	H	B	B	40	15	H	H	B	B	B	B	B	B	10		6	8	18	12

00039 (treinta y nueve)

ING. ALFREDO BENITEZ ESTIGARRIBIA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO RIO YPANE

ING. JESÚS MARÍA DUETTE ORTIZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC