RESOLUCIÓN P/CP/Nº – 5573

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1284/2017, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ, SAN PEDRO, CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

Asunción, 11 de junio de 2019

VISTO: El pedido formulado por Interno DR/OC/18/2019 de fecha 26 de febrero de 2019 de la Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Gestión Regional, con la aprobación de la misma Dirección, para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1284/2017, con ID Nº 323744, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central, Cordillera, Paraguarí, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay, bajo la modalidad de Contrato Abierto; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en ampliar el monto máximo de los Contratos;

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoría Nº 12/2019 elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, en fecha 28 de marzo de 2019, conforme establecido en el Art. 62° "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que el costo adicional será cubierto con fondos del rubro 60030.521 – 25 – 30 – 001 – 2019/09050, del Tipo de Presupuesto 3: Programas de Inversión del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 207.1/2019 de fecha 22 de mayo de 2019;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

RESOLUCIÓN P/CP/Nº - 5573

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1284/2017, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ, SAN PEDRO, CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1284/2017, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central, Cordillera, Paraguarí, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay, bajo la modalidad de Contrato Abierto, el cual consiste en ampliar el monto máximo de los siguientes Contratos:

Items	Contratistas	Contratos	Monto Máximo del Contrato ₲ (IVA Incluido)	Monto a Ampliar ₲ (IVA Incluido)
1	Electromach de Ramón Macchi	7116/2017	840.000.000	168.000.000
	Antonio Roa e Hijos S.R.L.	7117/2017	560.000.000	112.000.000
2	Rotel Ingeniería S.R.L.	7118/2017	419.996.808	83.999.361
	Ingeniería Electromecánica General S.A. (I.E.G. S.A.)	7119/2017	279.997.872	55.999.574
3	Rotel Ingeniería S.R.L.	7118/2017	900.000.000	180.000.000
	Stelci S.R.L.	7120/2017	600.000.000	120.000.000
4	Rotel Ingeniería S.R.L.	7118/2017	779.967.708	155.993.541
	Santa Isabel de Norma Girett	7121/2017	519.978.472	103.995.694
5	RG Ingeniería de Ramón García Segovia	7122/2017	481.770.000	96.354.000
6	RG Ingeniería de Ramón García Segovia	7122/2017	466.188.000	93.237.600
	Empresa de Servicios Técnicos S.A. (ESTESA)	7124/2017	310.792.000	62.158.400
7	RG Ingeniería de Ramón García Segovia	7122/2017	1.434.690.000	286.938.000
	Santa Isabel de Norma Girett	7121/2017	956.460.000	191.292.000

RESOLUCIÓN P/CP/Nº - 5573

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1284/2017, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ, SAN PEDRO, CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

8	Stelci S.R.L.	7120/2017	897.876.000	179.575.200
	Ingenieria Electromecánica General S.A. (I.E.G. S.A.)	7119/2017	598.584.000	119.716.800
9	Servicios Eléctricos y Metalúrgicos S.A. (SEMESA)	7123/2017	509.925.438	101.985.087
	Empresa de Servicios Técnicos S.A. (ESTESA)	7124/2017	339.950.292	67.990.058
10	RG Ingenieria de Ramón García Segovia	7122/2017	483.408.000	96.681.600
	Ingelco S.R.L.	7125/2017	322.272.000	64.454.400
11	RG Ingenieria de Ramón García Segovia	7122/2017	478.170.000	95.634.000
	Ingelco S.R.L.	7125/2017	318.780.000	63.756.000
Total				**2.499.761.315**

por un monto total de ₲ 2.499.761.315 (guaranies dos mil cuatrocientos noventa y nueve millones setecientos sesenta y un mil trescientos quince), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Gestión Regional y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. LUIS DANIEL TORRES
p/Presidente