LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/2019

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SE ALTO PARANÁ 220/66/23 kV

CERTIFICADO N°14 - SETIEMBRE 2022

LOTE 2 - LISTA N° 6 - RESUMEN GENERAL SUMINISTRO Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda: Extranjera USD (CIP)	ACUMULADO ANTERIOR Moneda: Extranjera USD (CIP)	ACTUAL Moneda: Extranjera USD (CIP)	ACUMULADO TOTAL Moneda: Extranjera USD (CIP)
1.	TOTAL GENERAL LISTA N° 1- SUMINISTRO DE MATERIALES	2.958.290,00	2.903.190,00	25.840,00	2.929.030,00
B.	**TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION**	**2.958.290,00**	**2.903.190,00**	**25.840,00**	**2.929.030,00**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA incluido)	ACUMULADO ANTERIOR Moneda: Guaraníes (IVA incluido)	ACTUAL Moneda: Guaraníes (IVA incluido)	ACUMULADO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA incluido)
1.	TOTAL GENERAL LISTA N° 1- SUMINISTRO DE MATERIALES	474.910.178			
2.	TOTAL GENERAL LISTA N° 2 - OBRAS	10.734.659.391	5.976.981.032	657.092.271	6.634.073.303
3.	TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	100.000.000	85.000.000		85.000.000
4.	TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISION	497.658.302	261.594.800	14.206.450	275.801.250
5.	TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LINEA DE TRANSMISION	100.000.000			
B.	**TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION**	**11.907.227.871**	**6.323.575.832**	**671.298.721**	**6.994.874.553**
				AVANCE	**58,74%**

Ing. Juan de Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

CONSORCIO ALTO PARANÁ
Ing. JORGE LUIS MARENGO
Representante Legal

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/2019

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SE ALTO PARANÁ 220/66/23 kV

CERTIFICADO N°13 - AGOSTO 2022

LOTE 2 - LISTA N° 6 - RESUMEN GENERAL SUMINISTRO Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda: Extranjera USD (CIP)	ACUMULADO ANTERIOR Moneda: Extranjera USD (CIP)	ACTUAL Moneda: Extranjera USD (CIP)	ACUMULADO TOTAL Moneda: Extranjera USD (CIP)
1.	TOTAL GENERAL LISTA N° 1- SUMINISTRO DE MATERIALES	2.958.290,00	2.897.865,00		2.897.865,00
B.	**TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION**	**2.958.290,00**	**2.897.865,00**		**2.897.865,00**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA Incluido)	ACUMULADO ANTERIOR Moneda: Guaraníes (IVA Incluido)	ACTUAL Moneda: Guaraníes (IVA Incluido)	ACUMULADO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA Incluido)
1.	TOTAL GENERAL LISTA N° 1- SUMINISTRO DE MATERIALES	474.910.178			
2.	TOTAL GENERAL LISTA N° 2 - OBRAS	10.734.659.391	5.299.522.118	677.458.913	5.976.981.032
3.	TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	100.000.000	85.000.000		85.000.000
4.	TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISION	497.658.302	247.388.350	14.206.450	261.594.800
5.	TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LINEA DE TRANSMISION	100.000.000			
B.	**TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION**	**11.907.227.871**	**5.631.910.468**	**691.665.363**	**6.323.575.832**
				AVANCE	**53,11%**

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

CONSORCIO ALTO PARANÁ
Ing. JORGE LUIS MARENGO
Representante Legal

VERIFICACION TECNICA