MBA'APO, JEPOROMOMBA'APOHA
TETAÝGUA JEIKOPORÃ
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE
PROMOCIÓN PROFESIONAL
"Construyendo competencias para el mundo"

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA 02 DEL CONTRATO N° 40/16

EMITIDO POR: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

A FAVOR: "MANCUSO & CIA S.R.L"

EN CONCEPTO DE: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REGIONAL CPP-PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL"

AÑO: 2017

ADENDA N° 2

AL CONTRATO Nº 40/16 SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL"- ID N° 306.786

Entre el **SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL**, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, República del Paraguay, representada para este acto por su Director General **LIC. RAMON MACIEL ROJAS**,, con Cédula de Identidad N° 799.438,, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 2 de abril de 2014, llamado en adelante "el CONTRATANTE" por una parte y por la otra el Señor **CLAUDIO CABRAL LOVERA**, con Cédula de Identidad N° 2.284.319, en carácter de representante legal de la firma **MANCUSO & CIA S.R.L.** con **RUC N° 80028337-6**., llamado en adelante "el CONTRATISTA", domiciliado en Juan de Mena N° 620, de la ciudad de Luque, República del Paraguay, convienen en celebrar la presente **ADENDA N° 01 al CONTRATO N° 40/16,** en el marco del llamado **LPN Nº 08/16** "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP – PJ – AD REFRENDUM **- PLURIANUAL" - ID 306.786 ,**ampliando el *monto y plazo de ejecución*, amparados en el Artículo 62 "Convenios modificatorios en obras públicas" de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".----------

1. OBJETO.

La presente **ADENDA N° 2** tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación al procedimiento de Ampliación De Contrato en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 08/2016, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP – PJ – AD REFRENDUM - PLURIANUAL"", que se detallan en el **ANEXO N° 1 PLANILLA DE AMPLIACION** y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (Art. 62 de la Ley N° 2051)

El monto total de la presente Adenda asciende a la suma **Gs. 331.623.220- (Guaraníes Trescientos treinta y un millones, seiscientos veintitrés mil dos veinte)** conforme al detalle expresado en el **ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACION".----------**

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Oferente se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar la obra de acuerdo a los documentos contractuales a entera satisfacción de la CONVOCANTE:

El contratista tendrá un plazo de 36 (treinta y seis) días calendarios a partir de la suscripción de la presente Adenda, para para la recepción definitiva y culminación de

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

la obra. Los servicios seguirán siendo realizados en la Sede del SNPP - Ciudad de San Lorenzo.----------

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original suscripto entre las partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ADENDA N° 2, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.----------

CLAUDIO CABRAL LOVERA
C.I. N° Nº 2.284.319
MANCUSO & CIA S.R.L.
RUC. N° **80028337-6**
Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General del SNPP

ANEXO N° 1
CUADRO DE AMPLIACION

			OFERTA				ADENDA 1	
Item No	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad Adicional Adenda	Precio Total por rubro
		BLOQUE ADMINISTRATIVO						
1	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR/EXTERIOR	M2	990	20.000	19.800.000	750	15.000.000
2	72131601-012	PINTURA SINTETICA DE MAMPARAS DE MADERA P.B	M2	224	22.000	4.928.000	200	4.400.000
3	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO P.B	M2	329	20.000	6.580.000	250	5.000.000
4	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	600.000	600.000	0	0
5	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	416	20.000	8.320.000	4	80.000
6	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF. 3mm C/ALUMINIO	M2	416	45.000	18.720.000	4	180.000
7	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1° TIPO A	M2	416	120.000	49.920.000	4	480.000
		BLOQUE 1 - 2° PISO					0	
8	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	700	20.000	14.000.000	78	1.560.000
9	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF. 3mm C/ALUMINIO	M2	700	45.000	31.500.000	78	3.510.000
10	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1° TIPO A	M2	700	120.000	84.000.000	78	9.360.000
11	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR/EXTERIOR	M2	1.955	20.000	39.100.000	1527	30.540.000
12	72131601-012	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA	M2	700	22.000	15.400.000	500	11.000.000
13	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	600	147.500	88.500.000	0	0
14	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	385	45.000	17.325.000	0	0
15	72102602-004	REPONER VIDRIO CRUDO 4mm	GLOB.	1	350.000	350.000	0	0
16	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	1.200.000	1.200.000	0	0
17	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	13	110.000	1.430.000	0	0
		BLOQUE 2 - P.BAJA Y P. ALTA					0	
18	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	1.230	20.000	24.600.000	0	0
19	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	1.230	45.000	55.350.000	0	0
20	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1° TIPO A	M2	1.230	120.000	147.600.000	0	0
21	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	1.570	27.000	42.390.000	750	20.250.000
22	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	1.000	147.500	147.500.000	0	0
23	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	800	45.000	36.000.000	0	0
24	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	3.000	20.000	60.000.000	2500	50.000.000
25	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	700	22.000	15.400.000	500	11.000.000
26	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	850	20.000	17.000.000	600	12.000.000
27	72102401-003	REPINT. SINTETICO ABERTURA (PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000	0	0
28	72102602-004	REPONER VIDRIO CRUDO 4mm	GLOB.	1	1.250.000	1.250.000	0	0
29	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG .CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	6	5.000.000	30.000.000	0	0
30	72101607-003	REPARACION PARED CON VARILLAS 8mm EN "Z"	GLOB.	1	1.750.000	1.750.000	10	17.500.000
31	72101607-003	DEMOLICIÓN AZULEJO C/ RETIRO	M2	400	12.000	4.800.000	0	0
32	72102508-002	AZULEJADO BLANCO DE BAÑOS	M2	400	70.000	28.000.000	0	0
33	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	18	600.000	10.800.000	0	0
34	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	65	110.000	7.150.000	0	0
		BLOQUE 3 - PLANTA BAJA/PLANTA ALTA					0	
35	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	762	20.000	15.240.000	33	660.000
36	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF. 3mm C/ALUMINIO	M2	762	45.000	34.290.000	33	1.485.000
37	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1° TIPO A	M2	762	120.000	91.440.000	33	3.960.000

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L

38	72101607-003	DEMOLICIÓN DE PARED DIVISORIAS P.A.- C/RETIRO	M2	48	30.000	1.440.000	0	0
39	72101607-003	DEMOLICIÓN AZULEJO GRAL. C/RETIRO	M2	220	12.000	2.640.000	0	0
40	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG. CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	3	5.000.000	15.000.000	0	0
41	72102304-001	REACOND.INST.COCINA A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAGUE CLOACAL,PILETA A.INOX. Y GRIFERIAS,)	GLOB.	2	2.200.000	4.400.000	0	0
42	72102508-002	AZULEJADO BLANCO BAÑOS/COCINA/CANTINA COC.	M2	283	75.000	21.225.000	0	0
43	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	11	600.000	6.600.000	0	0
44	72102508-999	MESADA DE MAT.LADRILLO,REVOCADO,BASE	GLOB.	2	750.000	1.500.000	0	0
45	72102508-999	MESADA GRANITO RECOSTITUIDO	UNID.	2,0	700.000	1.400.000	0	0
46	72101607-007	PARED 0,15 LADRILLO HUECO	M2	65	47.500	3.087.500	0	0
47	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	170	27.000	4.590.000	220,86	5.963.220
48	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	1.824	147.500	269.040.000	0	0
49	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	770	45.000	34.650.000	0	0
50	72102201-002	INSTAL.ELECTRICA INDEP.P/ AIRE AC. DORMIT./CANT.	GLOB.	4	550.000	2.200.000	0	0
51	72102201-002	INST.ELECTR.P/ EXTRACTORES 1CANTINA/2DORMITO	GLOB.	3	550.000	1.650.000	0	0
52	72131601-009	MACHIMBRE ENTREPISO C/ESCALERA MAD.- DORMIT.	GLOB.	1	2.300.000	2.300.000	0	0
53	72102602-001	ABERT.C/VIDRIOS TEMPLADO FIJOS/CANTINA 2x1,5	UNID.	3	2.300.000	6.900.000	0	0
54	72102602-001	PUERTAS VIDRIO TEMP. CANTINA 1,5x2,1	UNID.	2	3.200.000	6.400.000	0	0
55	72102602-001	CAMBIO DE LUGAR MARCO C/ PUERTA DOBLE	UNID.	1,0	375.000	375.000	0	0
56	72102602-001	PUERTA TABLERO 0,8x2,10 HERRAJES Y CERR. COCINA	UNID.	2	1.250.000	2.500.000	0	0
57	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL.PAPAIZ	UNID.	20	140.000	2.800.000	0	0
58	73161518-005	CAMPANA METALICA COCINA CON EXTRANTOR	UNID.	2	1.800.000	3.600.000	0	0
59	72102201-002	INST.ELECTR.GRAL. REPARAR, CAMBIO/COLOC. ARTEF.	GLOB.	1	3.000.000	3.000.000	3	9.000.000
60	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	1.600	20.000	32.000.000	1450	29.000.000
61	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	564	20.000	11.280.000	350	7.000.000
62	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	725	22.000	15.950.000	620	13.640.000
63	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	20	110.000	2.200.000	0	0
		BLOQUE SALON CONVENCION P.B / P.A					0	
64	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO EXIST. P.B	M2	150	147.500	22.125.000	0	0
65	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO P.B	ML	65	45.000	2.925.000	0	0
66	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	720	20.000	14.400.000	690	13.800.000
67	72102201-002	REPARACION INST.ELECT. EXISTENTE	GLOB.	1	500.000	500.000	0	0
68	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	3	110.000	330.000	0	0
69	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	760	18.000	13.680.000	650	11.700.000
70	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	150	20.000	3.000.000	0	0
71	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	196	22.000	4.312.000	140	3.080.000
72	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL.PAPAIZ	UNID.	4	140.000	560.000	0	0
73	72131601-012	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	600.000	600.000	0	0
		BLOQUE 4 PLANTA BAJA/PLANTA ALTA					0	
74	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	793	20.000	15.860.000	7	140.000
75	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	793	45.000	35.685.000	7	315.000
76	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1° TIPO A	M2	793	120.000	95.160.000	7	840.000
77	72101607-003	DEMOLICIÓN AZULEJO GRAL. C/RETIRO	M2	177	12.000	2.124.000	0	
78	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG. CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	4	5.000.000	20.000.000	0	
79	72102508-002	AZULEJADO BLANCO BAÑOS	M2	177	75.000	13.275.000	0	
80	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	17	600.000	10.200.000	0	
81	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/PISO ALISADO EXIST.P.A. Y BAÑOS P.B.	ML	250	147.500	36.875.000	0	
82	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	133	45.000	5.985.000	0	0
83	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	1.350	20.000	27.000.000	1189	23.780.000
84	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	180	20.000	3.600.000	0	0
85	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	793	22.000	17.446.000	700	15.400.000
86	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	9	110.000	990.000	0	0
87	72131601-012	REP.SINT.ABERTURA(PUERTA/BALANCIN/CORT.MET)	GLOB.	1	1.600.000	1.600.000	0	0

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL · DIRECCION GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

		BLOQUE SOLDADURA					0	
88	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	250	20.000	5.000.000	0	0
89	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	250	45.000	11.250.000	0	0
90	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1ª TIPO A	M2	250	120.000	30.000.000	0	0
		AULA 4.102 - LAB. ELECTROMECANICA INDUSTRIAL					0	
91	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
92	72101607-003	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	600.000	600.000	0	0
93	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
94	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	70	147.500	10.325.000	0	0
95	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	35,0	45.000	1.575.000	0	0
96	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	110	20.000	2.200.000	0	0
97	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	70	22.000	1.540.000	0	0
98	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU-MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.800.000	2.800.000	0	0
99	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
100	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 2,80x1,40	UNID.	3	2.500.000	7.500.000	0	0
101	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000	0	0
		AULA 4.103 - LAB. MECANICA INDUSTRIAL					0	
102	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
103	72101607-003	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	1.300.000	1.300.000	0	0
104	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
105	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500	8.850.000	0	0
106	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	31,0	45.000	1.395.000	0	0
107	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000	1.860.000	0	0
108	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000	1.320.000	0	0
109	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000	0	0
110	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
111	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 2,80x1,40	UNID.	2	2.800.000	5.600.000	0	0
112	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000	0	0
113	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3x1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000	0	0
114	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3x1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000	0	0
115	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000	3.500.000	0	0
		AULA 4.104 - OFICINA VOLUNTARIO JICA					0	
116	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
117	72101607-003	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
118	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	850.000	850.000	0	0
119	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500	8.850.000	0	0
120	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	31,0	45.000	1.395.000	0	0
121	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000	1.860.000	0	0
122	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000	1.320.000	0	0
123	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILuMINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000	0	0
124	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
125	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000	0	0
126	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3x1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000	0	0
127	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3x1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000	0	0
128	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000	3.500.000	0	0
		AULA 4.105 - LAB. CONTROLADOR LOGICO PLC						
129	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	700.000	700.000	0	0
130	72101607-003	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	550.000	550.000	0	0
131	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
132	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500	8.850.000	0	0
133	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	30,0	45.000	1.350.000	0	0
134	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000	1.860.000	0	0
135	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000	1.320.000	0	0

Ramon Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

136	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000	0	0
137	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
138	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000	0	0
139	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000	3.500.000	0	0
		OFICINA DE INSTRUCTORES					0	
140	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	700.000	700.000	0	0
141	72101607-003	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	500.000	500.000	0	0
142	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
143	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	33	147.500	4.867.500	0	0
144	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	21,0	45.000	945.000	0	0
145	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	63	20.000	1.260.000	0	0
146	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	33	22.000	726.000	0	0
147	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	1.400.000	1.400.000	0	0
148	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.500.000	1.500.000	0	0
149	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 0,90x2,1	UNID.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
150	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3x1,3	UNID.	2	1.200.000	2.400.000	0	0
151	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3x1,3	UNID.	2	1.200.000	2.400.000	0	0
					TOTAL OFERTA	2.195.511.000		331.623.220

Total de Rubros Adicionales: Trescientos treinta y un millones, seiscientos veintitres mil dos veinte.-

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

ANEXO 2

CUADRO DE AMPLIACION

Cuadro de Ampliación de Plazos

PLAZOS DE LA OBRA	DIAS (calendario)
PLAZO ORIGINAL	180
PRORROGA ADENDA N°1	+31
SUB TOTAL	211
AMPLIACION PLAZO (obras complementarias)	+36
PLAZO CONTRACTUAL RESULTANTE	**=247**

- El **plazo de ejecución** contractual asciende a 247 días calendarios a ser contados desde la recepción del anticipo, para la recepción definitiva y culminación de la obra.----------

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP