UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
18 NOV. 2014

essap sa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Contratos, Garantías y AJ
Evaluación
Programación
Observaciones:
Garantía:
Observación:

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.

essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 001/2014 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 039/2013 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2013

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de setiembre del año 2014, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Arq. Osmar Ludovico Sarubbi**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la **firma PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES de Nelson Vera.**, portadora del **RUC Nº 855506-0**, domiciliada en las calles Inglaterra N° 143 c/ Avda. Artigas, de esta capital, representada para este acto por el **Sr. Nelson F. Vera Quintana,** denominadas en conjunto **LAS PARTES** e individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio Nº 001/2014 del Contrato Principal **Nº 039/2013** de fecha 18 de junio de 2013, en el marco de la **Licitación Pública Nacional N° 02/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS – CIUDAD DE ASUNCION, GRAN ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR"**, de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 767 "A"**, de fecha 17 de setiembre del 2014, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1°

El presente Convenio tiene por objeto ampliar el plazo del contrato N° 039/13 de fecha 18 de junio de 2013 firmado con la Empresa Proyectos Montajes y Construcciones al 31 de diciembre del 2014, teniendo en cuenta que el mismo finaliza el 17 de setiembre del 2014.

Las demás Cláusulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

ESSAP S.A.

Arq. Osmar Ludovico Sarubbi
Presidente

Julio D. Franco Rojas
Jefe de Dpto. de Compras y Adquisic.
ESSAP S.A.

PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES

Sr. Nelson F. Vera Quintana
Representante

P.M.C. Ingeniería
Ing. Nelson F. Vera

Abog. Eduardo González López
Mat. 8510
Asesor Jurídico
ESSAP S.A.

Lic. Guillermo Zavala Mallorquín
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.