305 (trescientos cinco)

INFORME TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra. TANDA
CONTRATO DE PRESTAMO CAF 10606 – FONPLATA PAR-23/2016
LOTE 4

CONTRATISTA FELDMANN S.A.
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 287/2020

TEMA: **ANÁLISIS DE PRECIOS DE ÍTEMS NUEVOS**

FECHA: **23 /02/2024**

El **CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES**, empresa fiscalizadora de la obra, a través del expediente **MEU 34790/2023** de fecha 16/08/2023 presenta a la Dirección de Caminos Vecinales el **Convenio Modificatorio Nº 3** al **Contrato S.G. MINISTRO Nº 287/2020**, de la Obra LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1era TANDA – LOTE 4.

El presente constituye la comparativa de los precios de los ítems nuevos del presente convenio con respecto a precios de mercado de otros contratos vigentes, cuyo resumen se presenta en la planilla Nº 1, donde se observa la razonabilidad de los costos de los ítems nuevos, para lo cual se adjuntan los análisis de precios mencionados, en los folios Nº 295 al 304.

PLANILLA Nº 1

Ítem	Descripción	CU Gs. CM Nº 3	CU Gs. Empresa 1	CU Gs. Empresa 2	CU Gs. Promedio	Folio Nº	Porcentaje de variación
Ítem 1.2	Relleno granular cementado	**137.837**	120.000	534.121	**327.061**	296, 295	- 57,86%
Ítem 1.13	Alambrada	**42.956**	60.141	28.317	**44.229**	300, 299	- 2,88%
Ítem 1.17	Alcantarilla celular doble H° A° 2,50 x 2,50	**20.796.390**	18.825.717	17.197.336	**18.011.527**	298, 297	+ 15,46% (*)
Ítem 1.18	Excavación de zanjas de drenaje	**28.603**	40.000	23.812	**31.906**	302, 301	- 10,35%
Ítem 1.19	Ampliación de alcantarilla tubular doble D= 1,00 m	**5.640.642**	5.149.581	4.165.710	**4.657.646**	303, 304	+ 21,11% (*)

(*) Si bien las diferencias en porcentajes de estos ítems presentan aumentos de más de 10% en relación a los CU Promedios, se hace mención que los costos de los ítems nuevos del presente convenio modificatorio Nº 3, fueron calculados en base a los costos de los componentes (materiales, mano de obra, equipos y transporte) de los análisis de precios unitarios contractuales elaborados por la contratista en oportunidad de la presentación de la oferta para la licitación, y corresponden a diferencias de ubicación geográfica, y de acuerdo a la oferta en la zona para los materiales y el transporte.

Ing. Miguel Ángel Rivelli
Jefe, UEP CAF FONPLATA
Dirección de Caminos Vecinales

M O P C
DPTO. DE EJECUCION - DCV

Ing. Oscar Rivas
Jefe, Departamento de Ejecución
Dirección de Caminos Vecinales