9(nueve)

ANEXOS

BCoohc|

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 22000/2023

TITULAR:
CONSORCIO APPE CONTEC HAGAPLAN

NOMBRE Y APELLIDO:
Norma Ortigoza

TELEFONO:
0974705403

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ. LLAMADO MOPC N° 223/2019.
REF: REMITE BORRADOR DE CONVENIO MODIFICATORIO.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 08/05/2023 11:53:35

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

7 (siete)

Nota Contrato Nº 588/2020_ Ecatef DCV Nº 31/2023

Asunción, 8 de mayo de 2023.-

Señor
Ing. César Núñez Yeger, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Asunción – Paraguay
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 588/2020. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES - ECATEF - AD REFERENDUM AL PGN 2020 con ID N° 364.282. LLAMADO SP MOPC N° 223/2019. **Asunto: Solicitud de Ampliación de Contrato de Consultoría Convenio Modificatorio No 4.**

Nos dirigimos a Ud., con el fin de remitir el borrador del convenio modificatorio para ampliación del Contrato de la Referencia, resumidas en el Convenio Modificatorio N° 4, cuya Concordancia, Variaciones de Montos y Plazos contractuales se detalla en la planilla adjunta.

La presente propuesta se presenta en un (1) original impreso con su correspondiente copia digital (CD).

Sin otro particular, me despido de Ud. muy atentamente

Para mayor consultas favor comunicarse con el
Diego Manuel Puente
Dirección de correo electrónico: gerencia@contec.com.py

Diego Manuel Puente Yugovich
Representante Legal

Lic. Diego Manuel Puente Yugovic.
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC

RECIBIDO
DCV - MOPC
08 MAY 2023
Fecha: _____ Hora: 10:50
Firma: _____

MOPC
DCV Fecha: 08 MAY 2023
☐ VMOP ☐ VM[illegible] ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DN[illegible] ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DE[illegible] ☐ CA
☐ DAI ☐ DV[illegible] ☐ DO
☐ UOC ☐ SE[illegible] ☑ UEP/BIL

Ing. César Núñez Yeger
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

6(sus)

CONTRATO SG MINISTRO Nº _____/2023
CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 588/2020

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los .....días del mes de.....de 2023 , entre **el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, con domicilio en Oliva Nº 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, RUC Nº 80004239-5, debidamente representado por el **ING. RODOLFO SEGOVIA COLMAN**, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por una parte, en adelante denominado el CONTRATANTE y el **CONSORCIO APPE – CONTEC - HAGAPLAN** con RUC Nº 80114347-0, con domicilio en calle José Rodó c/ Cerro Corá Nº 555, Republica el Paraguay, debidamente representado por el Señor **DIEGO MANUEL PUENTE YUGOVICH**, con C.I. Nº 1.045.212, en su carácter de Representante Legal, responsable ante el Contratante por todas las obligaciones del Consultor bajo este contrato, a saber, en adelante denominado el CONSULTOR, por la otra, acuerdan celebrar el presente "CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Convenio Modificatorio N° 4 tiene por objeto ampliar la cobertura e incremento del Contrato, en correspondencia con la Cláusula **16 Modificaciones o Variaciones; 16.1 y 16.2**, de las Condiciones Generales del Contrato.

2. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato original es **USD 3.748.737,84** (Dólares Americanos tres millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos treinta y siete, con ochenta y cuatro), incluido impuestos indirectos nacionales, el cual fue modificado por el **Convenio Modificatorio 2**, incrementando el Precio del Contrato en **USD 317.673,97** (Dólares Americanos trescientos diecisiete mil seiscientos setenta y tres, con noventa y siete), incluido impuestos indirectos nacionales, representando un incremento del 8,47%, totalizando así el precio del Contrato modificado en **USD 4.066.411,81** (Dólares Americanos cuatro millones sesenta y seis mil cuatrocientos once, con ochenta y uno), incluido impuestos indirectos nacionales, el cual fue modificado por el **Convenio Modificatorio Nº 3**, disminuyendo el Precio del Contrato respecto al vigente en **USD 369.875,97** (Dólares Americanos trescientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco con noventa y siete) incluidos impuestos indirectos nacionales, representando una disminución del 9,10%, totalizando así el precio del Contrato modificado en **USD 3.696.535,84** (Dólares Americanos tres millones seiscientos noventa y seis mil quinientos treinta y cinco con ochenta y cuatro), incluido impuestos indirectos nacionales.

El presente Convenio Modificatorio Nº 4, aumenta el Precio del Contrato respecto al vigente en **USD 208.331,04** (Dólares Americanos doscientos ocho mil trescientos treinta y uno con cuatro) incluidos impuestos indirectos nacionales, representando un incremento del 5,64%, sobre el precio del contrato Vigente. Con este incremento el monto total modificado del contrato asciende a la suma de **USD 3.904.866,88** (Dólares Americanos tres millones novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y seis con ochenta y ocho) incluidos impuestos indirectos nacionales.

3. VENCIMIENTO DEL CONTRATO

El presente Convenio Modificatorio Nº 4 amplía la duración de los servicios de la Consultora por **2 meses** adicionales, siendo el plazo máximo de prestación de los servicios hasta el **31 de julio de 2023**.

4. SEGUROS A SER TOMADOS POR EL CONSULTOR

El Consultor se obliga a ampliar las coberturas de los seguros estipulados en las CEC 24.1 por el término establecido en este Convenio.

5Cetnos)

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

Los documentos firmados por las partes que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:

- Documentación Técnica

Los documentos que forman parte del Convenio deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado en el Contrato original.

Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio N° 4 estará regido por el Contrato vigente y los Convenio Modificatorio N° 1, 2 y 3.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio.

POR EL CONSULTOR

POR EL CONTRATANTE

FORMULARIO FIN-2: RESUMEN DE PRECIOS

RUBRO	CONTRACTUAL			CONVENIO MODIFICATORIO N° 1			CONVENIO MODIFICATORIO N° 2			CONVENIO MODIFICATORIO N° 3			CONVENIO MODIFICATORIO N° 4		
	PRECIO			PRECIO			PRECIO			PRECIO			PRECIO		
	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)
Precio de la Propuesta de Precio															
(1) Remuneración	$700.154,10	₲ 8.537.248.684	$2.007.983,49	$700.154,10	₲ 8.537.248.684	$2.007.983,49	$751.116,81	₲ 9.753.846.572	$2.245.318,01	$586.173,51	₲ 10.476.167.432	$2.191.027,74	$625.743,46	₲ 11.204.508.292	$2.342.172,93
1.1 Profesionales y Especialistas (Expertos Clave)	$442.669,08	₲ 1.366.796.404	$652.049,94	$442.669,08	₲ 1.366.796.404	$652.049,94	$496.559,23	₲ 1.510.700.045	$727.984,83	$525.426,95	₲ 1.618.579.745	$773.380,75	$562.318,04	₲ 1.732.479.446	$827.718,25
1.2 Personal Técnico y de Apoyo (Expertos no Clave)	$39.891,12	₲ 7.170.452.280	$1.138.339,64	$39.891,12	₲ 7.170.452.280	$1.138.339,64	$36.963,68	₲ 8.243.146.527	$1.299.739,28	$39.644,54	₲ 8.857.587.687	$1.396.546,97	$42.325,40	₲ 9.472.028.847	$1.493.354,67
1.2 Personal Variable Especializado	$217.593,90	₲ 0	$217.593,90	$217.593,90	₲ 0	$217.593,90	$217.593,90	₲ 0	$217.593,90	$21.100,01	₲ 0	$21.100,01	$21.100,01	₲ 0	$21.100,01
(2) Gastos Reembolsables	$170.760,00	₲ 0	$170.760,00	$119.160,00	₲ 0	$119.160,00	$140.380,00	₲ 0	$140.380,00	$155.946,66	₲ 0	$155.946,66	$168.993,33	₲ 0	$168.993,33
(3) Gastos Operativos	$429.200,00	₲ 0	$429.200,00	$480.800,00	₲ 0	$480.800,00	$511.040,00	₲ 0	$511.040,00	$536.240,00	₲ 0	$536.240,00	$561.440,00	₲ 0	$561.440,00
(4) Gastos por Productos Específicos	$800.000,00	₲ 0	$800.000,00	$800.000,00	₲ 0	$800.000,00	$800.000,00	₲ 0	$800.000,00	$477.272,73	₲ 0	$477.272,73	$477.272,73	₲ 0	$477.272,73
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN IVA	$2.100.114,10	₲ 8.537.248.684	$3.407.943,49	$2.100.114,10	₲ 8.537.248.684	$3.407.943,49	$2.202.536,81	₲ 9.753.846.572	$3.696.738,01	$1.755.632,90	₲ 10.476.167.432	$3.360.487,13	$1.833.449,51	₲ 11.204.508.292	$3.549.878,98
		IVA	$340.794,35		IVA	$340.794,35		IVA	$369.673,80		IVA	$336.048,71		IVA	$354.987,90
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, IVA INCLUIDO			$3.748.737,84			$3.748.737,84			$4.066.411,81			$3.696.535,84			$3.904.866,88

Tasa de cambio del contrato original: US$ 1.00 = ₲ 6.527,80

Lic. Diego Manuel Puente Yugovic.
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HAGADLAN

31 (tres)

FORMULARIO PARA DESGLOSE DE LA REMUNERACIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	CONTRACTUAL				CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2				CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3				CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4			
			TARIFA REMUNERACIÓN PERSONA-MES		INSUMO TIEMPO EN PERSONA/MES	TOTAL	TARIFA REMUNERACIÓN PERSONA-MES		INSUMO TIEMPO EN PERSONA/MES	TOTAL	TARIFA REMUNERACIÓN PERSONA-MES		INSUMO TIEMPO EN PERSONA/MES	TOTAL	TARIFA REMUNERACIÓN PERSONA-MES		INSUMO TIEMPO EN PERSONA/MES	TOTAL
			A PAGARSE EN UR$	A PAGARSE EN $		A PAGARSE EN UR$ / A PAGARSE EN $	A PAGARSE EN UR$	A PAGARSE EN $		A PAGARSE EN UR$ / A PAGARSE EN $	A PAGARSE EN UR$	A PAGARSE EN $		A PAGARSE EN UR$ / A PAGARSE EN $	A PAGARSE EN UR$	A PAGARSE EN $		A PAGARSE EN UR$ / A PAGARSE EN $
EXPERTOS CLAVE - PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS																		
K-1	Paulo Eduardo Rocha de Carvalho	Jefe de Equipo de la ECATEP	18.018,07	6.220.000	12,00	216.216,84	18.018,07	6.220.000	19,00	410.420,93	18.018,07	6.220.000	19,40	419.476,93	18.018,07	6.220.000	15,40	333.478,20
K-2	Jorge Molnar	Coordinador de Obras	97.217,43	33.560.000	24,40	2.372.218,92	97.217,43	33.560.000	19,40	1.887.348,42	97.217,43	33.560.000	20,40	1.984.031,43	97.217,43	33.560.000	20,40	1.984.031,43
K-3	Pablo Rodríguez	Coordinador de Mantenimiento	97.217,43	33.560.000	24,40	2.372.218,92	97.217,43	33.560.000	20,40	1.984.031,43	97.217,43	33.560.000	20,40	1.984.031,43	97.217,43	33.560.000	20,40	1.984.031,43
K-4	Elena y Silva	Coordinadora de la ECATEP y Especialista en Adquisiciones Sector		14.247.000	24,40	347.700,12		14.247.000	20,40	290.388,00		14.247.000	20,40	290.388,00		14.247.000	20,40	290.388,00
K-5	Emilio Gomez	Coordinador Administrativo Financiero		14.247.000	24,40	347.700,12		14.247.000	20,40	290.388,00		14.247.000	20,40	290.388,00		14.247.000	20,40	290.388,00
K-6	Olga Quiroz	Especialista en Planificación Seguimiento y Evaluación Sénior		14.247.000	24,40	347.700,12		14.247.000	20,40	290.388,00		14.247.000	20,40	290.388,00		14.247.000	20,40	290.388,00
TOTAL EXPERTOS CLAVE						3.682.836,04				3.036.912,23				3.159.307,86				3.082.319,64
EXPERTOS NO CLAVE - PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO																		
N-1		Especialista Ambiental		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	4,90	60.000		12.477.000	4,90	60.000		12.477.000	4,90	60.000
N-2	Sara Dominguez	Especialista Social		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-3	Claudia Gonzalez	Antropóloga Social		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-4	Celso Reina	Especialista en Pueblos Indígenas		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-5	Juan Bernardo	Supervisor de Obra - 1 (R.3 adjunto)	8.602,13	12.477.000	24,40	304.263,48	8.602,13	12.477.000	20,40	254.600	8.602,13	12.477.000	20,40	254.600	8.602,13	12.477.000	20,40	254.600
N-6	Jorge Ferreira	Supervisor de Obra - 2		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-7	Hector Molinas	Supervisor de Obra - 3		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-8	Rudy Luján	Supervisor de Obra - 4		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-9	Rodrigo Figueroa	Supervisor de Obra - 5		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-10	Jorge Mercado	Supervisor de Obra - 6		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-11	Natalia Cruz	Supervisor de Controles - 1 (R.3 adjunto)	8.602,13	12.477.000	24,40	304.263,48	8.602,13	12.477.000	20,40	254.600	8.602,13	12.477.000	20,40	254.600	8.602,13	12.477.000	20,40	254.600
N-12	Gladys Benitez	Supervisor de Controles - 2		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-13	Cristian Acosta	Topógrafo - 1		8.071.041	24,40	196.934,000		8.071.041	20,40	164.679,400		8.071.041	20,40	164.679,400		8.071.041	20,40	164.679,400
N-14		Topógrafo - 2 (Afectado Ambiental)		8.071.041	24,40	196.934,000		8.071.041	20,40	164.679,400		8.071.041	20,40	164.679,400		8.071.041	20,40	164.679,400
N-15	Fredesvindo Morinigo	Laboratorista		8.071.041	24,40	196.934,000		8.071.041	20,40	164.679,400		8.071.041	20,40	164.679,400		8.071.041	20,40	164.679,400
N-16	Jose Bicalho	Supervisor de Mantenimiento - 1 (R.3 adjunto)	8.602,13	12.477.000	24,40	304.263,48	8.602,13	12.477.000	20,40	254.600	8.602,13	12.477.000	20,40	254.600	8.602,13	12.477.000	20,40	254.600
N-17	Mariano Gonzalez	Supervisor de Mantenimiento - 2		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-18	Jose Aquino	Supervisor de Mantenimiento - 3		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-19	Mathias Gomes	Supervisor de Obra - 7		12.477.000	24,40	304.263,48		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600		12.477.000	20,40	254.600
N-20	Alfredo Taboada	Ayudante de Topografía		2.309.187	24,40	56.344,000		2.309.187	20,40	47.106,000		2.309.187	20,40	47.106,000		2.309.187	20,40	47.106,000
N-21		Oficial de Planificación y Seguimiento (R.4 adjunto)	9.197,00	5.918.000	24,40	144.399,200	9.197,00	5.918.000	4,90	45.018,000	9.197,00	5.918.000	4,90	45.018,000	9.197,00	5.918.000	4,90	45.018,000
N-22	Gustavo Aceval	Asistente Administrativo (Pagos) - 1 (R.5 adjunto)	9.134,04	5.220.000	24,40	127.368,000	9.134,04	5.220.000	20,40	106.488,000	9.134,04	5.220.000	20,40	106.488,000	9.134,04	5.220.000	20,40	106.488,000
N-23		Asistente Administrativo (Pagos) - 2		4.225.000	24,40	103.090,000		4.225.000	4,90	20.703,000		4.225.000	4,90	20.703,000		4.225.000	4,90	20.703,000
N-24	Nacho Giménez	Asistente Financiero (Unidad Pública) - 1		4.225.000	24,40	103.090,000		4.225.000	20,40	86.190,000		4.225.000	20,40	86.190,000		4.225.000	20,40	86.190,000
N-25	Nilda Ramírez	Asistente Financiero (Unidad Pública) - 2		4.225.000	24,40	103.090,000		4.225.000	20,40	86.190,000		4.225.000	20,40	86.190,000		4.225.000	20,40	86.190,000
N-26	Sebastián Riega	Oficial Técnico (Ejecución - Certificación de Obra) - 1		7.666.553	24,40	187.007,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000
N-27	Mariano Lazarano	Oficial Técnico (Ejecución - Certificación de Obra) - 2		7.666.553	24,40	187.007,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000
N-28	Lucio Mongie	Oficial Técnico (Ejecución - Certificación de Obra) - 3		7.666.553	24,40	187.007,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000
N-29	Olga Orihuela	Oficial Técnico (Ejecución - Certificación de Obra) y Especialista Social (Afectados Unidades)		7.666.553	24,40	187.007,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000
N-30	Alex Bilbao	Oficial Técnico (Supervisor de Obra - 8)		7.666.553	24,40	187.007,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000
N-31	Fernando Engelke	Oficial Técnico		7.666.553	24,40	187.007,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000
N-32	Mikely Villamil	Oficial Técnico		7.666.553	24,40	187.007,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000
N-33		Especialista Administrativo (Contratos y Convenios) - 1	9.134,04	4.225.000	24,40	103.090,000	9.134,04	4.225.000	4,90	20.703,000	9.134,04	4.225.000	4,90	20.703,000	9.134,04	4.225.000	4,90	20.703,000
N-34	Helena Ortigosa	Asistente Administrativo (Contratos y Convenios) - 2		4.225.000	24,40	103.090,000		4.225.000	20,40	86.190,000		4.225.000	20,40	86.190,000		4.225.000	20,40	86.190,000
N-35	Edith Chamorro	Secretaria de Prensa			24,40				20,40				20,40				20,40	
N-36	Pastito Aguero	Operador de Maquinaria Liviana		7.666.553	24,40	187.007,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000		7.666.553	20,40	156.398,000
N-37	Juan Bigorda	Técnico Gestor en Gestión y programas de diversas áreas (monitoreo de suelo, ambiente)		8.451.120	24,40	206.028,000		8.451.120	20,40	172.303,000		8.451.120	20,40	172.303,000		8.451.120	20,40	172.303,000
N-38	Gerardo Espinoza	Auxiliar Administrativo - 1		3.200.034	24,40	78.081,000		3.200.034	20,40	65.281,000		3.200.034	20,40	65.281,000		3.200.034	20,40	65.281,000
N-39	Abel Alfonso	Auxiliar Administrativo - 2		3.200.034	24,40	78.081,000		3.200.034	20,40	65.281,000		3.200.034	20,40	65.281,000		3.200.034	20,40	65.281,000
N-40	Delia Fernandez	Auxiliar Administrativo			24,40			3.200.034	20,40	65.281,000		3.200.034	20,40	65.281,000		3.200.034	20,40	65.281,000
N-41	Dario Taboada	Chofer - 1		2.309.187	24,40	56.344,000		2.309.187	20,40	47.106,000		2.309.187	20,40	47.106,000		2.309.187	20,40	47.106,000
N-42	Oscar Rivas	Chofer - 2		2.309.187	24,40	56.344,000		2.309.187	20,40	47.106,000		2.309.187	20,40	47.106,000		2.309.187	20,40	47.106,000
TOTAL EXPERTOS NO CLAVE						5.038.691,93				4.125.452,240				4.125.452,240				4.125.452,240
PERSONAL VARIABLE - PERSONAL VARIABLE ESPECIALIZADO																		
V1		Especialista en Mantenimiento	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		17,00	146.236,20	8.602,13		17,00	146.236,20
V2		Especialista en Centro Viales	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		15,00	129.031,20	8.602,13		15,00	129.031,20
V3		Especialista Vial	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		0,00	0,00	8.602,13		0,00	0,00
V4		Especialista en Hidrología	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		0,00	0,00	8.602,13		0,00	0,00
V5		Especialista en Geotecnia	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		0,00	0,00	8.602,13		0,00	0,00
V6		Especialista en Estructuras	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		0,00	0,00	8.602,13		0,00	0,00
V7		Especialista en Microempresas	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		0,00	0,00	8.602,13		0,00	0,00
V8		Especialista en Genero	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		0,00	0,00	8.602,13		0,00	0,00
V9		Especialista en Negociación	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		0,00	0,00	8.602,13		0,00	0,00
V10		Especialista en Comunicaciones	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		0,00	0,00	8.602,13		0,00	0,00
V11		Especialista Jurídico	8.602,13		22,40	192.727,20	8.602,13		19,00	163.441,00	8.602,13		0,00	0,00	8.602,13		0,00	0,00
TOTAL PERSONAL VARIABLE						2.117.999,90				1.797.851,00				275.268,00				275.268,00
						9.839.519,93				8.959.215,240				7.559.028,126				7.482.039,884

Cuotas 1

Observación: La cotización propuesta va del 1/01/2023 al 31/03/2023

Enero	0,6 mes
Febrero	1 mes
Marzo	1 mes
	2,6 meses

CM Nro 3

Observación: La cotización propuesta va del 1/04/2023 al 31/06/2023

Abril	1 mes
Mayo	1 mes
	2 meses

CM Nro 4

Observación: La cotización propuesta va del 1/07/2023 al 31/01/2025

Junio	1 mes
Julio	1 mes
	2 meses

Lic. Diego Manuel Puente Yugovic.
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN

FORMULARIO FIN-4: DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

			CONTRACTUAL					CONVENIO MODIFICATORIO N° 1					CONVENIO MODIFICATORIO N° 2					CONVENIO MODIFICATORIO N° 3					CONVENIO MODIFICATORIO N° 4				
N°	TIPO DE GASTO REEMBOLSABLES	UNIDAD	COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL	
			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G
a1	Viáticos Internacionales + Hotel (Personal Clave)	Unidad	1 100,00		72	79 200,00	0	1 100,00		10	11 000,00	0	1 100,00		11	12 100,00	0	1 100,00		12	13 200,00	0	1 100,00		13	14 300,00	0
b1	Vuelos Internacionales = Pasajes (Personal Clave)	Unidad	600,00		72	43 200,00	0	600,00		10	6 000,00	0	600,00		11	6 600,00	0	600,00		12	7 200,00	0	600,00		13	7 800,00	0
a2	Viáticos Nacionales + Hotel (Personal No Clave)	Unidad	120,00		228	27 360,00	0	120,00		518	62 160,00	0	120,00		614	73 680,00	0	120,00		674	80 880,00	0	120,00		713	85 560,00	0
b2	Vuelos Nacionales - Pasajes (Personal No Clave)	Unidad	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0
a3	Viáticos Internacionales + Hotel (Personal Variable Especializado)	Unidad	400,00		11	4 400,00	0	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0
b3	Vuelos Internacionales = Pasajes (Personal Variable Especializado)	Unidad	600,00		11	6 600,00	0	600,00		0	0,00	0	600,00		0	0,00	0	600,00		0	0,00	0	600,00		0	0,00	0
c	Arrendamiento y Fletes de Instrumentos o Equipo	Global	10 000,00		1	10 000,00	0	10 000,00		0	0,00	0	10 000,00		0	0,00	0	10 000,00		0	0,00	0	10 000,00		0	0,00	0
d	Comisiones	Mes	0,00		0	0,00	0	3 333,33		12	40 000,00	0	3 333,33		14,4	48 000,00	0	3 333,33		16,4	54 666,66	0	3 333,33		18,4	61 333,33	0
SUB TOTALES						$170 760,00	G 0				$119 160,00	G 0				$140 380,00	G 0				$155 946,66	G 0				$168 993,33	G 0
e	Gastos Operativos					429 200,00	0				460 800,00	0				511 040,00	0				536 240,00	0				561 440,00	0
COSTOS TOTALES						$599 960,00	G 0				$579 960,00	G 0				$651 420,00	G 0				$692 186,66	G 0				$730 433,33	G 0

CM Nro 2

Observación: La extensión propuesta va del 16/01/2023 al 31/03/2023

Enero	0,4	mes
Febrero	1	mes
Marzo	1	mes
	2,4	meses

La cantidad de viáticos se extrae de la programación de viajes de la supervisión de obras y supervisión socioambiental para los meses de enero, febrero y marzo, que totalizan 96.

CM Nro 3

Observación: La extensión propuesta va del 1/04/2023 al 31/05/2023

Abril	1	mes
Mayo	1	mes
	2	meses

La cantidad de viáticos se extrae de la programación de viajes de la supervisión de obras y supervisión socioambiental para el mes de abril y mayo que totalizan 68.

CM Nro 4

Observación: La extensión propuesta va del 1/06/2023 al 31/07/2023

Junio	1	mes
Julio	1	mes
	2	meses

La cantidad de viáticos se extrae de la programación de viajes de la supervisión de obras y supervisión socioambiental para el mes de abril y mayo que totalizan 33.

Lic. Diego Manuel Puente Yugovic
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HACARLAN

(50012)

FORMULARIO FIN-4A: DESGLOSE DE GASTOS OPERATIVOS

			CONTRACTUAL					CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1					CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2					CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3					CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4				
Nº	TIPO DE GASTO OPERATIVOS	UNIDAD	COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL	
			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN G
1	Alquiler de las oficinas	Mes	5 000,00	0	24	120 000,00	0	5 000,00	0	24	120 000,00	0	5 000,00	0	26,4	132 000,00	0	5 000,00	0	28,4	142 000,00	0	5 000,00	0	30,4	152 000,00	0
2.1	Vehículo - Pick-up - 1	Mes	2 000,00	0	24	48 000,00	0	2 000,00	0	24	48 000,00	0	2 000,00	0	26,4	52 800,00	0	2 000,00	0	28,4	56 800,00	0	2 000,00	0	30,4	60 800,00	0
2.2	Vehículo - Pick-up - 2	Mes	2 000,00	0	24	48 000,00	0	2 000,00	0	24	48 000,00	0	2 000,00	0	26,4	52 800,00	0	2 000,00	0	28,4	56 800,00	0	2 000,00	0	30,4	60 800,00	0
2.3	Vehículo - Camioneta cerrada	Mes	1 800,00	0	24	43 200,00	0	1 800,00	0	24	43 200,00	0	1 800,00	0	26,4	47 520,00	0	1 800,00	0	28,4	51 120,00	0	1 800,00	0	30,4	54 720,00	0
2.4	Vehículo para uso del consorcio	Mes	0,00	0	0	0,00	0	1 800,00	0	12	21 600,00	0	1 800,00	0	14,4	25 920,00	0	1 800,00	0	16,4	29 520,00	0	1 800,00	0	18,4	33 120,00	0
3	Equipos informáticos	Global	30 000,00	0	1	30 000,00	0	30 000,00	0	2	60 000,00	0	30 000,00	0	2	60 000,00	0	30 000,00	0	2	60 000,00	0	30 000,00	0	2	60 000,00	0
4	Mobiliarios	Global	30 000,00	0	1	30 000,00	0	30 000,00	0	1	30 000,00	0	30 000,00	0	1	30 000,00	0	30 000,00	0	1	30 000,00	0	30 000,00	0	1	30 000,00	0
5	Software y/o licencias	Global	50 000,00	0	1	50 000,00	0	50 000,00	0	1	50 000,00	0	50 000,00	0	1	50 000,00	0	50 000,00	0	1	50 000,00	0	50 000,00	0	1	50 000,00	0
6	Plan de Capacitación	Global	50 000,00	0	1	50 000,00	0	50 000,00	0	1	50 000,00	0	50 000,00	0	1	50 000,00	0	50 000,00	0	1	50 000,00	0	50 000,00	0	1	50 000,00	0
7	Materiales de imprenta	Global	10 000,00	0	1	10 000,00	0	10 000,00	0	1	10 000,00	0	10 000,00	0	1	10 000,00	0	10 000,00	0	1	10 000,00	0	10 000,00	0	1	10 000,00	0
COSTOS TOTALES						$429 200,00	G 0				$480 800,00	G 0				$511 040,00	G 0				$536 240,00	G 0				$561 440,00	G 0

CM Nro 2

Observación: La extensión propuesta va del 18/01/2023 al 31/03/2023

Enero	0,4	mes
Febrero	1	mes
Marzo	1	mes
	2,4	meses

CM Nro 3

Observación: La extensión propuesta va del 1/04/2023 al 31/05/2023

Abril	1	mes
Mayo	1	mes
	2	meses

CM Nro 4

Observación: La extensión propuesta va del 1/06/2023 al 31/07/2023

Junio	1	mes
Julio	1	mes
	2	meses

Lic. Diego Manuel Puente Yugovic.
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN