Ciudad del Este, 04 de abril del 2024.

Notificación De Prórroga De Plazo

Señores:
FANN S.A.
Domicilio: km 8 Monday, Fracción Aracely M1.L9 -Ciudad del Este
RUC: 80050215-9
Teléf.: 0973-547812
Correo: constructorafannsa@gmail.com
P r e s e n t e:

COMUNICAMOS, que por **Resolución G.A.P Nº 659/2024,** de fecha 04 de abril de 2024, que en su parte resolutiva manifiesta ***Art.1º AUTORIZAR, la Prórroga de la Ejecución de la Obra adjudicada según CONTRATO Nº 49/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023, en el marco de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01-2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024", CON ID 435.201*** *suscripto con la firma* ***FANN S.A., con RUC N.º 80050215-9, representado para este acto por el Sr. Alberto Silva Torales****, conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la presente Resolución;* ***Art.2º DISPONER****, el desplazamiento de la ejecución contractual por* ***16 (dieciséis) días para su conclusión****, equivalente al periodo durante el cual el contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos de inclemencias climáticas, acorde a los fundamentos expuestos más arriba, en el que se estipularán las cláusulas y condiciones que regirán la prórroga de los plazos de ejecución de obras de referencia.----------*

Se adjunta con la presente:

1. Copia de la Resolución de Adjudicación Nº 659/2024.

Atentamente.

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Lic. Alice M. Jiménez Peña
Coordinadora de U.O.C
Gobernación de Alto Paraná

Recibí 04/04/2024

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9