ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO	**: N° 11/23 del 24 de octubre de 2023**
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**: LPN N° 01/23 ID N° 422.766**
OBJETO	**: Construcción de 12 departamentos e infraestructura básica – Proyecto Luque 2**
LOCALIZACIÓN	**: Luque – Departamento Central**
MONTO DEL CONTRATO GS.	**: 3.425.365.044** (Guaraníes: Tres mil cuatrocientos veinticinco millones trescientos sesenta y cinco mil cuarenta y cuatro)
MONTO DEL ANTICIPO 10% GS.	**: 342.536.504** (Guaraníes: Trescientos cuarenta y dos millones quinientos treinta y seis mil quinientos cuatro)
PLAZO DE EJECUCIÓN	**: 240 días calendarios**
ACTA DE INICIO	**: 22/11/2023**
FIN DE PLAZO DE EJECUCIÓN	**: 18/07/2024**
CONTRATISTA	**: CARAGUATAY S.A.**
REPRESENTANTE LEGAL	**: Sr. Ruben Cardozo Fariña**

A los **22 días del mes de noviembre del año 2023**, en la Ciudad de Luque se reúnen en el sitio de la obra a fin de suscribir el **ACTA DE INICIO DE OBRA**, las siguientes personas:

Por la Contratante:
Arq. Nubia Colman – Dirección General Técnica
Arq. Daniel Emery – Dirección de Ejecución y Control de Obras Licitadas
Ing. Cirilo Aguayo – Supervisor de Obra
Ing. Jorge Lopez – Supervisor de Obra
Arq. Cynthia Baumann – Fiscal del Obra

Por la Contratista:
Sr. Ruben Cardozo Fariña - Representante Legal

Dan apertura al Libro de Obra numerados desde el 001 al ..... en triplicado, el cual servirá de medio de comunicación entre el Supervisor y Fiscal con la Empresa Constructora, donde constarán las actividades diarias de la obra, observaciones y recomendaciones por parte de la fiscalización y supervisión.
Estará a resguardo de la Empresa Constructora en el sitio de la obra, bajo su exclusiva responsabilidad.

En prueba de conformidad, se firma el presente Acta en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor por los que en ella intervinieron.

Sr. Ruben Cardozo Fariña
Representante Legal
CARAGUATAY S.A.

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obra
MUVH

Ing. Cirilo Aguayo
Supervisor de Obra
MUVH

Ing. Jorge Lopez
Supervisor de Obra
MUVH

Arq. Daniel Emery
Director de Ejecución y Control de Obras Licitadas
MUVH

Arq. Nubia Colman
Directora General Técnica
MUVH

0000033