ECOMIPA

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A

Avda. Artigas 1750 c/ Santo Tomás - Teléf: 223 098 - 291 226 (R.A.) - 210861/2
Fax: 291 226 - Asunción - Paraguay

Asunción, 13 de diciembre de 2019. -

Señor
Jefe de la U.E.P. FONPLATA
Ing. Alfredo Sánchez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente.

N/REF.: 4493/19.- Llamado M.O.P.C. 123/2012. Licitación Pública Internacional para la ejecución de la obra Pavimentación Asfáltica del tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado, financiado con recursos provenientes del FONPLATA. Lote Nº 3, Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2572/2012. **Interés moratorio. Conformidad.**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., en el marco del contrato de la obra de la referencia, a efectos manifestarle nuestra conformidad por el monto de Gs. 137.805.013, (Guaraníes ciento treinta y siete millones ochocientos cinco mil trece), resultante de los cálculos correspondientes a intereses moratorios por atraso en el pago de los certificados de obra, tramitado en el expediente MEU N° 58.947/2019.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente. -

ECOMIPA S.A.
EDGARDO WASMOSY
REPRESENTANTE LEGAL

76 (setenta y seis)

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A
Avda. Artigas 1750 c/ Santo Tomás - Teléf: 223 098 - 291 226 (R.A.) - 210861/2
Fax: 291 226 - Asunción - Paraguay

Asunción, 12 de Diciembre de 2019

Señor
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Presente

REF.:. Llamado M.O.P.C.123/2012, Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras para la Ejecución de la Obra "Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado, Sección III (Prog. 70+000 a Prog.105+000)".

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago de los **Intereses Moratorios** generados por los retrasos en los pagos de nuestras fracturas, por los trabajos de la obra de la referencia, conforme al detalle que se adjunta.
El monto a ser pagado asciende a Gs 137.805.013, (Guaraníes, Ciento treinta y siete millones ochocientos cinco mil trece.), IVA incluido.
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago de **Interés Moratorio.**
CONTRATISTA:	ECOMIPA S,A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION	N° 2.572/2012.-
FECHA DE CONTRATO:	21 de diciembre de 2012.-
ORDEN DE INICIO:	5 de marzo de 2013
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Llamado M.O.P.C.123/2012, Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras para la Ejecución de la Obra "Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado, Sección III (Prog. 70+000 a Prog.105+000)".
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	119.08 %
PLAZO DE EJECUCION:	30 meses
MONTO DEL CONTRATO:	Gs.160.598.914.608.- (Guaraníes, Ciento sesenta mil quinientos noventa y ocho millones novecientos catorce mil seiscientos ocho.)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota, en un original y dos copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

ECOMIPA S.A.
EDGARDO WASMOSY
REPRESENTANTE LEGAL

1 – Uno
75 (setenta y cinco)