INFORME DE ADECUACIÓN DEL MONTO EN CONCEPTO DE REAJUSTES POR RAZONES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

La Unidad Administradora de Contrato, Unidad Ejecutora de Proyectos BID-DV emite el presente informe en el marco del **Contrato SG Ministro Nº 416/2020** suscrito con la empresa **TOCSA S.A.** correspondiente al **Llamado MOPC N°46/2020**, ID N° 382.545

La UEP BID - DV ha emitido el Informe Técnico de fecha 03 de julio de 2024, por medio del cual se solicitó el reajuste de precios contratados como consecuencia de la aplicación de la fórmula prevista en el contrato correspondiente a los Certificados N° 16 Octubre/2022 al N° 27 Setiembre/2023 por el monto que totaliza la suma de Gs 67.444.739.092, IVA incluido.

El reajuste de precios de los certificados mencionados en el párrafo anterior cuenta con el informe previo favorable de la Dirección de Auditoría Interna según Informe DAT N° 54/2024 (folio 695) así como el parecer de la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen DAJ N° 9740/2024 (folio 699).

La ampliación del Código de Contratación por Reajuste de Precios del Contrato S.G. Ministro N° 416/2020 fueron aprobadas por resoluciones ministeriales siguientes:

- Resolución N° 595 de fecha 22/04/2024, aprueba el monto de Gs **55.232.167.495**, IVA incluido, que corresponde del Certificado N° 01 Julio/2021 al Certificado N° 15 Setiembre /2022.
- Resolución N° 1303/2024 de fecha 29/07/2024, aprueba el monto de **5.275.152.560** IVA incluido, que corresponde del Certificado N° 16 Octubre/2022.
- Resolución N° 2238/2024 de fecha 03/12/2024, aprueba el monto de Gs **4.500.000.000**, IVA incluido, que corresponde al monto parcial del Certificado N° 17 Noviembre /2022.

Se informa, que la disponibilidad presupuestaria actual aplicable al presente proceso asciende a Gs. **34.097.254.973** IVA incluido, motivo por el cual corresponde proseguir con los trámites administrativos para la aprobación del monto en concepto de reajuste de precios correspondiente al Certificado de Obra N° 17 Noviembre/2022 (saldo) al Certificado de Obra N° 23 Mayo/2023, con excepción del Certificado de Obra N° 19 Enero/2023.

Cabe aclarar, que para el Certificado de Obra N° 23 Mayo/2023 se realizará un pago parcial por las razones de disponibilidad presupuestaria indicadas en el párrafo anterior, conforme al cuadro detallado a continuación:

Certificado de Obra	Mes/Año	Monto del Reajuste	Monto Parcial del Reajuste	Saldo del Reajuste
Nº 23	may-23	5.680.702.961	2.629.878.009	3.050.824.952

Lo indicado se realiza considerando la prohibición de comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlo, establecido en el inciso c), artículo 83°, de la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado".

La Contratista manifiesta su parecer favorable a la aprobación parcial de los montos resultantes del reajuste de precios por la suma de Gs **34.097.254.973** IVA incluido, mediante Nota N° OR9-L4 N° 32/25 de fecha 11 de agosto de 2025.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del monto en concepto de reajuste, por valor de Gs 34.097.254.973 IVA incluido, correspondiente a la suma de los reajustes de los **Certificados de Obra N° 17 Noviembre/2022 (saldo), N° 18 Diciembre/2022, N° 20 Febrero/2023, N° 22 Abril/2023 y N° 23 Mayo 2023 (parcial)**, que representa a la fecha un porcentaje de **6,37 %** del monto total originalmente contratado.

19

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV

809

Guarania 100 AÑOS

827 (ochocientos veintisiete)

El monto de reajuste acumulado hasta el presente de **Gs 99.104.575.028** IVA incluido, representa un porcentaje de **18,50 %** del monto originalmente contratado, según detalle:

Certificados de Obra	Resolución Ministerial	Montos Aprobados (Gs)	Porcentaje
Del N° 1 al N° 15	N° 595/2024	55.232.167.495	10,31%
N° 16	N° 1303/2024	5.275.152.560	0,98%
N° 17 (parcial)	N° 2238/2024	4.500.000.000	0,84%
N° 17 (saldo), N° 18; N° 20, N° 21, N° 22 y N° 23	Aprobada esta solicitud	34.097.254.973	6,37%
	Total acumulado, Guaraníes	99.104.575.028	18,50%

Fecha: 20 agosto de 2025

Ing. ALEJANDRO BORDÓN BOGADO
Coordinador de la UEP BID - DV