Gobernación de Misiones

# ADENDA Nº 01

## DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN Nº 010/2013

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2013

## "CONSTRUCCIONES VARIAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, cito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nro. 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según la Resolución Nro. 14/2013 emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **LA CONTRATANTE,** por una parte y por la otra parte la Firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES",** representada por el Sr. **CRISTINO MARTINEZ GALEANO**, con C.I. Nº 1.017.663, con RUC Nº 1.017.663-2, domiciliado en el barrio Sirena en la calle Nº 90 del Distrito de Ayolas, Misiones, denominada individualmente el **CONTRATISTA**, denominados en conjunto **LAS PARTES**, e individualmente **PARTE**, acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato de construcción de la casa del Gobernador, Lote Nº 24, para la Gobernación de Misiones, que se regirá por las clausulas y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda**

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas en su **Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas",** en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.----------

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del **20%** de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones mas favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.----------

**CLAUSULAS SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.**

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al **Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"**

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

**"Contrato de Construcción de la casa del Gobernador, Lote Nº 24"**

| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **MAMPOSTERIA:** Mampostería de elevación de 0.15 m con ladrillo común a revocar a ambas caras ( Planta Alta) | M2 | 10,0 | 78.000 | 780.000 |
| 2 | **Revoque:** De interior a dos capas en Planta Alta | M2 | 563,35 | 28.500 | 16.055.475 |
| | Macheta en ventanas | Ml | 49,50 | 13.500 | 668.250 |
| | Revoque exterior con hidrófugo | M2 | 56,32 | 28.482 | 1.604.106 |
| 3 | **CONTRAPISO:** | | | | |

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES Calle 90 - Barrio Sirena Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mbes. - Paraguay

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones REPÚBLICA DEL PARAGUAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Contrapiso de cascotes, esp: 5cm | M2 | 127.000 | 24.979 | 3.172.333 |
| | **Monto total:** | | | | 22.280.164 |

**CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliados y forma de pago.**
El monto ampliado es de **Gs. 22.280.164** (Veintidós millones doscientos ochenta mil ciento sesenta y cuatro , con todos los impuestos incluidos), el monto ampliado no supera el **20%** permitido en el **Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas**.----------

**CLAUSULA CUARTA: Forma de Pago**.
El monto ampliado será abonado previa presentación de una certificación, culminada la obra en su totalidad.----------

**CLAUSULA QUINTA:**
Todas las demás cláusulas del **Contrato de Adjudicación Nº 010/2013**, quedan como están inicialmente establecidas.----------

**EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente adenda de dos páginas consecutivas, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista – Misiones – Republica del Paraguay, a los 19 días del mes de setiembre del 2014.----------

**ABOG. RICHARD R. RAMÍREZ R.**
**SECRETARIO GENERAL**

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPUBLICA DEL PARAGUAY

**ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.**
**GOBERNADOR DE MISIONES**

**CRISTINO MARTINEZ GALEANO**
**CONTRATADO**

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay