Ciudad del Este, 15 de febrero del 2024.

Notificación De Prórroga De Plazo

SEÑORES:
PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4
DIRECCION: Km 6,5 Barrio San Isidro – CDE.
TELÉF.: 061 - 578304. -0983 – 609537.-
CORREO: constructoraprismapar@hotmail.com
Presente:

COMUNICOLE, que por **Resolución G.A.P Nº 277/2024,** de fecha 15 de febrero de 2024, acorde a la parte resolutiva manifiesta ***Art.1º AUTORIZAR, la Prórroga de la Ejecución de la Obra adjudicada según CONTRATO Nº 59/2023 de fecha 05 de diciembre de 2023, en el marco de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01-2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024", CON ID 435.201*** *suscripto con la firma* ***PRISMAPAR S.A., con RUC N.º 80075157-4, representada para este acto por el Sr. Neri Chávez Barreto****, conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la presente Resolución;* ***Art.2º DISPONER****, el desplazamiento de la ejecución contractual por* ***26 (veintiséis) días para su conclusión****, equivalente al periodo durante el cual el contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos de inclemencias climáticas, acorde a los fundamentos expuestos más arriba.*----------

Se adjunta con la presente:

1. Copia de Resolución G.A.P. Nº 277/2024.

Atentamente.

15/02/24

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

prismapar S.A.
RUC.: 80075...

Lic. Alice M. Jiménez Peña
Coordinadora de U.O.C
Gobernación de Alto Paraná

Ciudad del Este, 15 de febrero del 2024.