CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 CD N° 05/2020 CONTRATO N° 21/2020 ID 308109.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. Félix Masao Kanazawa Makino,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **SISTECO PARAGUAY S.R.L.,** con domicilio en Av. España c/San Rafael, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. JOSE LEOPOLDO CATTEBEKE**, con **C.I. N° 259.583,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 63 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 21/2020,** celebrado en fecha 12 de octubre del 2020 en el marco de la **CD N° 05/2020 "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA SISTEMAS DE LA INAC"** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 613/2020** de fecha 12 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen N° 33/2020** de la **Unidad Operativa de Contrataciones**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 21/2020.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente convenio modificatorio tiene por objeto enmendar el Contrato N° 21/2020, donde establece el plazo de entrega de la siguiente manera:

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Plazo de entrega:
Dentro de un plazo no mayor de 05 (cinco) días calendarios contados a partir del primer día hábil siguiente a la firma del contrato y hasta el cumplimiento total de sus obligaciones.

Debiendo ser:

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Plazo de entrega:
Dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta) días calendarios contados a partir del primer día hábil siguiente a la firma del contrato y hasta el cumplimiento total de sus obligaciones.

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 02 (dos) páginas, progresivamente enumeradas en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los** 12 **días del mes de** Noviembre **del año 2020.**

Sr. JOSE LEOPOLDO CATTEBEKE
SISTECO PARAGUAY S.R.L.

sisteco PARAGUAY S.R.L.
Gral. Genes c/ San Rafael - Galería Colonial
Tel.: 609 545

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL