Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSORCIO 3D	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C.)	C. M.Nº1
Calle Fulgencio R. Moreno N° 509 c/ Mexico	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	
Asunción-Paraguay	Monto del Contrato Gs: 3.057.645.559	
RUC 80108436-9	LOTE Nº 01- DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	

LLAMADO MOPC N° 103/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA ID Nº 367.046 - CONTRATO S.G. MINISTRO 415/2019

TRAMO	Nº	RUBRO	UN	CANTIDADES			Precio Unitario (Gs)	Montos de Certificación			Porcentajes	
				Contratual	C.M. Nº1	Diferencia entre C.M.Nº 1 y Contractual		Contratual	C.M. Nº1	Diferencia entre C.M.Nº 1 y Contractual (Gs)	% Contactual	% C.M. Nº1
TRAMO 1.1	1	Retiro Alegre-Pto Itacua										
		a. Carga y conformación de suelo	m3	12.418,00	25.090,00	12.672,00	47.362	588.141.316,00	1.188.312.580,00	600.171.263	19,24%	38,86%
		b. Abovedamiento de calzada y cuneteado	km.	35,48	35,48	-	5.241.090	185.953.873,00	185.953.873,00	-	6,08%	6,08%
		c. Excavacion de zanjas de drenaje	m3	8.515,20	8.515,20	-	22.690	193.209.888,00	193.209.888,00	-	6,32%	6,32%
		d. Construccion de alcantarilla ACS 1x1 -ALC.CELULAR SIMPLE DE 1X1.	ml	120,00	120,00	-	3.637.347	436.481.640,00	436.481.640,00	-	14,28%	14,28%
TRAMO 1.2	2	Retiro Alegre-A. La Paz Vallemi						-		-		
		a. Carga y conformación de suelo	m3	5.409,00	5.409,00	-	47.362	256.181.058,00	256.181.058,00	-	8,38%	8,38%
		b. Abovedamiento de calzada y cuneteado	km.	54,09	54,09	-	5.241.090	283.490.558,00	283.490.558,00	-	9,27%	9,27%
TRAMO 1.3	3	Retiro Alegre-Desvio San Carlos-Puentesino								-		
		a. Carga y conformación de suelo	m3	7.680,60	7.680,60	-	47.362	363.768.577,00	363.768.577,00	-	11,90%	11,90%
		b. Abovedamiento de calzada y cuneteado	km.	90,36	90,36	-	5.241.090	473.584.893,00	473.584.892,00	-	15,49%	15,49%
TRAMO 1.4	4	Asent. Calle 3								-		
		a. Carga y conformación de suelo	m3	475,00	475,00	-	47.362	22.496.950,00	22.496.950,00	-	0,74%	0,74%
		b. Abovedamiento de calzada y cuneteado	km.	5,00	5,00	-	5.241.090	26.205.450,00	26.205.450,00	-	0,86%	0,86%
TRAMO 1.5	5	Asent. Norte Pyahu								-		
		a. Carga y conformación de suelo	m3	1.000,00	1.000,00	-	47.362	47.362.000,00	47.362.000,00	-	1,55%	1,55%
		b. Abovedamiento de calzada y cuneteado	km.	10,00	10,00	-	5.241.090	52.410.900,00	52.410.900,00	-	1,71%	1,71%
TRAMO 1.6	6	Asent. Maraney								-		
		a. Carga y conformación de suelo	m3	618,00	618,00	-	47.362	29.269.716,00	29.269.716,00	-	0,96%	0,96%
		b. Abovedamiento de calzada y cuneteado	km.	6,00	6,00	-	5.241.090	31.446.540,00	31.446.540,00	-	1,03%	1,03%
		c. Instalaciones y servicios especializados	mes	4,00	4,00	-	16.910.550	67.642.200,00	67.642.200,00	-	2,21%	2,21%
							Total Gs (Iva Incluido)	3.057.645.559	3.657.816.822	600.171.263	100%	119,63%
							Incremento Gs	600.171.263			119,63%	
							Total Gs (Iva Incluido) C.M.Nº1	3.657.816.822				

ING. ANGEL AUAD C.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO 3D

ELVIO CACERES
Fiscalizacion
D.C.V - MOPC