Educación
Tarea de todos
Paraguay Katupyry

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA N° 03 AL CONTRATO Nº 01/2016

El Ministerio de Educación y Ciencias, con RUC Nº 80005190-4, denominado "LA CONTRATANTE", representado para éste acto por el Ing. Félix Hermann Kemper, Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en el Edificio Natura, 1er piso, sito en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, autorizada a suscribir la presente Adenda por el artículo 2° de la Resolución Ministerial UEPP Nº 168 del 28 de julio del 2017, por una parte; y por la otra parte la firma **""MARGEN CONSTRUCTORA S.A."**, con RUC Nº 80065671-7, denominada EL CONTRATISTA, domiciliada en la calle Juez Pino 2255 c/ Alejo Silva, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para éste acto por el Sr. Ing. Juan Max Rejalaga, con Cédula de Identidad N° 1.046.140; denominadas en conjunto "LAS PARTES", de común acuerdo, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato suscripto en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RESTRINGIDA PARAGUAY-ESPAÑA Nº 01/2016 "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS, POZOS Y BAÑOS –PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE PARA UNA EDUCACION INDIGENA CON CALIDAD Y EQUIDAD", la cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: AMPLIAR el monto del Contrato Nº 01/2016, suscripto entre la firma Constructora MARGEN CONSTRUCTORA y este Ministerio, en el marco del CONTRATO N° 01/2016 en la LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL RESTRINGIDA PARAGUAY-ESPAÑA Nº 01/2016 "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS, POZOS Y BAÑOS –PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE PARA UNA EDUCACION INDIGENA CON CALIDAD Y EQUIDAD" por la suma de Guaraníes Ciento Cincuenta y siete millones siete mil ciento seis (Gs. 157.007.106). ----------

CLÁUSULA SEGUNDA: AUTORIZAR la suscripción de la Adenda respecto a la ampliación del monto del CONTRATO N° 01/2016, suscripto entre la firma MARGEN CONSTRUCTORA S.A. y éste Ministerio, en el marco del Contrato N° 01/2016, quedando la ampliación en Guaraníes Ciento Cincuenta y siete millones siete mil ciento seis (Gs. 157.007.106), dentro del plazo establecido por la Adenda N° 02/2017, del 31 de Agosto de 2017 como fecha de vigencia de la ejecución de la obra del Contrato de referencia. ----------

CLAUSULA TERCERA: Esta Adenda al contrato *ut supra* mencionado, forma parte integrante del mismo, por tanto, las demás cláusulas pactadas siguen vigentes en su totalidad y las partes se comprometen a respetarlas, sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento de las cláusulas contractuales acordadas, en fe de lo cual, ambas partes suscriben la presente Adenda, en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 28 días del mes de julio del año dos mil diez y siete.----------

Ing. JUAN MAX REJALAGA
MARGEN CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

Ing. FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

Margen Constructora S.A.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

Contrato N° 01 /2016 L.P.I.R. N° 01/2016 "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS, POZOS Y BAÑOS - ID. 305.083

N°	Rubros	UN.	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL	C. Unitario	C. Total
1	1 Aula Rural	un		0	0		0
2	Bloque de 2 Aulas Rurales	un		0	0		0
3	Bloque de 3 Aulas Rurales	un		0	0		0
4	1 Aula chaco	un	3	69.045.825	207.137.474	7.353.717	22.061.151
5	Bloque de 2 Aulas Chaco	un	2	107.974.116	215.948.232	9.455.581	18.911.161
6	Bloque de 3 Aulas Chaco	un	3	139.999.906	419.999.717	25.559.308	76.677.924
7	Preescolar	un	0	0	0		0
8	Palafito	un		0	0		0
9	Baño Sexado con Fosa-letrina	un	6	14.647.569	87.885.413	308.823	1.852.937
10	Baño sexado moderno	un		0	0	0	0
11	Baño sexado moderno con techo zinc	un	39	39.854.598	79.709.197	4.981.509	9.963.019
12	Pozo, Bomba a combustión y tanque Elevado	un		0	0		0
13	Pozo, Bomba eléctrica y tanque elevado	un		0	0		0
14	Bomba de agua a combustión	un		0	0		0
15	Aljibe	un	7	7.292.581	51.048.068		0
16	Letrero, Obrador, vallado	un	8	21.234.600	169.876.800		0
	Total				1.231.604.901		129.466.193

Ing JUAN MAX REJALAGA
MARGEN CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

Margen Constructora S.A.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Asunción - Paraguay

Ing. FELIX H. KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

Contrato N° 01 /2016 L.P.I.R. N° 01/2016 "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS, POZOS Y BAÑOS - ID. 305.083

	RESUMEN ZONA 4 -					RUBROS SEGÚN PLANOS Y EETT	
N°	**Rubros**	**UN.**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. TOTAL**	**C. UNITARIO**	**C. TOTAL**
1	1 Aula Rural	un		0	0		0
2	Bloque de 2 Aulas Rurales	un		0	0		0
3	Bloque de 3 Aulas Rurales	un		0	0		0
4	1 Aula chaco	un		0	0		0
5	**Bloque de 2 Aulas Chaco**	un	1	107.974.116	107.974.116	9.455.581	9.455.581
6	Bloque de 3 Aulas Chaco	un		0	0		0
7	Preescolar	un		0	0		0
8	Palafito	un	1	171.973.150	171.973.150		0
9	Baño Sexado con Fosa-letrina	un	1	14.647.569	14.647.569	308.823	308.823
10	Baño sexado moderno	un		0	0		0
11	**Baño sexado moderno con techo zinc**	un	1	39.854.598	39.854.598	4.981.509	4.981.509
12	Pozo,Bomba a Combustión y tanque Elevado	un		0	0		0
13	Pozo, Bomba eléctrica y tanque elevado	un		0	0		0
14	Bomba de agua a combustión	un	1	71.910.000	71.910.000		0
15	Aljibe	un	1	7.292.581	7.292.581		0
16	Letrero, Obrador, vallado	un	2	21.234.600	42.469.200		0
	Total				456.121.215		14.745.913

Ing. JUAN MAX REJALAGA
MARGEN CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

Margen Constructora S.A.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
UEPP
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Asunción - Paraguay

Ing. FELIX H. KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

Ministerio de Educacion y Ciencias

Contrato N° 01 /2016 L.P.I.R. N° 01/2016 "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS, POZOS Y BAÑOS - ID. 305.083

	RESUMEN ZONA 3 - CANINDEYU, CAAGUAZU, CAAZAPA Y ALTO PARANA					RUBROS SEGÚN PLANOS Y EETT	
N°	Rubros	UN.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	C. UNITARIO	C. TOTAL
1	1 Aula Rural	un	3	72.480.029	217.440.087		
2	Bloque de 2 Aulas Rurales	un	7	134.443.250	941.102.750		
3	Bloque de 3 Aulas Rurales	un	0	0	0		0
4	1 Aula Chaco	un	0	0	0		0
5	Bloque de 2 Aulas Chaco	un	0	0	0		0
6	Bloque de 3 Aulas Chaco	un	0	0	0		0
7	Preescolar	un	1	122.680.381	122.680.381		
8	Palafito	un	0	0	0		0
9	Baño Sexado con Fosa-letrina	un	0	0	0		0
10	Baño sexado moderno	un	10	38.327.098	383.270.985	853.000	8.530.000
11	Baño sexado moderno con techo zinc	un	0	0	0		0
12	Pozo,Bomba a Combustión y tanque Elevado	un	4	71.910.000	287.640.000		0
13	Pozo, Bomba eléctrica y tanque elevado	un	4	71.910.000	287.640.000		0
14	Bomba de agua a combustión	un	0	0	0		0
15	Aljibe	un	0	0	0		
16	Letrero, Obrador, vallado	un	10	21.234.600	212.346.000		0
	Total				2.452.120.203	853.000	8.530.000

Ing JUAN MAX REJALAGA
MARGEN CONSTRUCTORA S.A.
CONTRATISTA

Margen Constructora S.A.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
UEPP
Asunción - Paraguay

Ing. FELIX H. KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

Contrato N° 01 /2016 L.P.I.R. N° 01/2016 "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS, POZOS Y BAÑOS - ID. 305.083

	RESUMEN ZONA 2 SAN PEDRO Y AMAMBAY					RUBROS SEGÚN PLANOS Y EETT	
N°	**Rubros**	**UN.**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. TOTAL**		
1	1 Aula Rural	un	3	72.480.029	217.440.087		
2	Bloque de 2 Aulas Rurales	un	1	134.443.250	134.443.250		
3	Bloque de 3 Aulas Rurales	un	1	195.476.280	195.476.280		
4	1 Aula Chaco	un		0	0		
5	Bloque de 2 Aulas Chaco	un		0	0		
6	Bloque de 3 Aulas Chaco	un		0	0		
7	Preescolar	un	1	122.680.381	122.680.381		
8	Palafito	un		0	0		
9	Baño Sexado con Fosa-letrina	un		0	0		
10	Baño sexado moderno	un	5	38.327.098	191.635.492	853.000	4.265.000
11	Baño sexado moderno con techo zinc	un		0	0		
12	Pozo,Bomba a combustión y tanque Elevado	un	1	71.910.000	71.910.000		
13	Pozo, Bomba eléctrica y tanque elevado	un	1	71.910.000	71.910.000		
14	Bomba de agua a combustión	un		0	0		
15	Aljibe	un		0	0		
16	Letrero, Obrador, vallado	un	5	21.234.600	106.173.000		
	Total				1.111.668.491		4.265.000

Ing. JUAN MAX REJALAGA
MARGEN CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

Margen Constructora S.A.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Asunción - Paraguay

Ing. FELIX H. KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE